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31 Johdanto
Suomessa havahduttiin ensimmäisen kerran maa-
perän pilaantumiseen jo 1800-luvulla, kun todettiin 
jätteiden aiheuttavan tautivaaraa. Tässä vaiheessa 
ratkaisuna oli jätteiden sijoittaminen asuinalueiden 
ulkopuolelle. Suomeen kantautui 1980-luvulla Yhdys-
valloista ja Euroopasta tietoa pilaantuneiden maa-
alueiden aiheuttamista riskeistä. Samoihin aikoihin 
Suomessa ilmeni kaksi tunnettua pilaantunutta aluet-
ta: Santaholmin saha-alue Haukiputaalla ja Kärkö-
län pohjavesialue. Tuolloin maaperän pilaantuminen 
nousi yleiseen tietoisuuteen ja keskustelun kohteek-
si. Suomen lainsäädäntöön maaperän pilaamiskielto 
tuli kuitenkin vasta jätelain (1072/1993) myötä. (Pyy 
2007; Pyy et al. 2013.)
Maaperän tai pohjaveden pilaantumisella on monia 
haitallisia vaikutuksia. Yleisimpiä näistä haittavaiku-
tuksista ovat pohjaveden käyttökelvottomuus, rajoit-
teet maakäytölle ja mahdolliset terveyshaitat ihmisille 
sekä haitat eliöstölle ja kasveille. Maaperän ja pohja-
veden kunnostustoimilla pyritään poistamaan tai ra-
joittamaan näitä haittoja. (Tuomainen et al. 2009)
Ongelmaksi muodostuu usein pilaajan ja edelleen 
puhdistuskustannusten korvaajan löytäminen. Puh-
distuskustannukset ovat usein suuria eikä puhdistus-
vastuussa oleva taho kykene niitä aina korvaamaan. 
Näistä tapauksista käytetään nimeä ”isännättömät 
alueet”. (Tuomainen et al. 2009)
Euroopan unioni valmistelee maaperädirektiivieh-
dotusta, jossa otetaan kantaa isännättömien alueiden 
kunnostuksen korvaamiseen. Ehdotuksen mukaan jo-
kaisella valtiolla tulisi olla rahasto isännättömien alu-
eiden kunnostusta varten, jotta nämä alueet saatai-
siin kunnostettua. Suomessa tätä aihetta on lähdetty 
pohtimaan PIMARAHA-projektissa eli ”Pilaantuneiden 
alueiden toissijainen vastuu- ja rahoitusjärjestelmä”, 
jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu isännättömi-
en alueiden kunnostusvastuusta ja kunnostuskustan-
nusten korvaamisesta. Öljysuojarahasto (1402/2004), 
jätehuoltotyöt (1072/1993) ja pakollinen ympäristöva-
kuutus (81/1998) ovat jo tällaisia vastuu- ja rahoitus-
järjestelmiä, mutta niillä ei korvata kaikkia isännättö-
mien alueiden kunnostuskustannuksia. (Tuomainen et 
al. 2009.) Tässä diplomityössä keskitytään öljysuoja-
rahaston vastuu- ja rahoitusjärjestelmiin Soili, Esko ja 
Jaska.
Öljyhiilivedyt ovat yksi merkittävimmistä maaperän 
ja pohjaveden pilaajista Suomessa. Suomessa on 
edelleen useita käytöstä poistettuja polttonesteiden 
jakeluasemia, joiden maaperän puhtautta ei ole tutkit-
tu. Vuonna 1996 Öljyalan Keskusliitto, ympäristömi-
nisteriö, Suomen Kuntaliitto, Oy Esso Ab, Neste Mark-
kinointi Oy ja Oy Shell Ab allekirjoittivat jakeluasemien 
kunnostussopimuksen. Tämän sopimuksen myötä 
syntyi Soili-ohjelma, jossa selvitettiin vanhojen ja käy-
töstä poistettujen huoltoasemien maaperän pilaantu-
mista öljyhiilivedyillä ja kunnostustarpeita. Mallia oh-
jelmaan Suomi otti Tanskan vastaavasta hankkeesta 
OM (Oliebranchens Miljøpulje), joka perustettiin jo 
vuonna 1992. Ruotsi perusti heti Suomen jälkeen 
vuonna 1997 vastaavan hankkeen SPIMFAB:in (SPI 
Miljösaneringsfond AB). (National Policies in the Nor-
dic Countries 2006.)
Soili-ohjelmassa tutkittiin sekä öljy-yhtiöiden koh-
teita että isännättömiä kohteita. Öljy-yhtiöt rahoittivat 
niiden hallussa olevien polttonesteiden jakelupistei-
den kartoituksen ja kunnostuksen. Öljysuojarahasto 
kattoi puolestaan isännättömien, käytöstä poistet-
tujen polttonesteiden jakeluasemien kartoituksen ja 
kunnostuksen. Alun perin Soili-ohjelman piti kestää 
kymmenen vuotta, mutta ohjelmaan hakeutumisaikaa 
pidennettiin vuoteen 2005 asti. Kohteita tutkitaan ja 
kunnostetaan kuitenkin vuoteen 2015 saakka, jolloin 
ohjelma päättyy. (Pajukallio & Huttula 2012.)
Soili-ohjelman hakuajan päätyttyä vuonna 2005 
öljysuojarahastoon otti yhteyttä usea kiinteistönomis-
taja, joka epäili kiinteistönsä maaperän pilaantuneen 
öljyperäisillä yhdisteillä. Tämän myötä käynnistettiin 
Esko-projekti. Projektissa öljysuojarahaston hallitus 
ohjasi rahoittamansa öljyhiilivedyillä pilaantuneiden 
maiden kunnostushankkeet Soili-ohjelman organisaa-
tion kautta toteutettavaksi. (ÖSR 2013.)
Soili-ohjelmassa ei saatu kaikkia käytöstä poistet-
tuja polttonesteiden jakeluasemia tutkittua ja kunnos-
tettua. Päätettiin perustaa uusi hanke, joka jatkaisi 
Soili-ohjelman työtä. Uuden hankkeen nimeksi tuli 
Jaska ja se aloitti toimintansa vuonna 2012. Jaska-
hanke eroaa jonkin verran Soili-ohjelmasta. Jaska-
hankkeessa ei muun muassa vielä tutkimusvaiheessa 
sitouteta kiinteistönomistajaa öljysuojarahaston ehtoi-
hin. Ehtoina ovat kymmenen vuoden karenssi kiinteis-
tön myyntiin sekä kymmenen vuoden polttonesteiden 
jakelukielto. (Huhtala et al. 2012.) Soili-ohjelmaan 
ei saatu kiinteistönomistajia osallistumaan niin aktii-
visesti kuin oli toivottu (Pajukallio & Huhtala, 2012). 
Käynnistyneen Jaska-hankkeen myötä toivotaan, että 
kiinteistönomistajat olisivat aktiivisempia.
4Diplomityöhön kootaan kyselytutkimuksella kokemuk-
sia, käytäntöjä ja toimintatapoja öljysuojarahaston 
tutkimus- ja kunnostuskohteista. Kysely tehtiin ELY-
keskusten ja Hämeen kuntien asiantuntijoille. Erityi-
sesti koottiin kokemuksia Soili-kohteista ja Esko-pro-
jekteista. Työssä keskitytään projektien käynnistys- ja 
alkuvaiheeseen, mutta käsiteltiin myös projektit ko-
konaisuudessaan. Työn tavoitteena oli siis tunnistaa 
toimivat käytännöt ja esittää kehitysehdotuksia Jaska-
hankkeelle ja muille öljysuojarahaston kohteille. Tut-
kimus tehtiin sähköisen kyselyn avulla ja haastatte-
lemalla alan asiantuntijoita. Kyselytutkimus tehdään 
Webropol-kyselysovelluksella.
Öljysuojarahaston Jaska-hankkeen kohteiden kar-
toitus perustuu ympäristöhallinnon maaperän tilan 
tietojärjestelmään (MATTI-tietojärjestelmä). Maape-
rän tilan tietojärjestelmään on kirjattu kaikki kohteet, 
jotka ovat toimintahistorian tai haitta-ainetutkimusten 
perusteella joko mahdollisesti pilaantuneita, pilaan-
tuneita tai kunnostettuja kohteita (Haavisto 2008). 
MATTI-rekisterin kautta etsitään potentiaaliset koh-
teet öljysuojarahaston hankkeisiin ja saadaan koh-
teiden esitiedot. Potentiaalisia kohteita arvioitiin löy-
tyvän enemmän kuin niitä todellisuudessa osallistuu 
hankkeisiin. Osa kohteista todettiin puhtaiksi ja osan 
kohteista ei katsottu täyttävän öljysuojarahaston ra-
hoitusehtoja. Työn tutkimuskysymys oli: mitä tapah-
tuu potentiaaliselle kohdejoukolle. Tästä joukosta vain 
murto-osa kohteista osallistuu hankkeeseen. Mihin 
katoavat loput potentiaaliset kohteet?
Diplomityö koostuu teoriakatsauksesta, öljysuoja-
rahaston hankkeiden esittelystä, kyselytutkimuksen ja 
haastattelututkimuksen tuloksista sekä analyyseistä 
ja hyvien toimintatapojen ja käytäntöjen tarkastelusta 
tutkimustulosten perusteella ja johtopäätöksistä. Teo-
riaosuus kattaa pilaantuneiden maa-alueiden histori-
an Suomessa, Suomen PIMA-lainsäädännön puhdis-
tamisvastuun näkökulmasta, jakeluasemien historiaa 
ja riskejä sekä MATTI-rekisterin, öljysuojarahaston ja 
hankkeiden yleiskuvaukset. 
52.1 Pilaantuneet maa-alueet 
Suomessa
Kärkölän ja Oitin kunnalliset pohjavedenottamot jou-
duttiin sulkemaan pohjaveden pilaantumisen takia 
1980-luvulla. Tällöin Suomessa havahduttiin kunnolla 
pohjaveden pilaantumiseen (Tuomainen 2006). En-
simmäinen kunnostettu ja tutkittu maaperän pilaantu-
mistapaus oli Santaholman saha-alue Haukiputaalla. 
Kunta osti maa-alueen vuonna 1980 ja kaavoitti sen. 
Kaavoitus tuli nähtäville vuonna 1985, jolloin tuli ilmi 
maa-alueen mahdollinen pilaantuminen kloorifenoleil-
la. (Pyy 2007; Pyy et al. 2013.) Näiden myötä maa-
alueiden pilaantumiseen havahduttiin Suomessa. 
Suomessa ympäristöhallinnolla on ollut suuri merkitys 
PIMA-toiminnan käynnistämisessä, koska hallinto on 
tehnyt aloitteet ja linjaukset, ohjannut toimintaa ja lu-
vittanut sekä valvonut (Kukkamäki 2011).
Ensimmäinen valtakunnallinen ja järjestelmälli-
nen maa-alueiden pilaantuneisuuskartoitus tehtiin 
1980-luvun alkupuolella. Tällöin kartoitettiin ongelma-
jätteiden kaatopaikkoja ja luvattomien jätteiden läji-
tysalueita eli riskikaatopaikkoja (Pyy 2007; Pyy et al. 
2013). Vuonna 1989 alkoi SAMASE-projekti (”Saastu-
neiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti”), 
jonka tarkoituksena oli selvittää pilaantuneiden maa-
alueiden määrä sekä laatia niille kunnostussuunni-
telmia (Tuomainen 2006; Pyy 2007; Pyy et al. 2013). 
MATTI-tietojärjestelmä muodostui SAMASE-projektin 
myötä. (Pyy 2007.) SAMASE-projekti toteutettiin vuo-
sina 1989–1994 (Kukkamäki 2011).
Pilaantuneet maa-alueet on Suomessa rekisteröi-
ty ympäristöhallinnon Maaperän tila eli MATTI-rekis-
teriin. MATTI-rekisterissä oli tammikuun 2013 alussa 
23 850 kohdetta, joista osa on jo kunnostettuja ja osa 
epäilty pilaantuneiksi (Pyy et al. 2013). Ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan ympäristön tilan muuttu-
mista haitalliseksi jätteiden, roskien, kemikaalien tai 
muiden aineiden vaikutuksesta (Tuomainen 2006). 
Ympäristönsuojelulaissa (86/2000) kielletään maape-
rän pilaaminen. Maaperän laatua ei saa huonontaa 
jättämällä tai päästämällä maaperään jätettä tai muu-
ta ainetta, mikä voi vaarantaa tai haitata ihmisen ter-
veyttä tai ympäristöä, vähentää viihtyvyyttä tai loukata 
yksityistä tai yleistä etua. Kuvassa 1 on esitetty, mitkä 
asiat voivat luoda tarpeen maaperän pilaantuneisuu-
den arviointiin. (Ympäristöministeriö 2007, Tuomainen 
et al. 2009.)
2 Pilaantuneita maita koskeva 
lainsäädäntö
Kuva 1. Pilaantuneisuuden arviointiin vaikuttavat tekijät. (Ympäristöministeriö 2007.)  
6Kun puhutaan maa-alueen pilaantumisesta, tarkoi-
tetaan joko maaperän tai pohjaveden tai molempien 
pilaantumista. Määritelmän mukaan maaperän muo-
dostavat peruskallion päällä olevat eloperäiset ja ki-
vennäismaakerrostumat lukuun ottamatta vesistöjen 
pohjakerrostumia (sedimentit). Pohjavesi puolestaan 
koostuu maaperän huokostilan kokonaan vedellä kyl-
lästämästä vesivyöhykkeestä ja kalliorakojen ja ruh-
jeiden veden täyttämistä alueista. (Ympäristöministe-
riö 2007.)
Maa-alueiden pilaantuneisuuden ja puhdistamis-
tarpeen määrittely perustuu maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arviointiin. Tämä pohjaa 
valtioneuvoston asetukseen 214/2007. Tätä asetusta 
kutsutaan myös PIMA-asetukseksi. Maaperä on pi-
laantunut, kun yksi tai useampi maaperässä esiinty-
vä haitallinen aine ylittää pitoisuudeltaan alemman 
ohjearvon. Ohjearvot on määritelty yleisimmille ai-
neille ja yhdisteille kyseessä olevassa asetuksessa. 
(Ympäristöministeriö 2007.) Ennen tätä asetusta pi-
laantuneisuus määriteltiin SAMASE-projektissa eli 
”Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostus-
projektissa” esitettyjen ohje- ja raja-arvojen perusteel-
la. SAMASE-projektissa esitetyt pitoisuusohjearvot 
olivat hyvin samankaltaiset kuin Hollannissa määri-
tellyt A- ja C-pitoisuusarvot. Niitä on tarkistettu PIMA-
asetusta varten suomalaisen maaperän luonnollisten 
taustapitoisuuksien ja riskinarvioinnin perusteella. 
(Pyy 2007.) SAMASE-projektin ohjearvot eivät ol-
leet lakiperusteisia, toisin kuin nykyinen PIMA-asetus 
(VNa 214/2007), joka on annettu ympäristönsuoje-
lulain nojalla. (Tuomainen 2011.) PIMA-asetuksessa 
edellytetään myös riskinarviointia, joka on hyvin mer-
kittävä syy kunnostamisella ja pilaantuneeksi toteami-
selle.
Pilaantuneet maa-alueet pitää kunnostaa ja puh-
distaa, koska ne saattavat vaikuttaa haitallisesti ihmis-
ten terveyteen, maankäyttöön, maaperään, pohjave-
teen ja ekosysteemiin. Maa-alueen pilaantuneisuuden 
riskiarvioinnissa otetaan huomioon maalajit, haitta-ai-
neiden pitoisuudet ja haitta-aineiden kulkeutumisreitit 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä potentiaaliset altis-
tujat. (Nerg 2008.)
Maaperää ja pohjavettä ei välttämättä tarvitse puh-
distaa alemman ohjearvon pitoisuuden alle tai pilaan-
tumista edeltäneelle tasolle. Päätavoitteena on, että 
haitat ihmisen terveydelle ja ympäristölle poistetaan 
tai hallitaan. Puhdistustason vaatimukset riippuvat 
myös alueen nykyisestä ja tulevasta käyttötarkoituk-
sesta. (Tuomainen 2006.) Jos esimerkiksi kyseessä 
on asuinalue ja seuraava käyttötarkoitus on teollisuus, 
ei puhdistustaso ole niin tiukka kuin asuinalueella. 
Suomessa maa-alueista on pilaantunut monenlai-
silla kemikaaleilla ja jätteillä. Kuvassa 2. on esitetty, 
mitkä toimialat ovat MATTI-rekisterin mukaan suu-
rimpia maa-alueiden pilaantumisen aiheuttajia lu-
kumääräisesti. Kolmasosa Suomen pilaantuneista 
Kuva 2. Eri toimialojen osuudet maa-alueiden pilaantumisissa Suomessa (Pyy 2013).
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7Pilaantuneista maa-alueista on tullut yksi teollisuus-
maiden vaikeimmista ympäristöongelmista (Ympä-
ristöministeriö 1994). Pilaantuneiden maa-alueiden 
tutkimuksesta ja kunnostamisesta sekä riskiarvioin-
nista on järjestetty kansainvälisiä koulutuksia ja laa-
dittu ohjeita. Yksi tunnetuimmista kansainvälisistä 
konferensseista on ConSoil, joka järjestettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1985 Utrechissa. Euroopan 
unioni on rahoittanut myös useita yhteistyöprojekteja, 
kuten projektit CARACAS (Concerted Action on Risk 
Assessment for Contaminated Sites), CLARINET 
(Contaminated Land Rehabilitation Network for En-
vironmental Technologies) ja CABERNET (Towards 
the Sustainable Management of Contaminated Land). 
Pohjoismailla on myös oma konferenssi NORDROCS 
(Assessment and remediation of contaminated soil, 
groundwater and sediments in the context of Nordic 
conditions). (Kukkamäki 2011; Pyy et al. 2013.) Nord-
rocs-konferensseja on järjestetty vuodesta 2006 lähti-
en joka toinen vuosi (Nordrocs 2014 2013).
Pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien seu-
ranta, hallinnointi ja kunnostus on Suomessa korkea-
tasoista. Suomella on siten hyvät valmiudet täyttää 
EU:n maaperänsuojelupolitiikan ja sitä seuraavien 
säännösten vaatimukset. (Kukkamäki 2011.) Pilaan-
tuneiden maa-alueiden tutkimista, kunnostusta, oh-
jeistusta ja lainsäädäntöä uudistetaan ja kehitetään 
jatkuvasti. Tälläkin hetkellä ympäristönsuojelulakia 
uudistetaan ja pilaantuneiden maiden riskien arvioin-
tia ja hallintaa kehitetään ja painotetaan enemmän. 
(Reinikainen 2013; Pajukallio 2013) 
Nykyään Suomessa kunnostetaan vuodessa noin 
300–400 kohdetta. Viimeisen parinkymmenen vuo-
den aikana kunnostettuja kohteita on kertynyt yhteen-
sä noin 4 000. Kunnostettujen kohteiden lukumäärä 
kasvoi merkittävästi Soili-ohjelman ja valtion jäte-
huoltotöiden myötä. Nyt Suomessa toteutetaan Soili-
ohjelman lisäksi Esko-projekteja ja Jaska-hanketta. 
Soili-ohjelma on tosin päättymässä, mutta kohteita 
kunnostetaan samalla tahdilla varmasti jatkossakin. 
(Tuomainen et al. 2009.)
2.2 MATTI-tietojärjestelmä
MATTI-tietojärjestelmään on kerätty tietoja maa-alu-
eista, joilla on tai on ollut mahdollisesti maaperää 
tai pohjavettä pilaavaa toimintaa. Tietoja on kerätty 
1980-luvulta lähtien. Kuvasta 2 nähdään MATTI-re-
kisterin tietojen perusteella toimialat, jotka yleisimmin 
pilaavat maaperää ja pohjavettä. Kaikki MATTI-tieto-
järjestelmässä olevat kohteet eivät ole pilaantuneita, 
vaan osaa kohteista vain epäillään pilaantuneiksi toi-
mintahistorian perusteella. Pilaantumisesta ei välttä-
mättä ole vielä varmaa tietoa, koska niitä ei ole tutkit-
tu. Osa kohteista on jo tutkittuja ja todettu puhtaiksi tai 
pilaantuneiksi. Osa kohteista on puolestaan tutkittu ja 
kunnostettu. MATTI-tietojärjestelmässä on siis maa-
perän tilan suhteen erilaisia kohteita. Nämä ovat 1) 
pilaantunut ja kunnostettu, 2) pilaantunut, mutta ei 
kunnostettu, 3) ei tutkittu, mutta epäillään pilaantumis-
ta ja 4) tutkittu ja todettu puhtaaksi. Joillakin alueilla 
saattaa olla myös maankäyttörajoituksia. MATTI-tie-
tojärjestelmä on perustettu vuonna 2007. Tammikuus-
sa 2013 MATTI-tietojärjestelmään oli kertynyt 23 850 
kohteen tiedot. (Pyy et al. 2013; Pyy 2013.) Näiden 
kohteiden jakautuminen eri ELY-keskusten alueille on 
esitetty kuvassa 3. Kuvasta nähdään, että lukumää-
räisesti eniten kohteita on Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan alueella sekä Uudenmaan alueella. Vähiten 
kohteita on Kainuun ja Keski-Suomen alueella.
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Kuva 3. MATTI-tietojärjestelmän kohteiden jakautuminen ELY-keskusten alueille (perustuu Pyy 
2013).
MATTI-tietojärjestelmän tietoja on koottu jo 1980-lu-
vulta lähtien, mutta eniten kohteita kartoitettiin ym-
päristöhallinnon 1990-luvun alussa toteuttamassa 
SAMASE-projektissa (Pyy 2013). SAMASE-projektin 
myötä kertyi 10 400 kohdetta, jotka kerättiin sillois-
ten vesi- ja ympäristöpiirien johdolla yhdessä useiden 
muiden toimijoiden kanssa. Tätä voidaan kutsua kar-
toituksen ensimmäiseksi kierrokseksi. Lisää kohteita 
kerättiin Suomen ympäristökeskuksen ja muiden toi-
mijoiden yhteistyönä, jolloin kohteita oli rekisterissä 
jo runsas 20 000. (Kukkamäki 2011.) Tietoja saatiin 
kerättyä muun muassa valtion ympäristöhallinnon ja 
kuntien arkistoista, toimialakohtaisista tietolähteistä, 
vanhoista peruskartoista ja ilmakuvista (Pyy 2013).
MATTI-tietojärjestelmässä kohteet jaetaan neljään 
luokkaan. Nämä ovat 1) toimiva kohde, 2) selvitystar-
ve, 3) arvioitava tai puhdistettava ja 4) ei puhdistus-
tarvetta. Luokat kertovat kohteen tilan ja toimenpide-
tarpeen. (Pyy et al. 2013; Tuomainen et al. 2009; Pyy 
2013.) Kuvassa 4 nähdään kohteiden lukumääräinen 
jakautuminen luokittain. Eniten on selvitettäviä kohtei-
ta ja vähiten on arvioitavia tai puhdistettavia kohteita, 
joissa on jo tehty tutkimuksia, mutta ei vielä riskiarvi-
ointia tai kunnostustoimia.
Toimivassa kohteessa käsitellään tai varastoidaan 
haitallisia aineita eikä kohde tarvitse toimenpitei-
tä muutoin kuin mahdollisten toiminnan muutoksien 
yhteydessä. Selvitystarveluokkaan kuuluva koh-
de on harjoittanut mahdollisesti maaperää pilaavaa 
toimintaa, joten kohteessa tapahtuvien muutosten 
yhteydessä tulee maaperän tila selvittää. Arvioitavan 
tai puhdistettavan kohteen maaperästä on löydetty 
haitallisia aineita ja kohteelle tulee tehdä kunnostus-
tarpeen arviointi ja tarvittaessa kohde on puhdistetta-
va. Luokassa ”ei puhdistustarvetta” olevat kohteet on 
jo kunnostettu tai ne on todettu haitta-ainetutkimuksi-
en ja riskinarvioinnin perusteella puhtaiksi. Tällaisella 
kohteella voi silti olla maankäyttörajoitteita, joten mi-
käli maankäyttö muuttuu, tulee kohteen puhdistustar-
ve arvioida uudelleen. (Pyy et al. 2013; Tuomainen et 
al. 2009; Pyy 2013.)
MATTI-rekisterissä olevia kohteita arvioidaan nii-
den sijaintiriskin perusteella. Pilaantuneiden kohtei-
den haitta-aineet voivat kulkeutua ympäristöön. Hait-
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aineiden kulkeutumisen merkitys on huomattava, kun 
pilaantuneen kohteen läheisyydessä sijaitsee herkkää 
toimintaa. Herkällä toiminnalla tarkoitetaan pohjavesi-
alueita, vedenottamoita, pintavesiä ja muita vesistöjä, 
asuinalueita ja luonnonsuojelualueita. Pilaantuneen 
kohteen riskiä ympäristölle ja ihmisen terveydelle ar-
vioitaessa on herkkien toimintojen etäisyys kohteesta 
tärkeässä asemassa. Pilaantuneen kohteen sijainnin 
aiheuttama riski on usein määräävä tekijä kohteen tut-
kimus- ja kunnostusjärjestyksen kannalta. (Pyy et al. 
2013.)
Pilaantunut kohde on herkän toiminnan alueella, 
jos se on pohjavesialueella, alle 100 metrin etäisyy-
dellä vedenottamosta, pintavesistä tai muista vesis-
töistä tai alle 100 metrin säteellä asuinalueesta. Jos 
pilaantunut kohde on lähellä herkkää toimintaa, aihe-
uttaa se suuremman riskin ympäristölle ja ihmisen ter-
veydelle. (Pyy et al. 2013.) 
Tietojen luotettavuus, taso ja kattavuus vaihtelevat 
alueittain ja kohteiden kartoitusajankohdan mukaan. 
Osa kohteista on listattu jo SAMASE-projektissa ja 
loput sen jälkeen. Kohteita on voitu kartoittaa toimi-
aloittain tai alueellisesti. Kohteita ei siis ole määritel-
ty jokaiselta ELY-keskuksen alueelta yhtä kattavasti, 
vaan sen mukaan, miten on ollut resursseja ja miten 
tietoa on saatu esimerkiksi muiden projektien kautta. 
ELY-keskukset ovat keskittyneet tiettyyn merkittävään 
riskiin tai toimialaan, kuten pohjavesialueisiin, van-
hoihin sahoihin tai ampumaratoihin. (Pyy et al. 2013.) 
Kohteiden tietoja on koottu MATTI-tietojärjestelmään 
eri lähteistä ja niitä on etsitty vaihtelevin perustein. 
Kaikista kohteista ei ole löytynyt riittävästi tietoa, kun 
taas jostain kohteista tietoa on löytynyt erittäin paljon. 
Kohteiden tietojen kattavuus ja luotettavuus tulee siis 
muistaa MATTI-tietojärjestelmän tietoja hyödynnettä-
essä. (Pyy 2013.)
Oikeudet MATTI-tietojärjestelmän tietojen katse-
luun on ELY-keskuksilla, aluehallintovirastoilla (AVI), 
Suomen ympäristökeskuksella (SYKE) ja ympäristö-
ministeriöllä sekä kunnilla. Vain osalla näistä on oi-
keudet MATTI-tietojärjestelmän ylläpitoon. (Pyy 2013; 
Pyy et al. 2013) 
Hämeen ELY-keskuksen alueella MATTI-kohteita 
oli tammikuun 2013 alussa 1 916 kappaletta. Kuvas-
sa 5 on esitetty Hämeen ELY-keskuksen alueen MAT-
TI-kohteiden jakautuminen toimialoittain 23.8.2013. 
Polttoaineiden jakelu ja liikennetoiminta muodostaa 
lukumääräisesti noin kolmanneksen MATTI-kohteista 
Hämeen ELY-keskuksen alueella.
Kuva 4. MATTI-tietojärjestelmän kohteiden jakautuminen neljään luokkaan kohteen tilan ja 
toimenpidetarpeen mukaan (perustuu Pyy 2013).
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Kuva 5. MATTI-kohteiden lukumääräinen jakautuminen toimialoittain Hämeen ELY-keskuksen 
alueella (MATTI-tietojärjestelmä 2013).
Hämeen ELY-keskuksen alueella olevista MATTI-koh-
teista noin 42 prosenttia sijaitsee pohjavesialueella 
(MATTI-tietojärjestelmä 2013).  Vuonna 2009 kunnat 
omistivat näistä kohteista 450 ja isännättömiä kohteita 
arvioitiin olevan 200–300 kohdetta. (Riikonen 2009.) 
Hämeessä on siis paljon MATTI-kohteita, jotka ovat 
mahdollisia riskejä pohjavesille. 
MATTI-tietojärjestelmä ei ole vielä täydellinen. 
Erityisesti kaivosteollisuuden alueet ja yksityishenki-
löiden lämmitysöljysäiliöt puuttuvat siitä lähes koko-
naan. MATTI-tietojärjestelmää päivitetään ja kohteita 
kartoitetaan lisää jatkuvasti. MATTI-kohteiden määrä 
siis vain kasvaa.
Suomen lainsäädäntöön on vasta viimeisen 40 vuo-
den aikana tullut pilaantuneita maa-alueita koskevia 
määräyksiä. Ennen PIMA-lainsäädäntöä noudatettiin 
2.3 Kunnostusvastuun kehitys 
ympäristölainsäädännössä
ympäristön pilaantumisasioissa terveydensuojelua, 
jätehuoltoa, vesiensuojelua tai rakentamista koske-
vaa lainsäädäntöä. Nämä eivät kuitenkaan ottaneet 
kantaa maaperään tai elolliseen luontoon, vaan kes-
kittyivät ihmisen terveyteen ja omaisuuteen. (Pyy et al. 
2013.) Pohjaveden pilaantumisen osalta on sovellettu 
vuonna 1962 voimaan tullutta vesilakia (264/1961), 
joka kielsi pohjaveden pilaamisen ja välillisesti myös 
maaperän pilaamisen, koska usein pohjaveden pi-
laantuminen tapahtuu pilaantuneen maaperän kautta. 
(Tuomainen et al. 2009.)
Ensimmäinen laki, jota voitiin kunnolla soveltaa 
maaperän pilaantumistapauksiin, oli jätehuoltolaki 
(673/1978). Jätehuoltolaissa kiellettiin roskaaminen, 
mutta sen tekstissä ei nimenomaisesti kielletty maa-
perän pilaamista. Jätehuoltolain roskaamiskieltoa laa-
jennettiin vuonna 1987 kattamaan käytöstä poistetut 
esineet ja aineet. Tämän jälkeen roskaamiskieltoa 
voitiin soveltaa esimerkiksi öljyllä pilaantuneeseen 
maaperään. (Tuomainen 2006; Pyy et al. 2013.)
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Nimenomainen maaperän pilaamiskielto tuli Suo-
men lainsäädäntöön vasta vuonna 1994 jätelain 
(1072/1993) voimaan tulon myötä. Jätelaki kumosi 
jätehuoltolain. Jätelaissa oli omat säädöksensä ros-
kaamisesta ja maaperän pilaamisesta. Jätelaissa oli 
myös säädös, jonka mukaan kiinteistön myyjä on vel-
vollinen kiinteistön luovutuksen tai vuokraamisen yh-
teydessä kertomaan kaikki tiedot alueen maaperän 
mahdollisesta pilaantumisesta. (Tuomainen 2006.)
Ympäristösuojelulaki (86/2000) tuli voimaan 
4.2.2000. Ympäristönsuojelulaissa on omat pykälän-
sä muun muassa maaperän ja (7 §) pohjaveden pi-
laamiskiellosta, (8 §) maaperän ja pohjaveden puhdis-
tamisvelvollisuudesta (75 §) sekä luvanvaraisuudesta 
(L 4.2.2000/86). Ympäristönsuojelulakia ollaan uudis-
tamassa.
Pilaantuneen maa-alueen korvausvastuu tarkoit-
taa sitä, että minkä tahon kuuluu korvata aiheutunut 
vahinko (Majamaa 2012). Laki ympäristövahinkojen 
korvaamisesta (737/1994) määrää myös korvaus-
vastuun määräytymisestä (L 19.8.1994/737). Jätelain 
(1072/1993) mukaan ennen jätelain voimaantuloa 
1.1.1994 tapahtuneet maa-alueiden pilaantumiset tai 
pilaavan toiminnan lopettaneet maa-alueet noudatta-
vat puhdistamisvastuuasioissa sen aikaista lainsää-
däntöä (Nerg 2008). Jätelain jälkeisissä maa-alueiden 
pilaantumisissa noudatetaan ajantasaista lainsäädän-
töä. 
Puhdistusvastuuta varten tulee olla määrättynä useita 
tahoja, jos ensimmäistä eli ensisijaista vastuutahoa ei 
saada vastuuseen. Tällaisia tilanteita ovat, kun taho 
ei kykene vastaamaan puhdistuskustannuksista, vas-
tuuta ei voida kohdentaa pilaantumisen aiheuttajalle 
tai pilaajaa ei voida kohtuudella asettaa vastuuseen. 
Tämän takia täytyy olla toissijainen vastuullinen. Tois-
sijaisen vastuutahon jälkeen on vielä yksi vastuutaho 
eli niin sanottu viimesijainen vastuutaho. Noudatetta-
vasta laista saadaan selville, kenellä on puhdistusvas-
tuu yksittäistapauksessa. (Tuomainen 2006) 
Lainsäädännön uudistuksista johtuen jaetaan vas-
tuutahon määräytyminen vanhoihin tapauksiin ja uu-
siin tapauksiin. Kaikista laeista on selvitetty ensisijai-
nen, toissijainen ja viimeinen puhdistamisvastuutaho. 
Nämä kuitenkin eroavat jonkin verran toisistaan, so-
vellettavasta laista riippuen. Kuvassa 6 on tiivistetys-
ti esitetty PIMA-lainsäädännön uudistukset ja niiden 
merkittävin sisältö kunnostusvastuun kannalta sekä 
jako vanhoihin ja uusiin tapauksiin. Vanhat tapaukset 
perustuvat 1.4.1979 voimaan tulleeseen jätehuolto-
lakiin (673/1978) ja sen vuonna 1987 laajennettuun 
versioon (HE 195/1986). Uudet tapaukset pohjautuvat 
1.1.1994 voimaan tulleeseen jätelakiin (1072/1993), 
joka 4.2.2000 muutettiin ympäristönsuojelulaiksi 
(86/2000). (Tuomainen 2006; Öljyalan palvelukeskus 
2002.)
 
Kuva 6. Suomen PIMA-lainsäädännön kehitys ja jako vanhoihin ja uusiin pilaantumistapauksiin.
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Vastuutahon kohtuullisuuteen vaikuttaa moni asia. 
Kohtuullistamisharkinnassa huomioidaan vastuun 
laajuus, vastuussa oleva taho, vilpitön mieli, huolimat-
tomuuden aste ja suostumus. Vastuun laajuudella tar-
koitetaan kunnostuskustannusten taloudellista rasit-
tavuutta vastuulliselle, ei vain kunnostuskustannusten 
määrää. Vastuussa oleva taho voi olla yksityishenkilö 
tai yritys, mikä vaikuttaa kohtuullistamisharkinnassa. 
Harkinnassa arvioidaan vastuutahon kannalta aihe-
uttamisperiaate, työllisyysvaikutus ja markkinahäiriö. 
Vilpittömällä mielellä tarkoitetaan sitä, että ei ole ol-
lut tietoinen pilaavasta toiminnasta eikä voida olet-
taa, että olisi voinut olla. Kiinteistön haltija on voinut 
sallia pilaavaan toiminnan, mikä vaikuttaa kohtuullis-
tamispäätöksessä. Kohtuullistaminen ei aina tarkoita 
vastuun poistamista, vaan vastuu harkitaan pienem-
mäksi. Aiheuttajan vastuuta harvoin poistetaan koh-
tuullistamisella (Herler 2008.)
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tulee vä-
hintään tehdä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. Ilmoitus riittää, jos pilaantuneen alueen 
laajuus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi 
selvitetty ja puhdistaminen tapahtuu yleisesti käytös-
sä olevalla ja hyväksytyllä puhdistusmenetelmällä, ei-
kä toiminnasta aiheudu ympäristöön muuta pilaantu-
mista. Jos nämä kolme kohtaa eivät toteudu, täytyy 
pilaantuneen maaperän puhdistamista varten hakea 
ympäristölupaa aluehallintovirastolta. (L 4.2.2000/86.)
2.3.1 Ensisijainen vastuu
Pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kun-
nostusvastuu määrättiin tapauskohtaisesti vie-
lä 1980-luvulla. Jos pilaava toiminta oli jatkunut 
1.4.1979/1.5.1987 asti, noudatetaan jätehuoltolain 
määräämää puhdistusvastuuta. Nämä tapaukset ovat 
kunnostusvastuun kannalta niin sanottuja vanhoja 
tapauksia. (Tuomainen 2011; Öljyalan palvelukes-
kus 2002.) Jätehuoltolaki sanoo roskaajan olevan 
velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen (L 
31.8.1978/673). Puhdistusvastuussa on pilaantumi-
sen aiheuttaja. Ennen jätehuoltolakia tapahtuneet pi-
laantumiset yleensä noudattavat myös jätehuoltolain 
säädöksiä. (Tuomainen 2006.)
Uusissa tapauksissa, eli kun pilaantuminen on 
tapahtunut tai pilaava toiminta on jatkunut 1.1.1994 
jälkeen, noudatetaan ympäristönsuojelulain asetta-
maa puhdistusvastuuta. Ympäristönsuojelulain (L 
4.2.2000/86) mukaan puhdistusvastuussa on ensi-
sijaisesti pilaaja eli aiheuttaja. Pilaajan tulee saattaa 
ympäristö entiselleen tai erikseen määrätylle tasolle 
(Tuomainen 2006). Ympäristönsuojelulain puhdistus-
vastuun määräytyminen perustuu aiheuttamisperiaat-
teeseen (The Polluter Pays Principle), jonka mukaan 
aiheuttaja maksakoon (Tuomainen 2009a).
Vesilain (L 19.5.1961/264) mukaan pohjaveden pi-
laaja on puhdistusvastuussa. Samoin määrää myös 
nykyinen lainsäädäntö eli ympäristönsuojelulaki poh-
javeden puhdistusvastuusta. Jos pilaantuminen on 
tapahtunut vesilain voimaantulon jälkeen, on pohja-
veden pilaantumisen aiheuttanut taho puhdistusvas-
tuussa. Jossain tapauksissa voi alueen haltija joutua 
puhdistusvastuuseen, jos pohjavesi on selvästi pi-
laantunut pilaantuneen maaperän seurauksena. (Tuo-
mainen 2006; Herler 2007.)
Alueen haltija voi olla kiinteistönomistaja, kiinteis-
tön vuokraaja tai määräalan haltija. Alueen haltija on 
se, jolla on hallintaoikeus kiinteistöön. Alueen haltija 
voidaan asettaa puhdistusvastuuseen, jos hän on ol-
lut tietoinen alueen kunnosta aluetta hankkiessaan 
tai antanut luvan pilaavalle toiminnalle, tai voidaan 
olettaa, että alueen haltijan olisi pitänyt olla tietoinen 
alueen kunnosta sitä hankkiessaan. Tällöin voidaan 
alueen haltija asettaa puhdistusvastuuseen. (Tuomai-
nen 2006.)
Ympäristövahinkojen korvaamisesta säädetyn lain 
mukaan korvausvastuussa on aina toiminnan harjoit-
taja tai siihen rinnastettava taho sekä niin sanottu uu-
si omistaja. Aina ei saada pilaantumisen aiheuttajaa 
vastuuseen, minkä takia tulee määritellä myös toissi-
jainen vastuutaho. Pilaantumisen aiheuttajaa ei välttä-
mättä tavoiteta, ei tunneta tai hän ei ole maksukykyi-
nen. (Tuomainen 2006.)
2.3.2 Toissijainen vastuu
Vanhoissa tapauksissa toissijaisena vastuutahona toi-
mii kunta. Pilaantumistapauksissa, jotka ovat tapah-
tuneet ennen jätehuoltolain voimaantuloa, ei kuntaa 
voida velvoittaa korvaamaan puhdistusta. (Tuomai-
nen 2008.) Taulukossa 1 on esitetty tiivistetysti puh-
distusvastuun määräytyminen.
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Taulukko 1. Maaperän ja pohjaveden puhdistusvastuun määräytyminen vanhojen ja uusien 
tapauksien suhteen (Herler 2007)
VANHAT UUDET POHJAVESI
Aiheuttaja ”JHL roskaamiskielto: 
Jos sama toiminta jatkunut 
1.4.1979/1.5.1987 → 
Ei varmuutta voisiko olla  
vastuuta muulla perusteella.
"YSL 75.1 § 
Ensisijainen vastuu  
1.1.1994 → jälkeisellä 
toiminnalla aiheutetusta 
maaperän  
pilaantumisesta."
"Jos pilaava toiminta jatkunut  
1.4.1962 →  
Kyseenalaista jos vastuuta 
ennen 1962 päättyneestä 
Haltija ”JHL 21§  
jätehuoltosuunnitelma 
 
 
Kohtuusvaatimus? 
 
"YSL 75.2 § 
Toissijainen vastuu 
1.1.1994 → 
 
+Suostumus tai 
Vilpillinen mieli 
+Kohtuus"
"Kärkölä ll-tapaus: jos kiinteä 
yhteys alueen maaperän  
pilaantumiseen 
 
YSL 75.2 § 1.1.1994 → jos  
johtunut alueen maaperän  
pilaantumisesta"
Aikaisempi haltija Ei normaalitapauksissa, mikäli ei samalla kyse aiheuttajasta.
Kunta "Oikeuskäytännöstä ei  
vastuuta ennen 1.4.1979 
päättyneen toiminnan osalta. 
 
Aiheuttajana/haltijana ks. yllä. 
"Jos haltija ei vastuussa 
 
Aiheuttajana/haltijana ks. yllä.  
 
"Ei erityistä vastuuta YSL 75.3 § 
nojalla. 
 
Aiheuttajana/haltijana ks. yllä. 
 
Valtio Jätehuoltotyöt ym. --Aiheuttajana /haltijana ks.yllä.
Uusissa tapauksissa toissijainen vastuutaho on yleen-
sä alueen omistaja tai haltija. Asiaan liittyy kuitenkin 
kohtuullisuuskysymys ja tietoisuus alueen pilaantu-
misesta. Jos voidaan olettaa, että alueen omistaja 
tai haltija on tiennyt maaperän tai pohjaveden pilaan-
tumisesta, tai että alueella on ollut mahdollisesti pi-
laavaa toimintaa, voidaan hänet asettaa vastuuseen. 
Jos toissijaisen varallisuus ei riitä ja pilaantuminen on 
laaja, on usein kohtuutonta vaatia toissijaista tahoa 
vastuuseen. (Tuomainen 2006; Nerg 2008; Öljyalan 
palvelukeskus 2002.)
Toissijaisen tahon tietoisuutta maaperän tilas-
ta haluttiin lisätä asettamalla jätelakiin säädös, joka 
velvoittaa kiinteistön myyjän kertomaan kaikki tiedot 
maaperän pilaantumisesta tai mahdollisesti pilaavas-
ta toiminnasta, jota kiinteistöllä on ollut. Tapauksissa, 
joissa toissijaista vastuutahoa ei voida kohtuudella 
asettaa puhdistusvastuuseen, joutuu puhdistusvas-
tuuseen viimesijainen vastuutaho. Viimesijainen vas-
tuutaho on usein kunta, valtio, kokonainen toimiala tai 
pakollinen vakuutus. (Tuomainen 2006.) 
2.3.3 Puhdistusvastuun ongelmat
Puhdistusvastuussa olevan tahon määräytyminen 
ei ole aina yksinkertaista. Nykyisen lainsäädännön 
heikkouksina pilaantuneen maaperän tai pohjaveden 
puhdistamisvastuutapauksissa ovat vastuun kohtuul-
listamisen tulkinta ja vanhan lainsäädännön aikaisten 
pilaantumisten vastuutahon määrääminen. (Tuomai-
nen 2006.)
Ennen jätehuoltolain voimaantuloa ei maaperän 
pilaantumisesta mainita lainsäädännössä mitään, 
saati sitten pilaantuneen maaperän puhdistusvas-
tuusta. Vanhan lainsäädännön aikaisille maaperän ja 
pohjaveden pilaantumisille on haastavaa löytää puh-
distusvastuutaho ja pilaantumisen aiheuttaja. Puhdis-
tusvastuun kohtuullisuutta ei lainsäädäntö määritä tar-
kemmin. Kohtuullistamista on haastava käyttää, kun 
sen käytöstä ei ole määrätty tarkasti. Harvemmin kui-
tenkin kohtuullistamista käytetään aiheuttajatahoon. 
Kohtuullistaminen siis koskee yleensä vain alueen 
haltijan vastuuta. (Tuomainen 2006.)
Nykyinen lainsäädäntö on varautunut siihen, että 
tietyillä toimialoilla syntyy ympäristön pilaantumista ja 
vastuullinen on maksukyvytön (Tuomainen 2009a). 
Tällaiset toiminnanharjoittajat joutuvat ottamaan pa-
kollisen ympäristövahinkovakuutuksen, mutta sen 
korvaavuus on rajallinen. Yksityinen vakuutuskaan ei 
aina korvaa puhdistamista, eikä ympäristölupaan liit-
tyvä vakuus korvaa maaperän puhdistamiskustannuk-
sia. Vakuutukset eivät siis aina korvaa puhdistamis-
kustannuksia. (Tuomainen 2009a.)
Nykyinen toissijainen rahoitus ei riitä korvaamaan 
kaikkia isännättömiä alueita (Tuomainen 2009a; Tuo-
mainen 2009b). Tällaisia toissijaisia rahoituslähteitä 
ovat muun muassa valtion jätehuoltotyöt ja öljysuo-
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jarahasto. Nämä eivät kuitenkaan riitä, vaan niitä tar-
vitaan lisää tai niiden varoja tulee kasvattaa huimasti. 
(Tuomainen et al. 2009.)
2.4 Öljysuojarahasto
Öljysuojarahasto on lakisääteinen rahasto, jota hal-
litsee ympäristöministeriö (L 30.12.2004/1406). Öl-
jysuojarahasto kattaa öljyvahinkojen korvaamisen, 
öljytorjunnan ylläpitämisen, öljyllä pilaantuneiden 
alueiden kunnostamisen ja öljyvahinkojen torjunnan. 
Öljysuojarahaston varat muodostuvat öljysuojamak-
suista, jotka peritään maahantuodusta ja Suomen 
kautta kuljetetusta öljystä sekä valtion budjetin kaut-
ta tulevasta öljyjätemaksuista kerätyistä varoista. 
(L  30.12.2004/1406; Pyy et al. 2013; Tuomainen et al. 
2009.)
Öljysuojarahastosta säädetään siitä koskevassa 
laissa (1406/2004) ja asetuksessa. Öljysuojarahasto 
korvaa puhdistuskustannuksia tapauksissa, joissa ai-
heuttaja ei ole tiedossa tai sitä ei tavoiteta, aiheuttaja 
on maksukyvytön eikä alueen haltijaa voi kohtuudella 
velvoittaa korvaamaan puhdistuskustannuksia. Öljy-
suojarahasto voi korvata kokonaan tai osittain puh-
distuskustannukset. (L 30.12.2004/1406.) Rahasto ei 
myönnä siis korvauksia alueen pilaajalle eikä pilaan-
tuneen alueen haltijalle. Pilaantuneen alueen haltijal-
le saatetaan korvata puhdistuskustannuksia, jos voi-
daan katsoa, että haltijan vastuu ei ole kohtuullista. 
(Kuntaliitto 2006.) 
Öljysuojarahaston korvatessa puhdistuskustannuk-
set sitoutuu hakija noudattamaan öljysuojarahaston 
ehtoja. Yksi näistä ehdoista asettaa kiinteistölle kym-
meneksi vuodeksi myyntikiellon puhdistuksen jälkeen. 
Jos hakija myy kiinteistön tänä aikana, voi öljysuoja-
rahasto vaatia hakijaa korvaamaan puhdistuskus-
tannukset korkoineen. Öljysuojarahastolta voi hakea 
korvausta puhdistuskustannuksiin joko ennen puh-
distusta tai puhdistuksen jälkeen. Yleensä korvausta 
haetaan kuitenkin vasta puhdistuksen jälkeen, eikä 
öljysuojarahasto ole velvollinen korvaamaan puhdis-
tuskustannuksia. Joskus haetaan myös ennakkokor-
vausta ennen puhdistusta. Ennakkokorvaus voidaan 
myöntää, mutta lopullinen korvaus myönnetään vasta 
puhdistuksen jälkeen, kun hakija voi esittää selvityk-
sen kustannuksista. (L 30.12.2004/1406.) Öljysuoja-
rahastolla on myös maaperäkunnostusohjelmia, joihin 
voi hakeutua. Näitä ovat muun muassa Soili-ohjelma, 
Esko-projektit ja Jaska-hanke. Öljysuojarahasto toimii 
näissä puhdistuskustannusten korvaajana. 
Öljysuojarahaston korvaamisesta päättää öljysuo-
jarahaston hallitus, joka valitaan aina kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan (L 30.12.2004/1406; Tuomainen et 
al. 2009). Hallitus koostuu ympäristöministeriön, si-
säasiainministeriön, valtiovarainministeriön, luonnon- 
ja ympäristönsuojelujärjestön ja Suomen Kuntaliiton 
edustajasta, öljyalan edustajista ja sekä riippumatto-
masta puheenjohtajasta. (Tuomainen et al. 2009) Jos 
korvaus on alle 10 000 euroa, voi korvauksesta päät-
tää työjaosto (L 30.12.2004/1406).
Öljysuojarahaston ehdoton vahvuus on isännät-
tömien pilaantuneiden alueiden kunnostusten kor-
vaaminen. Öljysuojarahasto on myös hyvin toimiva 
järjestelmä. Heikkoutena on kuitenkin öljysuojarahas-
ton korvauskäytännössä noudatettu tiukka linja, joka 
usein estää kohteiden pääsyn öljysuojarahaston kor-
vausten piiriin. Öljysuojarahaston heikkouksia ovat 
myös pitkät käsittelyajat. (Tuomainen et al. 2009.)
Öljysuojarahaston kaikki ehdot eivät ole ehdotto-
mia, vaan tilanteet arvioidaan yksittäistapauksina. 
Takaisinperintäpäätökset perustuvat öljysuojarahas-
ton kokonaisharkintaan. Kymmenen vuotta kestävä 
kiinteistön myyntikielto muun muassa ei ole ehdoton. 
Tällaisissa tilanteissa arvioidaan myynnin syytä ja 
kiinteistön kauppahinnan nousua. Kiinteistön myynnin 
hyviä syitä ovat muun muassa muutokset terveys- ja 
perhetilanteissa (merkittävät terveydentilan muutok-
set, kuolemantapaus, avioero), työttömyys, työpaikan 
vaihtuminen niin sanotusti kohtuuttoman matkan pää-
hän, lasten koulun lakkauttaminen ja koulumatkojen 
pidentyminen. Vaikka kiinteistö myytäisiin hyvän syyn 
nojalla, ei se tarkoita, ettei takaisinperintää toteutet-
taisi ollenkaan. Jos kauppahinta on noussut merkit-
tävästi, on tämäkin syy takaisinperintään, vaikka olisi 
hyvä syy kiinteistön myyntiin. (Huhtala 2013.)
Kiinteistöt eivät aina pääse ympäristöteknisten pe-
russelvitysten jälkeen maaperän kunnostusvaihee-
seen. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi pyritään va-
litsemaan tutkimuksiin vain sellaiset kohteet, joilla on 
edellytykset päästä kunnostukseen. Yleisimpiä syitä 
hylkäävään päätökseen ovat toiminnanharjoittajan, 
aiheuttajan ja kiinteistön haltijan vastuut sekä lisäk-
si myös kiinteistönomistajaan liittyvät seikat kuten iso 
yritys tai kiinteistön jalostaja. Jos arvioidut kunnos-
tuskustannukset ovat vähäisiä, voidaan tämä katsoa 
kohtuulliseksi kiinteistönomistajan korvattavaksi. Jos 
kunnostus jää kiinteistönomistajan vastuulle, on ELY-
keskuksen päätettävä, velvoittavatko he kiinteistön 
kunnostamiseen. (Huhtala 2013.)
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Jakeluasema, huoltoasema ja automaattiasema mää-
ritellään monella eri tavalla määrittelevästä lähteestä 
riippuen. Näitä lähteitä ovat muun muassa valtioneu-
voston asetus (444/2010) nestemäisten polttoainei-
den jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten 
kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluase-
malla (415/1998) ja standardi (SFS 3352 + AC 2010) 
palavien nesteiden jakeluasemista sekä Öljyalan Kes-
kusliitto. (Öljyalan keskusliitto 2013a.)
Tässä diplomityössä käytetään Öljyalan Keskuslii-
ton määritelmiä. Öljyalan Keskusliitto jakaa nämä kol-
me jakeluasematyyppiä näillä tapahtuvien toimintojen 
mukaan. Öljyalan Keskusliiton mukaan jakeluasema 
on myyntipiste, jossa on pääasiassa polttonesteiden 
myynnissä toimivaa henkilökuntaa, jossa hyväksy-
tään maksuvälineenä öljy-yhtiön luottokortit ja jolla on 
saatavissa autoon myös muun muassa ilmaa ja vettä 
sekä peruspalveluja. Huoltoasema eroaa jakeluase-
masta ainoastaan siinä, että huoltoasemalla tulee olla 
huoltohalli ja -palveluja. Automaattiasemalla tarkoite-
taan taas jakelupistettä, jossa maksutapahtuma on 
täysin automatisoitu ja eikä siellä ole maksupistettä 
sisätiloissa. (Öljyalan keskusliitto 2013a.)
Polttonesteiden jakelu on yksi toimiala, jonka tiede-
tään aiheuttavan maaperälle ja pohjavedelle pilaan-
tumisriskiä. Jakeluasemilla poltto- ja voiteluaineita 
pääsee herkästi vuotamaan ja valumaan maahan. 
Säiliöiden ylitäytöt ja tiivisteiden, venttiilien ja putkilii-
tosten pettämiset sekä säiliöiden, putkien ja rakentei-
den rikkoutumiset ovat yleensä syynä polttoainevuo-
toihin ja valumisiin. (Nikulainen & Pyy 1997.)
Polttonesteiden jakeluasemia koskevaa lainsää-
däntöä ja normeja on paljon. Näitä ovat muun muassa 
palavien nesteiden standardi (SFS 3353 +AC 2010) 
ja valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoainei-
den jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista. 
Jakeluasemille annetaan koko ajan lisää velvoitteita, 
joiden myötä pyritään lisäämään turvallisuutta ja vä-
hentämään päästöjä. (VNa 27.5.2010/444).
Jakeluaseman kiinteistöllä voi olla muutakin ympä-
ristöä pilaavaa toimintaa kuin polttonesteiden jakelu. 
Jakeluasemien yhteydessä on usein autonpesumah-
dollisuus, autonhuoltopaikka ja nestekaasujen jake-
lua. Alla olevassa kuvassa 7 on esitetty perintei-sen 
jakeluaseman yleissuunnitelma. (SFS 3352 + AC 
2010.)
3 Maaperän pilaantuminen 
öljyhiili-vedyillä
Kuva 7. Jakeluaseman perinteinen yleissuunnitelma (SFS 3352 + AC 2010).
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Kuvasta 7 on esitetty jakeluasemakiinteistön tyypilli-
nen pohjapiirros. Nämä kuvassa 7 esitetyt toiminnot 
ovat myös merkittävimmät tekijät maaperän ja poh-
javeden pilaantumisvaaran kannalta. Palavien nestei-
den jakeluasema -standardissa esitetään toiminnoille 
asianmukaiset sijoituspaikat ja niihin liittyvät rajoituk-
set. (SFS 3352 + AC 2010.)
3.1 Jakeluasemien historiaa 
ja nykytilanne
Jakeluasemien polttonesteiden jakeluun liittyvät lait-
teistot eivät aina ole olleet turvallisuusluokaltaan sa-
maa tasoa kuin nykyään. Aiemmin maaperän ja poh-
javeden pilaantumisia onkin tapahtunut enemmän. 
Nykyään on tarkat vaatimukset ja ohjeet laitteiden 
asennuksesta ja käytöstä. Jakeluaseman rakentami-
nen on hyvin tarkkaa ja vaativaa, ja vaatii asiantunte-
musta ja pätevöitymistä myös urakoitsijalta (Öljyalan 
keskusliitto 2013b).
Ensimmäiset automaattiasemat tulivat käyttöön 
Suomessa vasta 1990-luvun alussa ja ne ovat yleis-
tyneet siitä lähtien huimaa vauhtia. Kuvassa 8 on esi-
tetty jakeluasemien ja automaattiasemien määrän 
kehitys viime vuosikymmeninä. Nykyään automaatti-
asemia on yli puolet Suomen jakeluasemista.
Kuva 8. Huoltoasemien ja automaattiasemien määrän kehitys vuodesta 1985 lähtien (Öljyalan 
keskusliitto 2013b).
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Jakeluasemien määrä on viimeisten vuosikymmenien 
ajan ollut noin 2 000. Vuoden 2012 lopussa huolto-
asemia oli 856 ja automaattiasemia 1 036 eli yhteensä 
jakeluasemia oli 1 892. (Öljyalan keskusliitto 2013b.) 
Jakeluasemat ovat kuitenkin vuosikymmenten aikana 
vaihtaneet sijaintipaikkaa, kun yhdyskuntarakenne on 
muuttunut ja liikenneväyläverkostot laajentuneet ja 
muuttuneet. Jakeluasemien täytyy sijaita liikenneväy-
läverkoston keskeisillä paikoilla menestyäkseen. (Öl-
jyalan palvelukeskus 2002)
Ihmiset vaativat jakeluasemilta nykyään hyvin moni-
puolisia palveluja. Huoltoasemilla tulee olla kahvila, 
ravintola, päivittäistavarakauppa ja muita palveluja, 
kuten posti (Öljyalan keskusliitto 2013a). Polttones-
teiden jakeluasemayrityksiäkin on tullut Suomeen li-
sää vuosikymmenten aikana. Tunnetuimpia ja eniten 
polttonesteiden jakeluasemia omistavia ovat S-ryhmä 
(ABC), Neste Oil, ST1 (Shell), ST1, Teboil ja SEO. 
Taulukossa 2 on esitetty näiden yritysten omistamien 
jakeluasemien määrä. Eniten jakeluasemia vuoden 
2012 lopussa Suomessa omisti Neste Oil ja vähiten 
SEO. 
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Taulukko 2. Jakeluasemien määrien jakautuminen eri yritysten kesken (Öljyalan keskusliitto 
2013b)
31.12.2012 Huoltoasemat Automaattiasemat Yhteensä
ABC 125 295 420
Neste Oil 266 205 471
SEO 101 86 187
Shell 143 50 193
St1 84 202 286
Teboil 137 198 335
Yhteensä 856 1036 1892
Jakeluasemilla myydään useita erilaisia öljytuottei-
ta, kuten dieselöljyä, kevyttä polttoöljyä ja bensiiniä. 
Kuvassa 9 nähdään öljytuotteiden myynnin kehitys 
Suomessa vuodesta 1994 lähtien. Nykyään myydään 
eniten dieselöljyä ja vähiten raskasta polttoöljyä. (Öl-
jyalan keskusliitto 2013b.)
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Kuva 9. Öljytuotteiden myynnin kehitys Suomessa vuodesta 1994 lähtien (Öljyalan keskusliitto 
2013b).
Kevyen polttoöljyn ja muiden öljytuotteiden myyn-
timäärät ovat laskeneet eniten. Kevyen polttoöljyn 
myyntimäärän laskun todennäköinen syy on talojen 
öljylämmityksen vähentyminen. Bensiinin myynti on 
myös laskenut, kun taas dieselöljyn myynti on kasva-
nut. Tämän mahdollinen syy on dieselöljyn käytön li-
sääntyminen autojen polttonesteenä. Ainoastaan die-
selöljyn myynti on kasvanut tasaisesti vuodesta 1994. 
Kaikkien muiden öljytuotteiden myynti on vähentynyt 
viime vuosien aikana. 
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3.2 Jakeluasemien 
aiheuttamat riskit
Jakeluasemien aiheuttamia terveydellisiä, taloudelli-
sia riskejä sekä ympäristöriskejä ei ole aina tiedos-
tettu, joten niihin ei ole myöskään osattu varautua.
Aiemmin ei myöskään ymmärretty, että öljyhiilivedyt 
pilaavat maaperän ja pohjaveden ja miten helposti 
ja nopeasti se tapahtuu. Luotettiin, että polttonesteet 
biohajoavat ympäristöstä ajan kuluessa eikä uskottu 
niistä olevan sen enempää haittaa. Jakeluasemien 
maankäytön muutosten yhteydessä vasta havaittiin 
öljytuotteiden aiheuttamat maaperän pilaantumiset. 
Tämän myötä kiinnitettiin huomiota öljytuotteiden kä-
sittelyyn ja varastointiin. Jakeluasemille asetettiin vel-
voitteita, jotta päästöt vähentyisivät ja turvallisuus li-
sääntyisi (Turvatekniikan keskus 2001).
Vanhat pilaantumistapaukset ovat usein aiheutu-
neet sen aikaisesta hyväksyttävästä toiminnasta, ei-
vätkä huolimattomuudesta tai normien rikkomisesta. 
(Öljyalan palvelukeskus 2002). Yksi polttonesteiden 
hyväksytty hävittämismenetelmä on ollut maaperään 
imeyttäminen (Myrkkyasian neuvottelukunta 1976). 
Yleisemmin maaperän pilaantuminen aiheutuu polt-
tonesteiden vuodoista tai ylitäytöistä. Pilaantumiset 
tapahtuvat säiliöalueiden ja mittarikenttien läheisyy-
dessä. Ylitäyttöjä aiheutuu tankkauksesta ja säiliöiden 
täytöistä. Vuotoja taas syntyy tiivisteiden, venttiilien ja 
putkiliitosten pettämisestä. Putkikatkokset aiheuttavat 
myös öljyhiilivetyjen vuotamista ympäristöön. Katkok-
sen saattaa aiheuttaa muun muassa maan epätasai-
nen painuminen. Säiliöiden vuotojen aiheuttamat pi-
laantumiset ovat hyvin harvinaisia, mutta määrällisesti 
erittäin merkittäviä. (Nikunen & Pyy 1997).
Jakeluasemien maaperän ja pohjaveden pilaantu-
mista aiheuttavat polttoaineiden (moottoribensiini, die-
selöljy ja polttoöljy) lisäksi voiteluöljyt ja jäteöljyt se-
kä autonpesussa käytetyt kemikaalit (Nikunen & Pyy 
1997). Maaperään pääsevät epäpuhtaudet sisältävät 
mm. öljyhiilivetyjä, MTBE- (metyyli-tert-butyylieetteri), 
TAME- (tertamiini-metyylieetteri), PAH- (polyaromaat-
tinen hiilivety) ja BTEX- (bentseeni-, tolueeni-, etyy-
libentseeni- ja ksyleeni-) yhdisteitä, lyijyä, haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä (VOC) ja polykloorattuja bife-
nyylejä (PCB).
Nykyään polttonesteiden sisältämiä aineita on muu-
tettu, jotta polttonesteistä saataisiin ympäristöystäväl-
lisempiä. Polttonesteet eivät enää sisällä lyijyä, vaan 
se on korvattu MTBE:llä ja TAME:llä. PCB:ä on käy-
tetty hydrauliikkaöljyissä ja voiteluaineissa, mutta sitä 
ei enää esiinny kyseisissä aineissa. Polttonesteiden 
koostumusta muokataan koko ajan ympäristöystä-
vällisempään suuntaan. Jakeluasemien aiheuttamia 
riskejä on pyritty pienentämään erilaisilla säädöksillä, 
normeilla ja standardeilla. Nämä vaikuttavat jakelu-
asemien sijaintiin, rakenteeseen, suojarakenteisiin ja 
koko toimintaan.
Jakeluasemia ei saisi sijoittaa tärkeälle pohjavesi-
alueelle eikä muulle pohjavedenhankintaan soveltu-
valle pohjavesialueelle. (Turvatekniikan keskus 2001.) 
Jakeluaseman jakelulaitteiden, polttonestesäiliöiden 
ja muiden laitteiden sijoitus jakeluaseman tontille on 
määritelty palavien nesteiden jakeluasema –stan-
dardissa. Jakeluasemalla tulee erityisesti huolehtia 
hulevesien käsittelystä ja johtamisesta, polttoneste-
säiliöiden sijoituksesta ja kunnosta, tontin pohja- ja 
suojarakenteista ja kemikaalien säilytyksestä, käytös-
tä ja hävityksestä. Hulevesille pitää olla oma järjes-
telmänsä, koska öljyä kulkeutuu sadevesien mukana. 
Hulevedet tulee siis johtaa öljynerottimen läpi ennen 
niiden loppusijoitusta. Säiliöille on omat standardinsa 
ja määräyksensä, jotka tulee huomioida säiliöitä va-
littaessa ja asennettaessa. (Turvatekniikan keskus. 
2001; Öljyalan keskusliitto 2013b.)
3.2.1 Polttonesteiden koostumus ja 
kulkeutuminen maaperässä
Haitta-aineiden kulkeutuminen ympäristössä on yksi 
tärkeimmistä terveysriskin suuruuteen ja ympäristön 
pilaantumiseen vaikuttavista tekijöistä. Terveydelle 
erityisen haitallista on haitta-aineiden haihtuminen, 
jolloin ihmiset hengittävät niitä. Ympäristölle haital-
lisinta on, jos myrkylliset ja hitaasti hajoavat haitta-
aineet kulkeutuvat helposti maaperässä ja ovat ve-
siliukoisia. Tällöin haitta-aineita on myös haastavaa 
poistaa pohjavedestä, ja ne pilaavat nopeasti laajan-
kin alueen. Kuvassa 10 on esitetty, miten haitta-aineet 
voivat kulkeutua ympäristössä ja miten eri kulkeutu-
mismuodot aiheuttavat vaaraa eri tekijöille.
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Kuva 10. Haitta-aineiden kulkeutumismuodot ympäristössä ja niiden haitallisuus kulkumuodosta 
riippuen (VTT 2013).
Haitta-aineiden kulkeutumiseen vaikuttavat muun 
muassa sääolosuhteet, maaperän koostumus ja hait-
ta-aineiden ominaisuudet. Vanhat polttonesteiden 
jakeluasemat on usein rakennettu hyvälle rakennus-
maalle, eli soralle ja hiekalle, jolloin haitta-aineet pää-
sevät leviämään helposti, ja alue on usein pohjave-
sialuetta (Nikunen & Pyy 1997). Moottoribensiinissä 
on paljon haihtuvia yhdisteitä, jotka leviävät ilman mu-
kana ja tätä kautta ne ovat ihmisille haitallisia. Haitta-
aineet voivat myös kulkeutua suoraan jätevedenpuh-
distamolle, jos päästö joutuu viemäriin, eikä siinä ole 
öljynerotusta. Jakeluaseman päällystetyille pinnoille 
pääsee myös haitta-aineita, jotka kulkeutuvat sade-
vesien mukana viemäriin ja ilman öljynerotusta jäte-
veden puhdistamolle tai suoraan vesistöön.
Jakeluasemien tärkeimmät ja merkittävimmät polt-
tonesteet ovat moottoribensiini, diesel, polttoöljy ja jä-
teöljy.  Niiden öljyhiilivety koostumus vaihtelee. Öljy-
hiilivedyt voidaan jakaa kuuteen ryhmään niiden koon 
ja rakenteen mukaan. Öljyhiilivedyt ovat joko suoria 
tai haarautuneita pitkiä hiilivetyketjuja eli alifaattisia tai 
yhden tai useamman bentseenirenkaan omaavia aro-
maattisia hiilivetyjä (Lehtiniemi et al. 2001). 
Polttonesteet kulkeutuvat maaperässä joko kaasu-
na, nesteenä tai kiinteinä. Polttonesteet voivat haih-
tua kyllästymättömässä vyöhykkeessä kaasufaasiksi, 
adsorboitua maapartikkelien pinnalle, kulkeutua liuen-
neena tai liukenemattomina pohjaveden mukana tai 
muussa maaperässä tai hajota biologisesti, kemialli-
sesti tai valon vaikutuksesta. 
Moottoribensiini koostuu sadoista erilaisista alifaat-
tisista C6–C12-hiilivety-yhdistelmistä. Moottoribensiini 
sisältää myös runsaasti VOC-yhdisteitä, BTEX-yhdis-
teitä (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni) 
sekä lyijyä tai sitä korvaavia lisäaineita MTBE:iä ja 
TAME:iä. Moottoribensiini on helposti haihtuvaa, kos-
ka se sisältää runsaasti VOC-yhdisteitä. Osa moot-
toribensiinin komponenteista on osittain vesiliukoisia. 
Moottoribensiinin biologinen hajoaminen on hidasta. 
(Käyttöturvallisuustiedote 2013c.)
Moottoribensiini haihtuu parhaiten maan ja veden 
pinnalta, koska se sisältää runsaasti VOC-yhdisteitä. 
Se kulkeutuu maaperässä helposti ja nopeasti ke-
veytensä vuoksi. Moottoribensiinin suurikokoiset hii-
livedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin 
orgaaniseen aineeseen. Moottoribensiini voi läpäistä 
maaperän ja kerääntyä pohjaveden pinnalle. (Käyttö-
turvallisuustiedote 2013c.)
Dieselöljy muodostuu C8–C16-hiilivedyistä. Se si-
sältää runsaasti PAH-yhdisteitä. PAH-yhdisteet ovat 
hyvin vakaita. Dieselöljy on hyvin niukkaliukoinen ja 
hitaasti haihtuva. Se on raskaampaa kuin moottori-
bensiini, mikä on syynä sen heikompaan kulkeutumi-
seen maaperässä ja pohjavedessä. Dieselöljyn pääs-
tessä maaperään se haihtuu hitaasti ja vain osittain 
maan ja veden pinnalta. Se on biologisesti nopeasti 
hajoavaa aerobisissa olosuhteissa, joten se hajoaa 
maan pinnalta nopeasti. Jos suuria määriä dieselöljyä 
joutuu maaperään, se sitoutuu tiiviisti maa-ainekseen. 
Se voi läpäistä maaperän ja kulkeutua pohjaveden 
pinnalle asti. Dieselöljy muodostaa pohjaveden pin-
nalle kalvon. (Käyttöturvallisuustiedote 2013a.)
Polttoöljyt jaetaan kevyisiin ja raskaisiin polttoöljyi-
hin painon perusteella. Polttoöljyt haihtuvat huonom-
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min ja kulkeutuvat vähemmän kuin moottoribensiini ja 
diesel-öljy, koska polttoöljyt ovat raskaampia ja sisäl-
tävät vähiten VOC-yhdisteitä näistä kolmesta öljytuot-
teesta (Nikunen & Pyy 1997).
Kevyt polttoöljy ja dieselöljy ovat samanlaisia koos-
tumukseltaan ja rakenteeltaan. Kevyeen polttoöljyyn 
lisätään vain verotuksellisista syistä punaista merkki-
väriä, jotta nämä ovat erotettavissa toisistaan. Kevyt 
polttoöljy käyttäytyy maaperässä ja pohjavedessä sa-
malla tavalla kuin dieselöljy. (Käyttöturvallisuustiedote 
2013b.)
Raskas polttoöljy ei juurikaan liukene veteen eikä 
ole biohajoavaa. Se adsorboituu maaperän orgaani-
seen ainekseen ja on siten kulkeutumaton. Raskaan 
polttoöljyn raskaimmat komponentit kertyvät vesis-
töjen pohjille ja sedimentoituvat. (Työterveyslaitos 
2011.) Taulukossa 3 on kerrattu edellä esitettyjen öljy-
tuotteiden ja jäteöljyn sisältämiä aineita. 
Taulukko 3. Moottoribensiinin, dieselöljyn, polttoöljyn ja jäteöljyn sisältämät haitta-aineet 
(Öljyalan palvelukeskus 2002)
Ainesosa Moottoribensiini Diesel Polttoöljy Jäteöljy
BTEX-yhdisteet x x x
PAH-yhdisteet x x x x
MTBE x x
TAME x
Alifaattiset C>6 - C8 x
Alifaattiset C>8 - C12 x x x
Alifaattiset C>12 - C16 x x
Alifaattiset C>16 x x x
Aromaattiset C>8 - C12 x x
Aromaattiset C>12 - C16 x
Aromaattiset C>16 - C21 x
Aromaattiset C>21 - C28 x x
"Raskasmetallit 
(lyijy, kadmium, kromi)"
x
Klooratut hiilivedyt x
Klooratut bifenylit x
MTBE ja TAME ovat lyijyä korvaavia moottoribensiinin 
lisäaineita, joista MTBE aiheuttaa usein pohjaveden 
pilaantumista. TAME käyttäytyy ympäristössä lähes 
samalla tavalla kuin MTBE, mutta ei ole samassa pi-
toisuudessa niin haitallinen kuin MTBE. Alhaisen ha-
ju- ja makukynnyksen takia MTBE rajoittaa jo hyvin 
alhaisissa pitoisuuksissa pohjaveden käyttöä talous-
vetenä. MTBE:n biologinen hajoaminen on hidasta. 
Biopolttoainevelvoite on johtanut MTBE:n korvaami-
seen osittain etanolipohjaisella ETBE:llä (etyyli-tert-
butyylieetteri). MTBE ja TAME ovat vesiliukoisia ja 
kulkeutuvat nopeasti maaperästä pohjaveteen. Pohja-
vedessä aineet kulkeutuvat virtauksen mukana lähes 
samaa nopeutta kuin vesi. (Tidenberg et al. 2009). 
3.2.2 Polttonesteiden aiheuttamat 
terveys- ja ympäristöriskit
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että öljytuotteet ovat 
haitallisia ihmisen terveydelle ja ympäristölle, koska 
ne sisältävät öljyhiilivetyjä. Taulukossa 4 on esitetty 
bensiinin, dieselöljyn sekä kevyen ja raskaan polttoöl-
jyn vaaraominaisuuksia ja haittavaikutuksia.  
Öljytuotteet ovat ihmisten terveydelle vaarallisia. 
Ne saattavat aiheuttaa syöpää ja voivat olla tappavia 
nieltynä tai hengitettynä. Lisäksi ne myös ärsyttävät 
ihoa. Öljytuotteet ovat myös ympäristölle ja vesieliöille 
vaarallisia. Ne ovat vesieliöille myrkyllisiä ja aiheutta-
vat niille pitkäaikaisia haittoja. (Käyttöturvallisuustie-
dote 2012; 2013a; 2013b; 2013c.)
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Taulukko 4. Öljytuotteiden vaaralausekkeet (Käyttöturvallisuustiedote 2012; 2013a; 2013b; 2013c)
Ominaisuudet: Bensiini Dieselöljy Kevyt 
polttoöljy
Raskas 
polttoöljy
Erittäin helposti syttyvä x
Syttyvä x x
Myrkyllinen x
Ärsyttää ihoa x x x
Haitallista hengitettynä x x
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja väsymystä x
Voi olla tappavaa nieltynä x x x
Voi olla tappavaa joutuessaan hengitysteihin x x x
Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon 
kuivumista ja halkeilua
x
Saattaa aiheuttaa syöpää x x
Epäillään aiheuttavan syöpää x x
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita x
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumsessa x x
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä x
Epäillään vauriottavan sikiötä x
Myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia x x x x
3.3 Lämmitysöljysäiliöt
Suomen pientaloista noin viidenneksellä on öljylämmi-
tys eli runsaassa 200 000 pientalossa on lämmitysöl-
jysäiliö. Lämmitysöljysäiliöitä Suomessa on kaikkiaan 
reilut 300 000. (Öljyalan keskusliitto 2013b.) Lämmi-
tysöljysäiliöihin kiinnitetään nykyään entistä enemmän 
huomiota, koska syynä suurimpaan osaan kotitalouk-
sissa aiheutuneista kemikaalionnettomuuksista on ol-
lut polttoöljyvuoto (Tampereen aluepelastuslaitos et 
al. 2011). Vuodot ovat yleensä aiheutuneet vanhoista, 
tarkastamattomista tai vanhoista, tarkastamattomista, 
käytöstä poistetuista vuotavista lämmitysöljysäiliöistä. 
Niitä ei ole tyhjennetty ja puhdistettu öljyisestä jättees-
tä käytöstä poiston yhteydessä. (Tampereen aluepe-
lastuslaitos et al. 2010.)
Lämmitysöljysäiliö suositellaan tarkastettavan 
tasaisin väliajoin, vähintään kerran kymmenessä 
vuodessa. Lämmitysöljysäiliöiden tarkastaminen ei 
kuitenkaan ole pakollista, jos lämmitysöljysäiliö on si-
sätiloissa tai sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. 
Kunnat voivat toki määrätä tarkastukset pakollisiksi. 
Jos lämmitysöljysäiliö vuotaa maaperään, on kiinteis-
tönomistaja tai haltija tästä vastuussa. Vastuussa ole-
va taho joutuu korvaamaan puhdistuskustannukset. 
(Tampereen aluepelastuslaitos et al. 2010; Öljyalan 
keskusliitto 2013b.) 
Öljysäiliöiden asentamiselle, huollolle, tarkastuk-
selle ja käytöstä poistolle on useita rajoitteita. Näitä 
määrätään muun muassa öljylämmityslaitteiden ase-
tuksessa (1211/1995), kauppa- ja teollisuusministeri-
ön päätöksessä öljylämmityslaitteistosta (314/1985) 
ja öljylämmitystä koskevassa standardissa. Öljyläm-
mityslaitteiston saa muun muassa asentaa vain TU-
KESin hyväksymä ja rekisteröimä ammattitaitoinen 
asennusliike. TUKES valvoo lämmitysöljysäiliöitä val-
takunnallisesti. Paikallisesti säiliöitä valvoo pelastus-
viranomainen ja ympäristöviranomainen. Asennusliike 
tekee todistuksen asennuksesta ja toimittaa sen pe-
lastusviranomaiselle, joka tarkastaa uuden laitteiston 
kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönotta-
misesta. Tästä tarkastuksesta tehdään pöytäkirja, jo-
ka säilytetään kattilahuoneessa. Jos laitteistoon teh-
dään muutoksia, tulee se jälleen tarkastaa. Laitteiston 
käytöstä poistamisesta tehdään ilmoitus pelastus- ja 
ympäristöviranomaiselle. (Tampereen aluepelastus-
laitos et al. 2010.)
Öljysäiliö on suositeltavaa uusia viimeistään kol-
menkymmenen käyttövuoden jälkeen. Kaikissa öljy-
säiliöissä tulisi olla tunnuskilpi, josta saadaan selville 
säiliön tiedot. Öljysäiliöt jaetaan luokkiin kuntonsa mu-
kaan. Paras luokka on A ja huonoin D. Öljysäiliöiden 
luokka määritetään aina tarkastuksen yhteydessä ja 
luokan mukaan määräytyy suositeltava tarkastusvä-
li. (Tampereen aluepelastuslaitos et al. 2010; Öljyalan 
keskusliitto 2013b.) Taulukossa 5 on esitetty säiliöiden 
luokat ja niistä riippuvat tarkastusvälit. Myös säiliön 
materiaalilla on merkitystä tarkastusvälin pituuteen.
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Taulukko 5. Säiliöiden kuntoluokitukset ja suositellut tarkastusvälit (Tampereen alue-
pelastuslaitos et al. 2010)
Säiliöluokka A-luokka, 
terässäiliö
A-luokka, muu 
säiliö
B-luokka C-luokka D-luokka
Tarkastusväli 5 vuoden 
kuluttua
10 vuoden 
kuluttua
2 vuoden 
kuluttua
poistettava 
käytöstä 6 kk 
kuluttua
poistettava 
käytöstä
Lämmitysöljysäiliöitä on maanpäällisiä ja maanalaisia. 
Maanpäällinen säiliö sijaitsee maan pinnalla, huone-
tilassa tai suojakammiossa. Maanalaisen säiliön ul-
kopinta kokonaisuudessaan, hoitokuilun kohtaa lu-
kuun ottamatta, on suoraan kosketuksessa maahan. 
(L15.4.1985/314.) Kunnat voivat asettaa omia mää-
räyksiään öljysäiliöihin liittyvissä asioissa, esimerkiksi 
alueelle saa asentaa vain maanpäällisiä lämmitysöl-
jysäiliöitä. (Öljyalan keskusliitto 2013b). Lämmitysöl-
jysäiliössä suositaan nykyään maanpäällisiä säiliötä 
ja asennetaan vain yksi-putkikytkentä öljypolttimen 
ja öljysäiliön väliin. Kaksi-putkikytkennästä pyritään 
pääsemään eroon, koska sitä ei välttämättä tarvita, ja 
näin saadaan paluuputken öljyn vuotoriski poistettua. 
(Öljyalan palvelukeskus 2011a.)
Lämmitysöljysäiliöiden omistajille tiedotetaan säili-
ön käyttöön liittyvistä asioista, kuten huollosta, tarkas-
tuksista ja säiliön vuototilanteissa toimimisesta. Hä-
meen ELY-keskuksen toimialueella on tällä hetkellä 
käynnissä lämmitysöljysäiliöiden aiheuttamiin riskei-
hin keskittyvä TANKKI-hanke. Hankkeen yksi paino-
piste on öljysäiliöiden omistajien tiedottaminen öljy-
säiliöiden käytöstä ja niihin liittyvistä velvollisuuksista. 
(TANKKI-hanke 2013.)
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Pilaantuneita alueita koskeva viestintä (PIMA-viestin-
tä) on riskiviestintää. Riskiviestintä tarkoittaa PIMA-
asioissa, että riskejä koskevaa tietoa ja mielipiteitä 
vaihdetaan eri sidosryhmien välillä. (Ranne 2013.) 
Sidosryhmiä ovat ne henkilöt tai tahot, joihin maape-
rän pilaantuminen vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti 
(Haavisto 2013). PIMA-riskiviestintä on ennaltaehkäi-
sevää viestintää. (Ranne 2013.)
4.1 Tavoite
Riskiviestinnän tavoitteena on vahvistaa tietoa ja vai-
kuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin. Tämä tapahtuu 
vaihtamalla vuorovaikutteisesti riskeihin liittyvää tietoa 
ja kokemuksia. PIMA-riskiviestintä koskee siis pilaan-
tuneiden alueiden aiheuttamia riskejä. (Ranne 2013.) 
Hyvin toteutetulla vuorovaikutteisella riskiviestinnällä 
saavutetaan seuraavia etuja:
• vähennetään väärinkäsityksiä, 
• estetään ristiriitojen synty sidosryhmien välillä, 
• vähennetään ennakkoluuloja, 
• hälvennetään pelkoja,
• lisätään yleisön luottamusta tietoa välittävään 
tahoon,
• parannetaan ymmärrystä ja 
• lisätään yhteistyötä (Rotko & Laitinen 2004; Litma-
nen et al. 2006; Rotko & Lyytimäki 2004)
PIMA-riskiviestintä koostuu kahdesta tärkeästä koko-
naisuudesta. Ensinnäkin sen tulee olla asiantuntevaa, 
objektiivista ja johdonmukaista.  Toiseksi sitä tulee to-
teuttaa vuorovaikutuksessa riskien hallinnasta vas-
taavien viranomaisten, riskeille altistuvien, pilaantumi-
sen aiheuttajien, muiden sidosryhmien ja kansalaisten 
kanssa. (Haavisto 2013.) Riskiviestintä ei siis ole yk-
sipuolista faktojen kerrontaa, vaan sillä on myös mer-
kittävä rooli sidosryhmien innostajana ja aktiivisuuden 
ylläpitäjänä. (Rotko & Lyytimäki 2004; Haavisto 2013.) 
Huolellisesti suunniteltu viestintä auttaa ja helpottaa 
projektin läpivientiä. (Rotko & Lyytimäki 2004)
Ennen PIMA-riskiviestinnän aloittamista on yleensä 
tiedetty jo kauan kyseisen maa-alueen pilaantumises-
ta ja sen aiheuttamista riskeistä. PIMA-riskiviestinnän 
tarkoitus on tiedottaa ja viestittää riskeistä asianomai-
sille ja julkisuuteen ennen kuin riskit realisoituvat. 
(Ranne 2013.)
4.2 PIMA-riskiviestinnän 
keinot
PIMA-riskiviestinnän keskeisiä asioita ovat pilaantu-
misen aiheuttamat riskit, niiden arviointi ja hallinta. 
(Haavisto 2013). Hyvä riskiviestintä koostuu useista 
eri elementeistä. Näitä elementtejä ovat: luotettavuus, 
avoimuus, tasapuolisuus, ennakoivuus, oikea-aikai-
suus, vuorovaikutteisuus, keskustelevuus, palvelu-
henkisyys, joustavuus, kumppanuus ja vaikuttavuus. 
Nämä ovat esitetty kuvassa 11.
4 PIMA-riskiviestintä
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Kuva 11. Hyvän PIMA-riskiviestinnän elementit.
Maaperän pilaantumisen aiheuttamat riskit ovat yleen-
sä sellaisia, etteivät niille altistuvat kykene itse hallit-
semaan niitä tai niiden suuruutta. Riskiviestintä tulee 
suunnitella juuri kyseistä pilaantumistapausta varten, 
jotta sillä saavutetaan toivottu lopputulos. Yksittäisil-
le tutkimus- ja kunnostushankkeille tulisi laatia oma 
viestintäsuunnitelmansa. (Ranne 2013.) 
Riskiviestintäsuunnitelmaa laadittaessa on myös 
huomioitava käytettävissä olevat resurssit. Resurssit 
ovat niitä aineellisia ja aineettomia keinoja, joita voi-
daan hyödyntää viestinnässä. Niitä ovat muun muas-
sa tieto, ammatillinen taito, raha ja kanavat. Nykyisin 
PIMA-riskiviestinnässä on käytettävissä monimuotoi-
sia kanavia. Perinteisempiä kanavia ovat henkilökoh-
tainen yhteydenotto ja tapaaminen sekä esitteet ja sa-
nomalehdet. Näiden rinnalle on tullut myös uudempia 
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tapoja, kuten Internet ja sosiaalinen media. (Rotko & 
Laitinen 2005.)
Riskiviestinnässä keskitytään muutamaan ensisijai-
seen viestiin, jotka pyritään saamaan kaikille selväksi. 
Nämä viestit tulee suhteuttaa sidosryhmien tietota-
soon ja näkemyksiin. Viestin kielen pitää olla selkeää 
ja yksikertaista, eikä se saa sisältää mitään tuntema-
tonta sanastoa. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa 
tulee luoda jo heti viestinnän alkuvaiheessa. Näissä 
tilanteissa tulee osoittaa empatiaa ja kiinnostusta toi-
sen sanomaan. Riskiviestinnän luotettavuuden ja on-
nistumisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että on 
rehellinen ja pitää lupauksensa. (Haavisto 2013.)
PIMA-riskiviestinnässä on tärkeää kuunnella ylei-
sön ensireaktio, mielipiteet ja kysymykset ja myös 
huomioida ne. Tämän vuorovaikutuksen kautta PIMA-
riskiviestintä saavuttaa vastaanottajan ja auttaa tie-
dottajaa ymmärtämään toimintaympäristöä. Tiedot-
tajan tulee olla taitava ja osata asiansa, jotta viesti 
vastaanotetaan. Viestin tulee olla asiallinen, ymmär-
rettävä ja antaa vastaukset kuulijan kysymyksiin. Jos 
kaikki nämä tavoitteet toteutuvat, on PIMA-riskivies-
tinnällä mahdollisuus onnistua. (Tuhkanen 2008.)
Tiedottajan tulee olla hyvin valmistautunut tiedo-
tustilaisuuksiin ja olla perehtynyt aiheeseen riittävän 
hyvin. Tiedottajan tulee myös miettiä, miten itsensä 
esittelee sekä huomioida kehonkielensä. Viestinnän 
ajoitus on myös hyvin merkittävässä roolissa viestin-
nän onnistumiseen. Viestin tulee tavoittaa riskeille al-
tistuvat ja muut sidosryhmät ennen kuin viesti tulee 
julkiseksi. Sidosryhmät tulee pitää ajan tasalla koko 
projektin ajan. Riskiviestinnässä tulee toimijoille jakaa 
selkeät roolit, ja nimetä vastuuhenkilöt, joiden kaut-
ta tieto kulkee. Viestinnän suunnitteluvaiheessa tulee 
ennakoida mahdolliset konfliktit riskiviestinnän aikana 
ja luoda niihin ratkaisut. Riippumaton asiantuntija on 
usein hyvä ratkaisu konfliktien ratkomiseen. (Haavisto 
2013.)
Tiedottajan tulee tehdä tiiviistä yhteistyötä tiedotus-
välineiden kanssa. Jotta tiedotus onnistuu toivotulla 
tavalla, tulee myös lehtitiedotteen julkaisuajankohta 
suunnitella sopivaksi. Riskiviestintää ja sen toteutu-
mista tulee myös seurata hyvin tiiviisti. Tällä tavoin 
nähdään, jos se ei toimi halutulla tavalla tai se ei saa-
vuta kohderyhmäänsä. Tiiviin seurannan avulla huo-
mataan, tarvitseeko riskiviestintää muuttaa. (Haavisto 
2013.)
Riskiviestinnän epäonnistuessa projektin loppu-
tulos jää usein halutusta. Tällöin sidosryhmien luot-
tamus viranomaisiin, asiantuntijoihin ja kunnallisiin 
päättäjiin saattaa vaarantua. Tämä voi myös johtaa 
käytännön ongelmiin kunnostusprojekteissa kuten 
ylimitoitettuihin ja kalliisiin kunnostuksiin. Näin ollen 
toiminnan kestävyys saattaa vaarantua. (Ympäristö-
ministeriö 2013.) Sidosryhmien riskikäsitys voi jäädä 
puutteelliseksi, jos riskiviestintä ei tavoita oikeassa 
muodossa kohteitaan. (Litmanen et al. 2006.)
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Öljysuojarahaston merkittävimmät tutkimus- ja kun-
nostusprojektit ovat Soili-ohjelma, Esko-projektit ja 
Jaska-hanke. Tässä luvussa esitellään edellä mainitut 
projektit ja kerrotaan projektien tähänastiset tulokset. 
Nämä kaikki kolme projektia tutkivat ja kunnostavat 
öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-alueita.
5.1 Soili-ohjelma
Soili-ohjelma on huolto- ja jakeluasemien kiinteistöjen 
tutkimista ja kunnostamista varten luotu maaperän 
ja pohjaveden kunnostusohjelma. (Tuomainen et al. 
2009; Ympäristöministeriö et al. 1996.) Soili-ohjelma 
perustuu kunnostussopimukseen, jonka ovat allekir-
joittaneet ympäristöministeriö, Suomen Kuntaliitto, Öl-
jyalan Keskusliitto ry, oy Esso ab, Neste Markkinointi 
Oy ja oy Shell ab Helsingissä 19.11.1996. Kunnos-
tussopimuksessa sovitaan kunnostusohjelman lähtö-
kohdista ja sen toteuttamisesta. Kunnostusohjelman 
nimeksi tuli Soili-ohjelma. (Ympäristöministeriö et al. 
1996; Valpasvuo 2007; Tuomainen et al. 2009; Huttu-
la & Routio 2011)
5.1.1 Taustaa
Ensimmäisen askeleen ohjelman muodostamista var-
ten otti Öljyalan keskusliitto lähestymällä ympäristö-
ministeriötä aiheen tiimoilta (Valpasvuo 2007.) Yksi 
syy kunnostusohjelman perustamiselle olivat Tans-
kassa (OM) ja Ruotsissa (SPIMFAB) käynnistyneet 
samankaltaiset ohjelmat, joissa oli valtiovallan kans-
sa tehdyn sopimuksen puitteissa aloitettu huolto- ja 
jakeluasemien kiinteistöjen kunnostukset tehokkaas-
ti ja tuloksellisesti. (Ympäristöministeriö et al. 1996; 
Tuomainen et al. 2009; Huttula 2012b) Toinen merkit-
tävä syy oli, että havahduttiin ympäristöhaasteeseen, 
jonka nestemäisten polttoaineiden kaupallinen jakelu-
toiminta käytöstä poistetuilla jakeluasemilla oli aiheut-
tanut (Öljyalan palvelukeskus 2002).
Kunnostussopimus oli vapaaehtoinen sopimusjär-
jestely, joka mahdollisti viranomaisen ja teollisuuden 
työskentelyn yhdessä ja kokosi asiantuntemuksen 
(Ympäristöministeriö et al. 1996). Kunnostusohjel-
maan soveltuivat sellaiset kiinteistöt, joilla oli lopetettu 
polttonesteiden jakelu, ensisijaista kunnostamisvas-
tuutahoa ei ollut löydettävissä tai kunnostusvastuul-
lista oli kohtuutonta vaatia puhdistamaan alue. Tällöin 
kiinteistön kunnostusvastuu jäisi kunnalle. (Ympäris-
töministeriö et al. 1996, Tuomainen et al. 2009) Soili-
ohjelma tarjosi kiinteistöjenomistajille mahdollisuuden 
päästä eroon ympäristöongelmastaan (Öljyalan pal-
velukeskus 2002). Myös öljy-yhtiöiden kohteet, joissa 
polttonesteiden jakelu oli lopetettu, soveltuivat kun-
nostusohjelmaan. (Ympäristöministeriö et al. 1996, 
Tuomainen et al. 2009)
Kunnostusohjelma voitiin jakaa kahteen kokonai-
suuteen. Ensimmäisen muodostivat kunnan vastuulle 
jäävät puhdistuskohteet, jotka ohjelman myötä kun-
nostettiin öljysuojarahaston varoin. Toisen muodosti-
vat öljy-yhtiöiden omistamat kohteet, joiden kunnos-
tuskustannuksista vastasivat öljy-yhtiöt, ja kohteet 
saatiin kunnostettua kunnostusohjelman organisaati-
on kautta. (Ympäristöministeriö et al. 1996;)
Öljyalan keskusliitto toimii kunnostusohjelman pää-
toteuttajana ympäristöviranomaisten valvonnassa. Öl-
jyalan keskusliiton omistama Öljyalan palvelukeskus 
vastaa kunnostusohjelman toteutuksesta. Soili-ohjel-
man projektinpäällikkönä toimii Seppo Nikunen (Pöyry 
Finland Oy). Kunnostusohjelmalla on johtoryhmä, jo-
ka koostuu sopijaosapuolista ja lisäksi yhdestä asia-
tuntijasta, jonka ympäristöministeriö valitsee. (Ympä-
ristöministeriö et al. 1996; Huttula & Routio 2011.)
Kunnostusohjelmaan pääsemiselle oli tiukat kri-
teerit. Kiinteistöllä ei saa olla kymmeneen vuoteen 
kunnostuksen jälkeen polttonesteiden jakelutoimin-
taa, eikä kiinteistöä saa myydä kymmeneen vuoteen 
kunnostuksen jälkeen. Lisäksi kiinteistön tulee olla 
niin sanotusti isännätön. Tämä tarkoittaa, ettei ensisi-
jaista eikä toissijaista vastuutahoa voida saattaa vas-
tuuseen. (Ympäristöministeriö et al. 1996) Tarkemmin 
Soili-ohjelman kriteerit on esitetty liitteessä 1, joka on 
Soili-ohjelman hakulomake. Tyypillinen Soili-ohjel-
maan osallistuva kiinteistönomistaja asuu vanhalla 
kyläkauppakiinteistöllä eikä ole tietoinen kiinteistön 
aikaisemmasta käytöstä (Routio 2009). Soili-ohjelman 
työvaiheet ja osapuolten tehtävät ohjelmassa ovat 
esitetty kuvassa 12.
5 Jakeluasemien kunnostus-
ohjelmat
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Kuva 12. Soili-ohjelman prosessikaavio ja ohjelman osapuolten tehtävät.
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Tiedotuksen kiinteistönomistajille hoitivat pääasiassa 
kunta ja alueellinen ELY-keskus. Pohjois-Savon alu-
eelle tehtiin Soili-ohjelmaa varten jopa oma tiedotus-
suunnitelma, jota Pohjois-Savon ELY-keskus ja alu-
een kunnat noudattivat (Puonti 2000). Soili-ohjelma 
markkinoi ohjelmaa myös valtakunnallisesti. Yksittäis-
ten kohteiden tutkimusten ja kunnostusten aikaisen 
tiedonvälityksen hoitaa Soili-ohjelma. Kunnat ja alu-
eelliset ELY-keskukset kartoittivat mahdolliset kohteet 
ja lähestyivät kohteiden omistajia ja kehottivat heitä 
hakeutumaan ohjelmaan. Kunnat ja alueelliset ELY-
keskukset auttoivat myös tarvittaessa hakemuksen 
täytössä. Soili-ohjelma oli erinomainen kiinteistön-
omistajan kannalta, koska ohjelma huolehti kaikesta 
hakemuksen täyttämisen jälkeen. (Öljyalan palvelu-
keskus 2002.)
Ohjelman johtoryhmä käsitteli hakemuksen ja te-
ki päätöksen, tehdäänkö kohteelle perustutkimukset. 
Jos kohde oli erityisen haastava, teki päätöksen öl-
jysuojarahasto. Tämän jälkeen Soili-ohjelma teetti 
tutkimukset kohteesta kilpailutetulla konsultilla. Tutki-
muksista laadittiin raportti, joka noudatti tiettyä kaavaa 
tutkimusten tekijästä riippumatta. Tutkimustulosten 
perusteella todettiin kohteen kunnostustarve. Soili-
ohjelma pyysi alueelliselta ELY-keskukselta kohtees-
ta lausunnon, jos kohteessa todettiin kunnostustarve. 
Lausunnon ja perustutkimusten avulla johtoryhmä 
karsi kohteita ja vei ne öljysuojarahastolle hyväksyt-
täväksi. Öljysuojarahasto siis päätti, mitkä kohteet 
hyväksyttiin ohjelmassa puhdistettaviksi. Loppua koh-
den tätä helpotettiin siten, että johtoryhmä teki listan 
ÖSR:n kriteerien mukaan mahdollisesti hyväksyttävis-
tä kohteista, jotka ÖSR hyväksyi, jos katsoi kohteiden 
soveltuvan. (Öljyalan palvelukeskus 2002.)
Kun kohde oli hyväksytty ohjelmaan, Soili-ohjelma 
ilmoitti kunnostushankkeesta alueelliselle ELY-kes-
kukselle, ja alueellinen ELY-keskus hyväksyi kun-
nostussuunnitelman (Öljyalan palvelukeskus 2002). 
Soili-ohjelma kilpailutti urakoitsijat, teki sopimukset 
ja valvoi kunnostustyötä. Alueellinen ELY-keskus vie-
lä hyväksyi kunnostustoimet ja kiinteistönomistaja 
hyväksyi maarakentamiseen liittyvät asiat. (Nikunen 
2013.) Näiden jälkeen kohde luovutettiin takaisin ha-
kijalle. (Öljyalan palvelukeskus 2002.)
Soili-ohjelma on kehittynyt ohjelman edetessä. 
Soili-ohjelman alussa kilpailutetut konsulttitoimistot 
tekivät kohteiden historiaselvitykset ja lähettivät hait-
ta-ainetutkimusten maanäytteet mihin laboratorioon 
halusivat, ja kohteita tutkittiin yksi kerrallaan. Ohjel-
man edetessä näihin asioihin tuli muutos. Historia-
selvitykset siirtyivät Soili-ohjelman tekemiksi, koska 
konsulttitoimistojen tekemissä selvityksissä havaittiin 
puutteita. Tutkimusten ja kunnostusten aikana koh-
teista ilmeni suuria yllätyksiä, jotka olisi voitu välttää 
kunnollisella historiaselvityksellä. Kun historiasel-
vitykset teki Soili-ohjelma, olivat kaikki selvitykset 
samanlaisia, ja näin saatiin ohjelmaa yhdenmukai-
semmaksi. (Soili 2009; Huttula 2009) Soili-ohjelman 
kunnostuskustannusten jakautuminen on esitetty ku-
vassa 13.
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Kuva 13. Soili-ohjelman kunnostuskustannusten jakauma 1997-2012 (Huttula 2013a).
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Laboratoriokustannusten todettiin olevan Ruotsissa 
ja Tanskassa pienemmät kuin Suomessa, joten Soili-
ohjelmassa päätettiin keskittää laboratorioanalyysit ja 
kilpailuttaa laboratoriot. Kun laboratorioanalyysit oli 
keskitetty, havaittiin laboratorioiden virheet helpom-
min, millä oli positiivinen vaikutus ohjelmaan ja myös 
alan kehitykseen. Ohjelman edetessä todettiin, että 
kohteista kannattaa samanaikaisesti tehdä historia-
selvitykset ja tutkimukset, jolloin tuloksia odotellessa 
jäi aikaa muille töille, ja konsulttitoimistot saivat teh-
tyä tutkimukset tehokkaammin ja halvemmalla. Tutki-
musten keskittäminen yhdenmukaisti myös tutkimus-
raportteja, mikä helpotti kaikkien työskentelyä. (Soili 
2009)
Työtapojen yhdenmukaistaminen ja kunnostus-
suunnitelmien sisällysluettelon vakiointi, mikä teki 
kunnostussuunnitelmista selkeitä ja samankaltaisia 
konsultista riippumatta, lisäsi kustannussäästöjä. 
Tutkimusraportissa esitettiin tarvittaessa myös kun-
nostussuunnitelma ja työselvitys, jolloin säästyttiin 
turhalta paperityöltä, ja helpotettiin urakkakysely- ja 
urakkasopimusvaiheita. (Soili 2009; Huttula 2009)
Kunnostuksen projektijohdosta ja rakennuttami-
sesta vastasi ohjelma itse, mikä mahdollisti hieman 
kokemattomampien urakoitsijoiden käytön. Projektin-
johto kykeni auttamaan ja neuvomaan suunnittelijaa 
ja urakoitsijaa uusien työskentelytapojen ja kunnos-
tusmenetelmien kanssa. Harvinaisemmat kunnos-
tustavat saatiin otettua käyttöön projektinjohdon asi-
antuntemuksen ansiosta suunnittelijasta riippumatta. 
Soili-ohjelmassa käytettiin paljon erilaisia kunnostus-
menetelmiä, joista tunnetuimmiksi tulivat katalyyttinen 
menetelmä haihtuvien öljyhiilivetyjen poistamiseen 
maaperästä ja biologinen in-situ -kunnostusmenetel-
mä. (Soili 2009)
Yhteenvetona keskitetyn ohjelman hyödyistä voi-
daan todeta (Soili 2009):
• uusien menetelmien käyttöönotto saadaan tehtyä 
nopeasti ja vaivattomasti,
• eri toimijoiden ja osapuolien heikkouksiin voidaan 
puuttua hyvin nopeasti keskitetyn seurannan 
ansioista,
• viranomaiskäsittely helpottuu yhdenmukaisten 
asiakirjojen myötä,
• jokaisella on selkeä työtehtävä ohjelmassa,
• ohjelman aikana saadaan hyödyllistä tietoa lain-
säädännön kehittämisen kannalta, 
• kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja samalla taval-
la ja 
• menetelmien ja toimintamallien kehittyminen on 
parhaimmillaan, kun ohjelman operatiivinen johto 
on riippumaton. 
Soili-ohjelman kunnostuskustannuksien jakautumi-
nen vuodelta 2012 on esitetty kuvassa 14. Kun vertaa 
kuvaa 13 ja kuvaa 14, havaitaan kuinka paljon Soili-
ohjelmassa on tapahtunut muutoksia. Loppua kohden 
kunnostuskustannusten maarakennuksen ja kuljetuk-
sen osuutta on saatu pienennettyä ja on-site -maape-
ränpuhdistusten määrää kasvatettua. 
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Kuva 14. Soili-ohjelman kunnostuskustannusten jakautuminen vuonna 2012 (Huttula 2013a).
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Soili-ohjelman heikkoutena on ollut osin epäonnis-
tunut markkinointi kiinteistönomistajille. Kiinteistön-
omistajat eivät ole osallistuneet ohjelmaan toivotulla 
innokkuudella ja lukumäärällä. Ohjelmaan ei olisi voitu 
ottaa enempää kohteita, mutta toimenpiteitä olisi voi-
tu kohdistaa suurimpien riskien aiheuttajiin. (Huttula 
2009.) Ohjelman ulkopuolelle jäi vielä useita kohteita, 
jotka sijaitsevat esimerkiksi tärkeällä pohjavesialueel-
la. Tällaiset kohteet olisi hyvä saada tutkittua ja kun-
nostettua. 
Kuntien ja alueellisten ELY-keskusten resurssien 
epätasapainosta johtuen ohjelmaan osallistuneiden 
kiinteistönomistajien lukumäärä vaihteli alueittain. 
Kohteet siis jakautuivat epätasaisesti valtakunnan 
tasolla. Öljysuojarahaston käsittely kesti ajoittain 
kohtuuttoman kauan, mikä pidensi koko hanket-
ta. Ohjelmassa on myös ehtoja, jotka ovat joidenkin 
kiinteistönomistajien mielestä liian ankaria. (Huttula 
2009.)
5.1.2  Toteumat
Soili-ohjelmaan arvioitiin etukäteen soveltuvan noin 
700 jakelupistettä, joista kunnostustoimia vaativia 
olisi noin 380 kappaletta (Valpasvuo 2007). Soili-oh-
jelmaan tuli hakemuksia noin 1 400 kappaletta, jois-
ta noin 1 000 kohdetta tutkittiin ja 650 kohdetta ete-
ni kunnostusvaiheeseen (Pajukallio & Huttula 2012). 
Kohteita hakeutui ohjelmaan siis yli odotusten, vaikka 
kaikkia potentiaalisia kiinteistönomistajia ei saatukaan 
siihen hakeutumaan.
Ohjelman alussa arvioitiin haitta-ainetutkimuskus-
tannusten olevan 2 500–3 400 €/kohde, mutta syk-
syllä 2012 tehdyn tilannekatsauksen mukaan niihin 
on mennyt 1 500–4 500 €/kohde. Alun perin näihin 
varattiin yhteensä neljä miljoonaa euroa, mutta tuol-
loin oli käytetty jo viisi miljoonaa euroa. Kunnostus-
kustannusten arvioitiin olevan 50 500–67 300 €/kohde 
ja yhteensä niihin varattiin 16,8–33,6 miljoonaa euroa. 
Kunnostuskustannukset olivat syksyllä 2012 julkais-
tun tilannekatsauksen mukaan 36 miljoonaa euroa. 
Syksyllä 2012 useita kohteita oli vielä kunnostamatta, 
joten lopulliset kunnostuskustannukset tulevat ylittä-
mään arvioidun summan. Kunnostuskustannukset ja-
kautuivat öljysuojarahastolle (14 miljoonaa euroa) ja 
öljy-yhtiöille (22 miljoonaa euroa). (Pajukallio & Hut-
tula 2012.)
Soili-ohjelmaan hakeutuneiden kohteiden jakautu-
minen alueellisten ELY-keskusten alueelle ja kohtei-
den tilanne on esitetty kuvassa 15. Öljysuojarahaston 
kohteiksi hakeutui 1 104 kohdetta. Öljy-yhtiöiden koh-
teita ohjelmaan tuli 275 kappaletta. Huolimatta siitä, 
että öljysuojarahaston rahoittamia kohteita oli huo-
mattavasti enemmän, öljy-yhtiöiden osuus kunnos-
tuskustannuksista on ollut tähän mennessä suurempi. 
Tämän voisi selittää öljy-yhtiöiden kohteiden laajempi 
pilaantuminen kuin öljysuojarahaston kohteissa. 
Kuva 15. Soili-ohjelmaan hakeutuneiden kohteiden tilanne alueittain 10.7.2013 (perustuu Rautio 
2013c).
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Eniten kohteita hakeutui mukaan Pohjois-Karjalan 
ELY-keskuksen alueelta (269 kohdetta) ja Etelä-Sa-
von ELY-keskuksen alueelta (189 kohdetta). Toden-
näköinen syy kohteiden epätasaiseen jakautumiseen 
valtakunnassa on kuntien ja alueellisten ELY-keskus-
ten resurssien epätasaisuus. Myös Uudenmaan (133 
kohdetta) ja Varsinais-Suomen (147 kohdetta) ELY-
keskusten alueilta hakeutui paljon kohteita ohjelmaan. 
Osittain kohteiden valtakunnallisen epätasaisen ja-
kautumisen selittää myös jakeluasemien epätasainen 
jakautuminen valtakunnallisesti, muun muassa Uu-
denmaan alueella on ollut paljon jakeluasemia. Vähi-
ten kohteita hakeutui Ahvenanmaalta (kaksi kohdetta) 
ja Kainuusta (23 kohdetta). Ahvenanmaalla ei toden-
näköisesti ole ollut paljon jakeluasemia, mikä selittää 
Ahvenanmaan pienen kohdemäärän.
Kohteet ovat jaettu viiteen eri tilanteeseen: 1) hy-
lätty, 2) peruutettu, 3) tutkittu, ei kunnostustarvetta, 
4) kunnostettu tai 5) aktiivinen. Hylätty tarkoittaa, että 
kohdetta ei ole hyväksytty Soili-ohjelmaan. Peruutettu 
kohde tarkoittaa kohdetta, jonka osallistumisen Soili-
ohjelmaan on perunut ohjelmaan hakija itse. Jos koh-
de tutkittiin ja todettiin puhtaaksi, on kohteen tilanne 
tutkittu, mutta siinä ei ole todettu kunnostustarvetta. 
Kunnostettu kohde on tutkittu ja todettu pilaantuneek-
si ja kunnostettu. Aktiiviset kohteet ovat vielä ohjel-
massa mukana eli ne eivät ole vielä valmiita. (Rautio 
2013d.)
Aktiivisia kohteita oli 10.7.2013 jäljellä 32 kappa-
letta. Ne saadaan valmiiksi viimeistään vuonna 2015. 
Ohjelmaan hakeutuneista kohteista 567 kohdetta on 
jo tutkittu ja kunnostettu, 295 kohdetta hylättiin ja 352 
kohdetta tutkittiin ja todettiin puhtaiksi. (Rautio 2013c.) 
Kaikki kohteet on jo tutkittu, joten kohteita on enää 
kunnostusvaiheessa tai sitä odottamassa. Kuvasta 
15 voidaan todeta, että tutkittuja ja puhtaiksi todettuja 
kohteita tuli Pohjois-Karjalasta huomattavasti enem-
män muihin alueisiin verrattuna. Tämän todennäköi-
nen syy on ohjelmaan hakeutuneiden suuri määrä.
5.1.3 Kommunikointi ja viestintä
Soili-ohjelmassa kunnilla ja alueellisilla ELY-keskuk-
silla oli suuri rooli viestinnässä kiinteistönomistajille. 
Kunnat ja alueelliset ELY-keskukset kartoittivat usein 
yhdessä mahdolliset kohteet ja tiedottivat kiinteistön-
omistajille Soili-ohjelmasta. Kunnilla ja alueellisilla 
ELY-keskuksilla oli merkittävä rooli heti kunnostus-
projektien alussa, kun kiinteistönomistajat aktivoitiin 
ohjelmaan mukaan. Kiinteistönomistajien aktivoinnin 
jälkeen kunnat ja alueelliset ELY-keskukset eivät juuri 
olleet mukana kunnostusprojektin viestinnässä. (Öl-
jyalan palvelukeskus 2002.) Tämä alkuvaiheen ak-
tivointiosuus oli merkittävä koko ohjelman kannalta, 
koska se vaikutti ohjelmaan hakeutuneiden kohtei-
den lukumäärään.
Kunnasta riippuen alkuvaiheen tiedotuksen ja 
kommunikoinnin hoiti joko kunta tai alueellinen ELY-
keskus tai molemmat yhdessä. Jossakin tapauksissa 
Soili-ohjelma hoiti tiedotuksen myös alkuvaiheessa. 
Soili-ohjelma vastasi viestinnästä ja koulutuksista 
alueellisten ELY-keskusten suuntaan koko ohjelman 
ajan. Ohjelman aikana Soili-ohjelma viestitti valtakun-
nallisesti lehtien ja median kautta. Soili-ohjelmassa 
luotettiin pitkälti kuntien ja ELY-keskusten panokseen 
alkuvaiheen tiedotuksen suhteen, ja heille annettiinkin 
tarkat ohjeet, mutta kaikilla ei ollut resursseja noudat-
taa niitä. (Nikunen 2013.)
Kiinteistönomistajien aktivoinnin jälkeen viestinnän 
ja kommunikoinnin hoiti Soili-ohjelma. Soili-ohjelma 
oli yhteydessä jokaiseen tahoon ja kertoi tilannetieto-
ja. Soili-ohjelma piti alueellisen ELY-keskuksen ajan 
tasalla ja pyysi sieltä lausuntoja ja hyväksytti kunnos-
tussuunnitelmat ja kunnostuksen lopputuloksen. Kiin-
teistönomistaja kommunikoi vain Soili-ohjelman kans-
sa hakemuksen lähetyksen jälkeen. Soili-ohjelma sopi 
kiinteistönomistajan kanssa perustutkimusten ja kun-
nostusten järjestelyistä ja aikatauluista. Soili-ohjelma 
oli myös se taho, joka kommunikoi urakoitsijoiden ja 
muiden osapuolten kanssa kunnostusprojektin aika-
na. Kaikki tieto kunnostusprojektin aikana kulki siis 
Soili-ohjelman kautta. (Nikunen 2013.)
5.2 Esko-projektit
Soili-ohjelman hakeutumisen loputtua vuonna 2005, 
öljysuojarahastoon (ÖSR) tuli useita yhteydenotto-
ja mahdollisesti öljyhiilivedyillä pilaantuneiden maa-
alueiden kiinteistönomistajilta (Majamaa & Huhtala 
2011; Öljyalan palvelukeskus 2011b; ÖSR 2011). Es-
ko-projektit eli Ei Soili Kohdeprojektit ovat yksittäisiä 
toimeksiantoja, jotka hoitavat Soili-ohjelman tai Jas-
ka-hankkeen toteutusorganisaatio. Esko-projektit ovat 
öljyhiilivedyillä pilaantuneita maa-alueita tai pohjave-
sialueita, joiden kunnostuskustannuksia ÖSR korvaa, 
jos ne soveltuvat ÖSRL:ssa (öljysuojarahastoa kos-
kevan lain 1406/2004) säädetyin edellytyksin Esko-
projektiksi. (Öljyalan palvelukeskus 2011b.)
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5.2.1 Taustaa
Maaliskuussa vuonna 2010 ympäristöministeriö, öljy-
suojarahasto ja Öljyalan palvelukeskus allekirjoittivat 
maaperän kunnostusohjelman Soilin lisäpöytäkirjan. 
Lisäpöytäkirjassa sovittiin Soili-ohjelman organisaa-
tion käyttämisestä öljysuojarahaston rahoittamien 
maaperän kunnostuskohteiden toteuttamisessa. (Hut-
tula & Routio 2011.) Tähän lopputulokseen päästiin, 
koska ÖSR:lle on olennaista olla korvaamassa öljy-
hiilivedyillä pilaantuneita isännättömiä maa-alueita ja 
pohjavesiä öljysuojarahastonlain edellytyksin, eikä tä-
mä olisi mahdollista ilman lisäpöytäkirjaa. ÖSR:n sih-
teeristö on niin pieni, ettei heillä ole resursseja hoitaa 
kohteiden tutkimus- ja kunnostustöiden kilpailuttamis-
ta ja valvontaa eikä muita toimintoja. Sama pätee kun-
tiin ja ELY-keskuksiin. Kiinteistönomistajilta itseltään 
puuttuu tietämys asioista, eikä ole kenenkään edun 
mukaista, että kiinteistönomistaja jätetään hoitamaan 
asiaa yksin. (Majamaa & Huttula 2011; ÖSR 2011.)
Öljysuojarahastoa koskevan lain (1406/2004) vii-
dennessätoista pykälässä säädetään seuraavasti: 
”Korvausten myöntämisen edellytyksenä on, että pi-
laantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoite-
ta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen 
kustannuksista eikä pilaantuneen alueen haltijaa voi-
da kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.” Täl-
laisissa tapauksissa ÖSR voi korvata osittain tai ko-
konaan kunnostuskustannukset. (L 30.12.2004/1406.)
Esko-projektit eroavat monella tavalla Soili-ohjel-
man kohteista. Esko-projektit voivat olla minkä ta-
hansa toiminnan seurauksena öljyhiilivedyllä pilaan-
tuneita kohteita, eivätkä vain huoltoasemia. Ennen 
kuin Esko-projektiksi hakeudutaan, tulee olla näyttöä, 
että kohde on pilaantunut öljyhiilivedyillä. Maaperä-
tutkimustulokset, ilmenneet haitat esimerkiksi kaivo-
vedessä tai maankaivuun yhteydessä löytynyt öljyyn-
tynyt maa ovat esimerkkejä pilaantumisesta. Muuten 
Esko-projekteilla on lähes samat kriteerit kuin Soili-
ohjelman kohteilla. Esko-projekteilla on myös kym-
menen vuoden myyntikielto ja polttoaineiden jakelu-
kielto. Öljysuojarahasto ei myöskään rahoita kohteita 
kiinteistön jalostustilanteissa eikä hakemuksia, joissa 
hakijana toimii kiinteistösijoitusyhtiö tai rakennusliike. 
(Öljyalan palvelukeskus 2011b.) 
Soili-ohjelman organisaatio on lupautunut hoita-
maan Esko-projekteja Soili-kohteiden ohella. Öljy-
suojarahasto voi tilata Soili-ohjelmalta selvityksiä 
kiinteistön käyttöhistoriasta, perustutkimuksia ja kun-
nostustoimet. ÖSR voi käyttää Soili-ohjelman organi-
saatiota niin kauan kuin ohjelman projektiorganisaa-
tio ja hankintapalvelut ovat käytettävissä. (Majamaa 
& Huttula 2011; Öljyalan palvelukeskus 2011b.) ÖSR 
on sopinut tälle jatkoa Jaska-hankkeeseen eli Jaska-
hankkeen organisaatio hoitaa myös Esko-projekteja 
oman hankkeensa ohella (Huttula 2013). Esko-projek-
teja hoidetaan kuitenkin niin, ettei Soili-ohjelman tai 
Jaska-hankkeen oma toiminta vaarannu tai häiriinny 
siitä (Huttula & Routio 2011).
Esko-projektien prosessikaavio on muuten saman-
lainen kuin Soili-ohjelman, mutta kiinteistönomista-
ja lähettää hakemuksen suoraan alueelliselle ELY-
keskukselle, joka liittää hakemukseen lausuntonsa 
ja lähettää ne ÖSR:n hallitukselle (Majamaa & Huh-
tala 2011; Öljyalan palvelukeskus 2011b). Hakemus 
on liitteessä 2, jossa on myös esitetty kohteiden kri-
teerit ja kiinteistönomistajan ehdot. ÖSR:n hallitus te-
kee kohteen tutkimus- ja kunnostustoimintaan liittyvät 
päätökset. Kuvassa 16 on esitetty Esko-projektien 
prosessikaavio ja mukana olevien tahojen tehtävät 
Esko-projekteissa.
Esko-projektit ovat myös avuksi Soili-ohjelmalle. 
Ohjelman loppuvaiheessa kohteille tehtäviä perustut-
kimuksia ja kunnostuksia on vähemmän, mutta Esko-
projektit pitävät kohteiden riittävää lukumäärää. Kun 
kohteiden lukumäärä on tarpeeksi suuri, saadaan 
toiminta säilytettyä kustannustehokkaana. (Huttula & 
Routio 2011; Öljyalan palvelukeskus 2011b; Huttula 
2012a.)
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Kunta
Tiedottaa kohteille, 
jotka sopivat Eskoksi.
Alueelli-
nen ELY-
keskus
Tiedottaa kohteille, 
jotka sopivat Eskoksi.
Liittää hakemukseen 
lausuntonsa ja 
lähettää ne ÖSR:n 
hallitukselle
Käsittelee ja hyväksyy 
kunnostussuunnitel-
man.
Hyväksyy 
kunnostustyön 
lopputuloksen.
Soili-
ohjelma
Teettää ÖSR:n 
hallituksen pyytämät 
tutkimukset.
Tekee ilmoituksen 
kunnostushankkeesta 
alueelliselle ELY-
keskukselle.
Valvoo 
kunnostustöitä. 
Kilpailuttaa 
kunnostustyöt ja 
tehnyt sopimukset. 
Öljysuoja-
rahaston 
hallitus
Käsittelee  
hakemuksen.
Tarvittaessa teettää 
Soili-ohjelmalla 
lisätutkimuksia esim. 
perustutkimukset.
Tekee päätöksen 
hyväksymisestä 
tutkimustulosten ja 
lausunnon perusteella 
Kiinteis-
tön 
omistaja
Täyttää hakemuksen 
ja lähettää sen 
alueelliselle ELY-
keskukselle.
Hyväksyy 
maanrakentamiseen 
liittyvät 
viimeistelytyöt.
Kohde luovutetaan 
hakijalle.
Tiedottaminen
Hakemus
Käsittely
Tutkimus
Hyväksyminen
Ilmoitusvaihe
Työvaihe
Loppuhyväksyntä
Luovutus
Kuva 16. Esko-projektien prosessikaavio ja osapuolten tehtävät (perustuu Öljyalan palvelukeskus 
2011b)
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5.2.2 Toteumat
Esko-projektiksi on voinut hakeutua jo vuodesta 2010 
lähtien, eikä sen päättymisestä ole tietoa. Kohteita on 
kuitenkin tullut huomattavasti vähemmän kuin Soili-
ohjelmaan. Kohteita on 10.7.2013 mennessä ollut 
55 kappaletta (Rautio 2013c). Kuvasta 17 nähdään 
Esko-projekteiksi hakeutuneiden kohteiden jakautu-
minen alueellisten ELY-keskusten alueille sekä koh-
teiden tilanne. 
Eniten Esko-projekteiksi on hakeutunut kohteita 
Pirkanmaalta (8 kohdetta) ja Uudeltamaalta (8 kohdet-
ta). Etelä-Savosta (7 kohdetta) ja Kaakkois-Suomesta 
(7 kohdetta) on hakeutunut myös paljon kohteita. Yh-
tään kohdetta ei ole hakeutunut Ahvenanmaalta, La-
pista eikä Keski-Suomesta. 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Lappi 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
Keski-Suomi 
Etelä-Savo 
Varsinais-Suomi 
Pirkanmaa 
Häme 
Kaakkois-Suomi 
Uusimaa 
Ahvenanmaa 
Kohteiden lukumäärä 
Aktiiviset kohteet Kunnostetut kohteet 
Tutkitut, ei kunnostusta tarvitsevat kohteet Peruutetut kohteet 
Hylätyt kohteet 
Kuva 17. Esko-projekteiksi hakeutuneiden kohteiden tilanne alueittain 10.7.2013 (perustuu Rautio 
2013c).
Kohteet on jaettu viiteen ryhmään niiden tilanteen mu-
kaan kuten Soili-kohteetkin. Ryhmät ovat 1) hylätyt 
kohteet, 2) peruutetut kohteet, 3) tutkitut, ei kunnos-
tusta tarvitsevat kohteet, 4) kunnostetut kohteet ja 5) 
aktiiviset kohteet. Kohteiden jakautuminen lukumää-
rällisesti viiteen ryhmään 10.7.2013 oli seuraava: kuu-
si hylättyä kohdetta, viisi peruutettua kohdetta, kolme-
toista tutkittua, ei kunnostusta tarvitsevaa kohdetta, 
kolmetoista kunnostettua kohdetta ja kahdeksantois-
ta aktiivista kohdetta. Aktiivisia kohteita on siis tällä 
hetkellä eniten. (Rautio 2013c.) Kohteiden vähäinen 
lukumäärä voi johtua muun muassa suppeasta mark-
kinoinnista sekä tiukoista kriteereistä ja ehdoista.
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5.2.3 Kommunikointi ja viestintä
Esko-projektien viestintä on ollut hyvin suppeaa. Hä-
meen ELY-keskuksen alueen kunnissa harva edes 
oli kuullut Esko-projekteista. ELY-keskuksille annet-
tiin ohjeeksi, että tällaisten riskikohteiden saamiseksi 
Esko-projektiksi voidaan kunnille antaa informaatio-
ta Esko-projektiksi hakeutumisesta. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole ollut systemaattisesti aktivoida kaikkia 
mahdollisesti öljyhiilivedyillä pilaantuneita kohteita, 
vaan priorisoida suuren riskin kohteita. (Öljyalan pal-
velukeskus 2011b.)
Esko-projektiksi hakeutumista ei siis markkinoitu, 
vaan soveltuvan tapauksen tullessa vastaan ohjattiin 
kiinteistönomistajat hakemaan Esko-projektiksi. Kun-
nat ja alueelliset ELY-keskukset auttoivat kiinteistön-
omistajia hakeutumaan Esko-projektiin ja neuvoivat 
tarvittaessa. Kaiken muun viestinnän ja kommunikoin-
nin hoiti Soili-ohjelma. Öljysuojarahasto teki päätökset 
ja Soili-ohjelma toteutti ÖSR:n tilaukset. Soili-ohjelma 
oli yhteydessä siis kaikkiin osapuoliin, niin kuin Soili-
ohjelman kohteidenkin osalta. Soili-ohjelma tiedotti 
alueellisille ELY-keskuksille, urakoitsijoille, ÖSR:lle ja 
muita projektiin osallistuville osapuolille. (Öljyalan pal-
velukeskus 2011b.)
Kiinteistönomistajat kärsivät eniten vähäisestä tie-
dottamisesta, koska jos he eivät ota yhteyttä kuntaan 
tai alueelliseen ELY-keskukseen asian tiimoilta, eivät 
he saa tietää koko mahdollisuudesta hakeutua Esko-
projektiksi. Monet kiinteistönomistajat ovat omatoimi-
sesti hoitaneet maaperän kuntoon ja maksaneet siitä 
suuria summia. Öljysuojarahasto on joskus tällaisissa 
tapauksessa korvannut kunnostuskustannukset ko-
konaan tai osittain jälkeenpäin, vaikka kunnostukset 
on jo tehty.
5.3 Jaska-hanke
Jaska-hanke on öljyhiilivedyillä pilaantuneen maa-
perän tai pohjaveden ÖSR:n korvaama tutkimus- ja 
kunnostushanke (Majamaa & Huhtala 2013). Jaska-
hanke sai alkunsa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
julkaiseman ”Isännättömät pilaantuneet maa-alueet 
Suomessa” -selvityksen perusteella (ÖSR 2012). Sel-
vityksessä todetaan polttoaineen jakelu- ja liikenne-
toiminta -toimialaan kuuluvia isännättömiä, mahdol-
lisesti pilaantuneita kohteita, olevan edelleen noin 
1 100 kappaletta. Olisi tärkeää saada isännättömät 
öljypilaantuneet riskikohteet tutkittua ja kunnostettua 
sujuvasti ÖSR:n puitteissa ja Soili-ohjelman koke-
muksia hyödyntäen. Selvityksen perusteella havaittiin 
tarve uudelle Soili-ohjelmalle tai sen jatkolle. (Rautio 
2011.) Jaska-hanke jäljittelee suurelta osin Soili-oh-
jelman toimintaa, mutta on kehittänyt joitakin kohtia 
toiminnassaan. ÖSR ja ÖPK allekirjoittivat 24.9.2012 
kilpailutuksen jälkeen uuden sopimuksen öljypilaantu-
neiden alueiden tutkimus- ja kunnostushankkeesta eli 
Jaska-hankkeesta. (Huttula 2013a.)
5.3.1 Tausta
Jaska-hankkeen tavoitteena on saada tutkimuksiin 
300–400 kohdetta, joista todennäköisesti (Soili-ohjel-
maan peilaten) 100–150 kohdetta on kunnostuksen 
tarpeessa. Jaska-hanke on määräaikainen, ja tällä 
hetkellä sovittu kolmevuotiseksi hankkeeksi. Näiden 
tietojen perusteella tutkittavia kohteita arvioidaan ole-
van noin sata vuodessa. Jaska-hankkeeseen pyritään 
saamaan kohteita tasaisesti koko Suomesta sekä kat-
tamaan Soili-ohjelmassa vähemmälle huomiolle jää-
neet alueet. (Rautio 2013b; ÖSR 2013.)
Jaska-hankkeeseen soveltuvia kohteita arvioidaan 
olevan noin 700 kappaletta. Jaska-hanke keskittyy jo 
tunnistettuihin mahdollisiin riskikohteisiin. Nämä koh-
teet ovat isännättömiä, mahdollisesti öljyhiilivedyillä 
pilaantuneita maa-alueita, jotka sijaitsevat herkkien 
alueiden välittömässä läheisyydessä. (Pajukallio et al. 
2012.) Jaska-hankkeen mahdolliset kohteet haetaan 
systemaattisella riskikartoituksella (Koskinen 2013). 
SYKE lähetti listan potentiaalisista riskikohteista ELY-
keskuksille, jotka priorisoivat listasta oman alueensa 
kohteet. (Rautio 2013a; Rautio 2013b.) Taulukossa 6 
on esitelty Jaska-hankkeeseen priorisoituja kohteita 
ELY-keskuksittain.
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Taulukko 6. Jaska-hankkeeseen priorisoidut kohteet (Rautio 2013a)
ELY-keskus Asutus <30 m Pohjavesi-
alueella
Ottamo <200 m Vesistö <100 m Riskikohteiden 
määrä
Lapin ELY-keskus 4 3 0 4 10
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 58 6 0 6 58
Kainuun ELY-keskus 25 8 0 4 32
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 118 21 1 22 133
Keski-Suomen ELY-keskus 22 7 0 5 31
Pohjois-Savon ELY-keskus 85 4 0 20 91
Pohjois-Karjalan ELY-keskus 44 9 0 3 47
Etelä-Savon ELY-keskus 15 0 0 5 19
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 162 54 0 17 185
Hämeen ELY-keskus 31 14 0 8 44
Varsinais-Suomen ELY-keskus 43 6 0 19 54
Uudenmaan ELY-keskus 49 26 0 6 63
Pirkanmaan ELY-keskus 36 4 1 10 42
Yhteensä 692 162 2 129 809
Taulukosta 6 voidaan todeta, että eniten mahdollisia 
kohteita on Kaakkois-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan 
alueella. Vähiten mahdollisia kohteita on taulukon 6 
mukaan Lapin ja Etelä-Savon alueilla. ELY-keskukset 
voivat myös esittää muita tiedossa olevia kohteita, 
jotka sopisivat hankkeeseen. Kiinteistönomistaja voi 
myös ottaa suoraan yhteyttä ja hakeutua sitä kautta 
Jaska-hankkeeseen. (Rautio 2013a; Rautio 2013b; 
Varis & Huhtala 2013.)
Jaska-hankkeesta vastaa öljysuojarahasto. Han-
ketta johtaa ÖSR:n hallitus. Hankkeen toteuttaa han-
keorganisaatio, joka koostuu Öljyalan palvelukeskuk-
sesta ja sen alihankkijana toimivasta Pöyry Finland 
Oy:stä, kuten Soili-ohjelmassakin. Hankkeen johtaja 
on ÖSR:n hallitus, jolle hankeorganisaatio raportoi. 
Hankeorganisaatio toimii niin sanotusti öljysuojara-
haston hankinta- ja rakennuttamisyksikkönä. Jaska-
hankkeella on myös epävirallinen kevyt ohjausryhmä, 
jossa on edustus ympäristöministeriöstä, Suomen 
ympäristökeskuksesta, öljysuojarahastosta, ELY-kes-
kuksista, Suomen Kuntaliitosta ja öljy-yhtiöistä yksi 
edustaja kustakin tahosta. (Pajukallio et al. 2012.)
Jaska-hanke eroaa Soili-ohjelmasta jonkin verran. 
Jaska-hankkeeseen soveltuvat myös muut öljyhiilive-
dyillä pilaantuneet kohteet kuin jakelupisteet. Jaska-
hankkeeseen halutaan erityisesti riskikohteita, jolloin 
noudatetaan ympäristönsuojelullista priorisointia. Tut-
kimusvaiheeseen pääsevät kaikki ELY-keskuksen pri-
orisoimat kohteet, eikä niiltä voida periä kustannuksia 
tästä vaiheesta takaisin. Kiinteistönomistaja sitoutuu 
ÖSR:n ehtoihin vasta kunnostusvaiheessa ja tässä 
vaiheessa ÖSR toimii kohteiden hyväksyjänä. (Rautio 
2013b.) ÖSR:n ehdoissa on muun muassa kymme-
nen vuoden myyntikielto kiinteistölle. Jaska-hankkeen 
prosessikaavio ja osapuolten tehtävät eroavat osittain 
Soili-ohjelmasta. Jaska-hankkeen prosessikaavio ja 
osapuolten tehtävät on esitetty kuvassa 18.
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Viranomai-
nen
Päättää mitä kiinteistöjä 
(MATTI-kohteet) hankkeeseen 
ohjataan. Voi tuoda 
hankkeeseen myös muita 
priorosoimiaan kohteita.
Antaa käytettävissään olevat 
tiedot historiaselvityksen 
tekijälle.
Tarkistaa raportin ja antaa 
lausunnon.
Antaa päätöksen 
pilaantuneen maaperän 
kunnostamisesta.
Tarkistaa loppuraportin ja 
antaa lausunnon tehdyistä 
kunnostustoimenpiteistä.
Öljyalan 
palvelukes-
kus Oy/ Pöyry 
Finland Oy
Osallistuu tiedottamiseen.
Hoitaa yhteydenotot 
kiinteistönomistajiin ja aktivoi 
heitää hakeutumaan 
hankkeeseen.
Avustaa kiinteistönomistajia 
laatimaan hakemuksen, 
käsittelee sen ja tiedottaa siitä 
viranomaisia.
Laatii historiaselvityksen ja 
tutkimusohjelman.
Kilpailuttaa ja valitsee 
perustutkimuksen tekijän.
Käsittelee tutkimusraportin.
Tilaa kunnostussuunnitelman 
ja ilmoituksen pilaantuneen 
maaperän kunnostamisesta.
Laatii urakkatarjouskyselyn 
sekä kilpailuttaa ja valitsee 
urakoitsijan.
Kunnostamisen valvontatyön 
ja raportoinnin tilaaminen 
sekä raportin käsittely.
Luovuttaa kohteen pois 
hankkeesta saatuaan 
ympäristöviranomaisen 
hyväksynnän.
Öljysuojara-
hasto/ SYKE
Laatii tiedotusmateriaalin ja 
tiedottaa Maaperän tilan 
tietojärjestelmästä valittujen 
kohteiden omistajia.
SYKE auttaa Maaperän tilan 
tietojärjestelmään liittyvissä 
asioissa.
Hakemus osoitetaan 
öljysuojarahastolle ja 
toimitetaan hankkeen 
asiamiehelle.
Jos kohteessa havaitaan 
maaperän kunnostustarve, 
päättää hyväksytäänkö 
kohde kunnostettavaksi 
rahaston rahoituksella. 
Mikäli Öljysuojarahastolain 
15 § ehdot eivät täyty, kohde 
luovutetaan pois hankkeesta.
Tiedottaminen
Kiinteistöjen 
priorisointi ja 
omistajien aktivointi
Hakemus
Historiaselvitys ja 
tutkimusohjelman 
laatiminen
Konsulttitarjouskysely
Perustutkimus ja 
viranomaisen 
hyväksyminen
ÖSR käsittely
Kunnostusuunnitel-
man ja pima-ilmoitus
Urakkatarjouskysely
Kunnostaminen, 
loppuraportti ja 
viranomaisen 
hyväksyminen
Kohteen 
luovuttaminen
Asiakirjojen arkistointi
Kuva 18. Jaska-hankkeen prosessikaavio ja mukana olevien osapuolten tehtävät (Rautio 2013b).
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ELY-keskukset priorisoivat kohteet ja toimittavat mah-
dolliset kohteet hankeohjelman projekti-insinöörille 
Mikko Rautiolle. Rautio ottaa yhteyttä kiinteistönomis-
tajiin puhelimitse ja aktivoi heitä tekemään hakemuk-
sen hankkeeseen. Tämä hakemus on kevennetty 
versio aikaisempiin verrattuna ja esitetty liitteessä 3. 
Hakemus lähetetään hankeorganisaatiolle. Tämän 
jälkeen hankeorganisaatio tekee historiaselvityksen, 
jossa alueellinen ELY-keskus auttaa toimittamalla 
tiedot kohteesta. Myös kiinteistönomistajan kanssa 
käyty puhelinkeskustelu auttaa historiaselvityksen te-
ossa. Samalla hankeorganisaatio tekee tutkimusohjel-
man. Hankeorganisaatio kilpailuttaa konsulttiyritykset 
ja valitsee tutkimusten tekijän. Alueellinen ELY-keskus 
tarkistaa tutkimuksista laadittavan tutkimusraportin ja 
antaa lausunnon kohteesta. (Pajukallio et al. 2012; 
Rautio 2013b.)
Jos kiinteistö todetaan öljyhiilivedyillä pilaantu-
neeksi, voi kiinteistönomistaja hakea ÖSR:n korva-
uksia kunnostuskustannuksiin, toisin sanoen hakea 
Jaska-hankkeen toiseen vaiheeseen. Kiinteistön-
omistaja täyttää toisen hakemuksen (yksilöllinen) ja 
samalla antaa ÖSRL:n edellyttämän sitoumuksen ja 
hyväksyy yleiset sopimusehdot takuulausekkeineen. 
ÖSR käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen hy-
väksymisestä. Hankeorganisaatio tilaa kunnostus-
suunnitelman ja tekee PIMA-ilmoituksen alueelliselle 
ELY-keskukselle pilaantuneen maaperän kunnosta-
misesta. Alueellinen ELY-keskus antaa päätöksen pi-
laantuneen maaperän kunnostuksesta, jonka jälkeen 
hankeorganisaatio aloittaa urakkatarjouskyselyn, 
kilpailutuksen ja valitsee urakoitsijan. Hankeorgani-
saatio toimii kunnostustyön valvojana ja tilaa kunnos-
tuksesta raportin ja käsittelee sen. Alueellinen ELY-
keskus tarkistaa loppuraportin ja antaa lausunnon 
kunnostustyöstä. Tämän jälkeen hankeorganisaatio 
voi luovuttaa kohteen takaisin kiinteistönomistajalle. 
(Rautio 2013b.)
Jaska-hankkeen ensimmäisten kohteiden aktivoin-
ti aloitettiin talvella 2013 ja tutkimuksiin ensimmäiset 
kohteet pääsivät keväällä 2013. Jaska-hankkeeseen 
aktivoidaan kohteita jaksottaisesti hankkeen edetes-
sä. Näin pyritään vähentämään kiinteistönomistajien 
odotusaikaa hakemuksen ja tutkimusten aloituksen 
välillä. Jos kohteet eivät sovellu Jaska-hankkeeseen, 
voivat ne soveltua Esko-projektiksi, jolloin kohde hoi-
detaan myös Jaska-hankkeen hankeorganisaation 
toimesta. (Rautio 2013b.) On mahdollista, että Jaska-
hankkeen pituutta jatketaan, jos hanke lähtee hyvin 
liikkeelle ja siitä saadaan hyviä tuloksia. (ÖSR 2013.)
5.3.2 Toteumat
Ensimmäinen kohde hakeutui Jaska-hankkeeseen jo 
lokakuussa 2012. Tilannekatsauksen 10.7.2013 mu-
kaan kohteita on hakeutunut jo 53. Kuvassa 19 on 
esitetty, miten hakeutuneet kohteet ovat jakautuneet 
ELY-keskusten kesken sekä kohteiden tilanne. Jas-
ka-hankkeeseen arvioidaan osallistuvan 300–400 
kohdetta, joista kunnostettaviksi päätyisi 100–150 
kohdetta. (Rautio 3013c; Rautio 2013b.) Kohteita on 
siis hakeutunut puolessa vuodessa noin 50, ja samal-
la vauhdilla edetessä kohteita hakeutuisi siis vuodes-
sa noin 100. Koska hanke on kolmivuotinen, kertynee 
hankkeeseen noin 300 hakeutunutta kohdetta.
Kuva 19. Jaska-kohteiksi hakeutuneiden tilanne 10.7.2013 alueittain (Rautio 2013c).
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Kuvasta 19. havaitaan, että eniten kohteita on hakeu-
tunut Pohjois-Pohjanmaalta (9 kohdetta) ja Pohjois-
Savosta (9 kohdetta). Ahvenanmaalta ja Lapista ei ole 
hakeutunut vielä yhtään kohdetta. Kiinteistönomistajia 
aktivoidaan jaksoittain, koska lähes kaikkien ELY-kes-
kusten alueilta on hakeutunut tasaisesti vähän koh-
teita.
Hakeutuneista kohteista on tutkimukset käynnissä 
10.7.2013 mennessä 20 kohteella. Loppuja 33 koh-
detta ei ole vielä tutkittu. Pohjois-Pohjanmaalla, Kai-
nuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa ei ole 
tutkimuksia vielä aloitettu. Pirkanmaalla, Hämeessä ja 
Kaakkois-Suomessa kaikissa hakeutuneissa kohteis-
sa on aloitettu jo tutkimukset. Jaska-hankkeeseen on 
tähän mennessä hakeutunut kohteita varsin hyvin ja 
asetetuissa tavoitteissa on pysytty. 
5.3.3 Kommunikointi ja viestintä
Jaska-hankkeen viestintä on ollut hyvin suppeaa. Jas-
ka-hankkeesta tiedotetaan vain suoraan niille kiinteis-
tönomistajille, jotka ELY-keskukset ovat priorisoinnin 
perusteella valinneet. Jaska-hanketta ei siis ole tar-
koitus markkinoida median kautta. Jaska-hankkeessa 
halutaan tällä tavalla välttää sellaisten kiinteistönomis-
tajien yhteydenotot, jotka eivät sovellu hankkeeseen. 
Kiinteistönomistajia aktivoidaan henkilökohtaisesti. 
Hankeorganisaatio ottaa heihin ensimmäisen kerran 
yhteyttä puhelimitse. Kiinteistönomistajille lähetään 
myös kirjeet, joissa on lisätietoa Jaska-hankkeesta 
ja hakulomake hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen. 
Jos kiinteistöomistajat eivät heti hae hankkeeseen, 
lähetetään heille myöhemmin muistutuskirje ELY-kes-
kusten nimissä ja suosittelee heitä heti hakemaan. 
(Rautio 2013e.)
Hankeorganisaatio hoitaa pääasiassa viestinnän 
hankkeen osapuolten kanssa. Hankeorganisaatio hoi-
taa viestinnän kiinteistönomistajille, ELY-keskuksille, 
ÖSR:lle, konsulteille, urakoitsijoille ja kaikille muillekin 
osapuolille Jaska-hankkeessa. Kuntien tiedotuksen 
on luvannut hoitaa Suomen kuntaliitto, mutta muuten 
kaikki tiedotus- ja viestintävastuu on hankeorganisaa-
tiolla. (Rautio 2013e.) 
Kaikki osapuolet saavat näin tasapuolisesti yhtä 
paljon tietoa hankkeesta eikä viestintä kuormita kun-
tia ja ELY-keskuksia. ELY-keskukset ja kunnat ovat 
kuitenkin tietoisia Jaska-hankkeesta ja osaavat tar-
vittaessa auttaa kiinteistönomistaja. ELY-keskukset ja 
kunnat voivat myös ohjata yksittäisiä kiinteistönomis-
tajia hakeutumaan Jaska-hankkeeseen. Pääasiassa 
hankeorganisaatio kuitenkin vastaa tiedottamisesta 
ja kiinteistönomistajien aktivoinnista sekä kaikkien 
muiden hankkeen osapuolten tiedotuksesta. (Rautio 
2013e.)
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Työssä käytettiin tutkimusmenetelminä kysely- ja 
haastattelututkimusta. Nämä molemmat tutkimusme-
netelmät selvittävät vastaajan asenteita, odotuksia 
ja kokemuksia tutkittavaan aiheeseen (Väänänen-
Vainio-Mattila & Haustola 2012). Kyselytutkimuksella 
koottiin tietoja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisil-
ta, ELY-keskusten PIMA-henkilöiltä sekä konsulteil-
ta ja urakoitsijoilta. Haastattelututkimusta käytettiin 
tapaustutkimuksessa Lopella ja Tammelassa, jossa 
haastateltiin kiinteistönomistajia.
6.1 Kyselytutkimus
Kyselytutkimus soveltuu parhaiten mielipidetutkimuk-
siin ja erilaisiin gallupeihin (Väänänen-Vainio-Mattila 
& Haustola 2012). Kyselytutkimuksessa yleensä ke-
rätään ja tarkastellaan tietoa vastaajien mielipiteistä, 
arvoista tai asenteista. Kyselytutkimus toteutetaan ky-
selylomakkeella, jonka välityksellä tutkija esittää kysy-
mykset vastaajalle. (Verhalahti 2008.)
Kyselytutkimuksessa tutkija ei ole vuorovaikutuk-
sessa kyselyyn vastaajan kanssa. Tämän takia kyse-
lylomakkeen kysymysten tulee olla yksiselitteisiä ja 
selkeitä. Jotta kyselytutkimus onnistuu ja on mahdol-
lisimman luotettava, tulee kyselytutkimus suunnitella 
huolella. Kyselytutkimuksen suunnittelu koostuu seu-
raavista vaiheista (Väänänen-Vainio-Mattila & Haus-
tola 2012):
1. Tutkimuskysymykset
2. Otos
3. Paperi- vai Internetkysely
4. Aikataulu
5. Lomakkeen laatiminen ja testaaminen
6. Vastausten analysointi.
Näissä kaikissa vaiheissa on omat haasteensa. 
Tutkimuskysymyksiä määriteltäessä tulee sisäistää 
mitä tutkitaan ja mihin halutaan vastaus. (Väänänen-
Vainio-Mattila & Haustola 2012.)
Otosta suunniteltaessa tulee selvittää, mikä on 
tutkimuksen kohderyhmä ja kuinka suuri otos tulee 
saada, jotta tuloksia voidaan yleistää halutulle tasol-
le. Otoksen suuruutta suunniteltaessa on myös hyvä 
muistaa, ettei vastausprosentti yleensä ole sata. Tä-
män takia kyselyitä tulee lähettää suuremmalle joukol-
le kuin vastauksia tarvitsee. (Väänänen-Vainio-Mattila 
& Haustola 2012.)
Seuraavaksi päätetään kyselyn lähetystapa, kumpi 
sopii paremmin paperi- vai sähköinenkysely. Sähköi-
sen kyselyn voi tehdä sähköpostitse vai Internetissä. 
Kyselyn lähetystapa tulisi aina valita otokselle sopi-
vimman tavan mukaan. Kyselytutkimukselle tulee teh-
dä aikataulu, jotta kyselyyn saadaan vastauksia halut-
tuun ajankohtaan mennessä. Vastausaikaa tulee olla 
riittävästi, ainakin viikkoja, jotta vastaajalla on varmas-
ti mahdollisuus vastata kyselyyn. Jos vastausaika on 
liian pitkä tai sitä ei ole annettu, voi vastaaja unohtaa 
vastata kyselyyn. (Väänänen-Vainio-Mattila & Haus-
tola 2012.)
Lomakkeen laatiminen ja testaaminen on yksi 
haastavimmista ja tärkeimmistä vaiheista. Tässä vai-
heessa laaditaan kysymykset ja kootaan kyselyloma-
ke sekä testataan kyselylomakkeen toimivuus. Kysy-
mysten tulee olla yksiselitteisiä, selkeitä ja kattavia. 
Kyselyssä tulisi olla sekä suljettuja että avoimia ky-
symyksiä. Suljetut kysymykset ovat helppo ja nopea 
analysoida, mutta niistä ei saa mitään lisätietoa toisin 
kuin avoimista kysymyksistä. Kyselylomakkeen tulee 
kokonaisuudessaan kattaa tutkimusaihe ja sen tulee 
olla selkeä ja siisti. Kyselylomakkeen testauksella var-
mistetaan, että saadaan vastaukset haluttuihin tutki-
muskysymyksiin, ja kysely on yksiselitteinen ja selkeä. 
Viimeisenä vaiheena on vastausten analysoin-
ti. Tässä kohtaa myös arvioidaan vastausten luotet-
tavuutta ja kattavuutta. (Väänänen-Vainio-Mattila & 
Haustola 2012.) Kyselylomake toimii siis kyselytut-
kimuksessa mittausvälineenä (Verhalahti 2008). Ky-
selylomakkeen täyttää vastaaja, ja tutkija analysoi tu-
lokset.
Työssä käytettiin kyselytutkimusta tutkimusmene-
telmänä selvitettäessä kuntien ympäristönsuojeluvi-
ranomaisten ja ELY-keskusten pilaantuneiden maa-
alueiden vastuuhenkilöiden kokemuksia ja käsityksiä 
öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostustoiminnasta. 
Lisäksi toiminnassa mukana olleiden konsulttien ja 
urakoitsijoiden käsityksiä selvitettiin kyselytutkimuk-
sen perusteella.
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-
keskusten PIMA-henkilöille kyselytutkimus toteutettiin 
Webropol-kyselysovelluksella. Kyselylomakkeet oli-
vat lähes identtiset, lukuun ottamatta muutamaa ky-
symystä. Kyselylomakkeet on esitetty liitteinä 4 ja 5. 
Molemmissa kyselyissä tutkimuskysymyksiä olivat: 
• Miten he ovat kokeneet öljysuojarahaston tutki-
mus- ja kunnostustoiminnan?
• Mitkä ovat heidän kokemuksensa ja käsityksensä 
toiminnasta?
• Miten he kehittäisivät toimintaa?
6 Tutkimusmenetelmät
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• Mikä on toiminnan tulevaisuus?
• Miten kiinteistönomistajat ovat suhtautuneet toi-
mintaan?
• Miten kiinteistönomistajia saataisiin innokkaammin 
osallistumaan toimintaan?
Tavoitteena oli havaita hyvät käytännöt ja toimin-
tatavat sekä löytää toiminnan kehityskohdat. Lisäksi 
pyrittiin löytämään syyt kiinteistönomistajien heikkoon 
osallistumiseen ja kehitysehdotuksia tilanteen paran-
tamiseksi. 
Kyselyn otoksena olivat Hämeen ELY-keskuksen 
toiminta-alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomai-
set ja ELY-keskusten PIMA-henkilöt. Tavoitteena oli 
saada jokaisesta kunnasta ja ELY-keskuksesta ai-
nakin yksi vastaus. Kysely tehtiin Kanta- ja Päijät-
Hämeen kunnille. Toivottiin, että tulokset voitaisiin 
yleistää valtakunnallisiksi. Lisäksi arvioitiin, että näin 
meneteltäessä saataisiin vastausprosentti korkeam-
maksi. 
Kyselytutkimus toteutettiin Webropol-kyselyso-
velluksella, johon jokaiselle vastaajalle lähetettiin 
henkilökohtainen linkki sähköpostitse. Kyselyt lähe-
tettiin 13.8.2013, ja muistutus kyselystä lähetettiin 
19.8.2013. Viimeinen vastauspäivä oli 26.8.2013. Tä-
män jälkeen noin puolet kummastakin otoksesta oli 
vastannut kyselyyn. Loppuja osallistujia, jotka eivät 
olleet vastanneet, tavoiteltiin puhelimitse. Puhelimes-
sa muistutettiin vastaamaan kyselyyn tai vaihtoehtoi-
sesti tehtiin kysely puhelimessa. Usealla vastaajalla 
oli kyselyn linkki kadonnut, jolloin se lähetettiin heille 
uudelleen.
Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostustoimin-
nassa aktiivisesti mukana olleille viidelle konsultille ja 
kolmelle urakoitsijalle kysely lähetettiin sähköpostitse. 
Kysely oli seuraavanlainen:
”Hei,
teen Hämeen ELY-keskukselle diplomityötä liittyen 
öljysuojarahaston vastuu- ja rahoitusjärjestelmiin. 
Erityisesti keskityn Soili-ohjelman, Esko-projektien ja 
Jaska-hankkeen tarkasteluun. Työssäni kokoan koke-
muksia ja käsityksiä näissä mukana toimineilta osa-
puolilta (kunnat, ELY-keskukset, konsultit, urakoitsijat 
ja Soili-ohjelman organisaatio). Työn tavoitteena on 
tunnistaa toimivat käytännöt ja esittää kehitysehdo-
tuksia Jaska-hankkeelle ja muille öljysuojarahaston 
kohteille.
Esittäisinkin nyt muutaman kysymyksen aiheeseen 
liittyen, joihin toivoisin teidän vastaavan. Tarkoitukse-
na on saada selville teidän näkemyksenne ja käsityk-
senne selville näistä vastuu- ja rahoitusjärjestelmistä.
1. Mitä mieltä olette öljysuojarahaston tutkimus- ja 
kunnostustoiminnasta?
2. Oletteko olleet tyytyväisiä Soili-ohjelman toimin-
taan?
3. Onnistuivatko teidän kohteet hyvin?
4. Mitkä ovat teidän mielestänne Soili-ohjelman 
vahvuudet ja heikkoudet?
5. Mitä näistä vahvuuksista siirtäisitte myös Esko-
projekteihin ja Jaska-hankkeeseen?
6. Olivatko kiinteistönomistajat teidän mielestänne 
tyytyväisiä toimintaan?
7. Millaista palautetta saitte kiinteistönomistajilta?
8. Mitkä ovat mielipiteenne Esko-projekteista ja 
Jaska-hankkeesta? Miten nämä kohteet ovat on-
nistuneet?
9. Miten uskotte Jaska-hankkeen onnistuvan?
10. Miten kehittäisitte öljysuojarahaston tutkimus- 
ja kunnostustoimintaa?”
Kyselyn tavoitteena oli saada konsulttien ja urakoit-
sijoiden mielipide öljysuojarahaston tutkimus- ja kun-
nostustoiminnasta.
Konsultti- ja urakoitsijayrityksiin otettiin yhteyttä 
puhelimitse ja selvitettiin heidän yrityksensä henkilö, 
jolla olisi eniten kokemusta ja käsitystä toiminnasta ja 
joka olisi valmis vastaamaan kyselyyn. Tämän jälkeen 
henkilöille lähetettiin edellä esitetty kysely, johon he 
vastasivat sähköpostilla. Aikataulua ei sovittu. 
6.2 Haastattelututkimus
Haastattelututkimuksessa tutkija esittää kysymykset 
suoraan vastaajalle joko puhelimitse tai kasvotusten. 
Haastattelututkimuksen hyvin oleellinen osa on vuo-
rovaikutus. Tässä haastattelija voi ohjata keskustelua 
ja kysyä mahdollisesti lisäkysymyksiä aiheista. Tutkija 
saa näin enemmän ja syvällisemmin tietoa kuin kyse-
lytutkimuksessa.
Haastattelututkimusta varten tutkija yleensä luo 
haastattelulomakkeen, jossa esittää kysymykset tai 
aiheet, joihin haluaa vastauksen. Haastatteluloma-
ke eroaa kuitenkin kyselylomakkeesta, koska kyse-
lylomaketta ei voi täydentää, vaan sen on toimittava 
omillaan. Haastattelututkimuksessa tutkija voi esittää 
lisäkysymyksiä tarvittaessa.
Haastattelututkimus vaatii toki enemmän resurs-
seja kuin kyselytutkimus, mutta myös tiedon laatu on 
parempaa ja kattavampaa. Koska haastattelututkimus 
vaatii enemmän resursseja, ei sitä yleensä voida to-
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teuttaa yhtä laajalle kohderyhmälle kuin kyselytutki-
mus. 
Haastattelututkimusta käytettiin tutkimusmenetel-
mänä tutkimistapauksissa Lopella ja Tammelassa. 
Tapaustutkimuksessa aktivoidaan kiinteistönomistajia 
Jaska-hankkeeseen ja pyritään selvittämään, minkä 
takia kiinteistönomistajat eivät osallistu innokkaasti 
projekteihin mukaan. Kiinteistönomistajilta kysyttiin 
seuraavia: 
1. Oletteko saaneet Soili-ohjelmasta tiedotteen? 
Jos olette, miksi ette hakeneet ohjelmaan?
2. Oletteko saaneet Esko-projekteista tiedotteen? 
Jos olette, miksi ette hakeneet Esko-projektiksi?
3. Mikä teitä mietityttää Jaska-hankkeessa? Miksi 
ette hakeutuisi?
Tapaustutkimuksessa päästiin haastattelemaan 
neljää kiinteistönomistajaa.
Haastattelututkimusta käytettiin myös muutaman 
PIMA-asioiden asiantuntijan haastattelussa. Heiltä 
kyseltiin kokemuksia ÖSR:n tutkimus- ja kunnostus-
toiminnasta ja kehittämistarpeita.
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Kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen tulok-
set esitetään omissa kappaleissa. Haastattelututki-
muksen tuloksissa esitetään tapaustutkimus ”Loppi ja 
Tammela” ja PIMA-asiantuntijoiden haastattelut. 
Kyselytutkimusten tulokset esitetään pääasiassa 
kuvilla ja niitä avaavalla tekstillä. Kyselytutkimuksia 
tehtiin kunnille, ELY-keskuksille ja konsulteille ja ura-
koitsijoille. Konsulttien ja urakoitsijoiden kyselytutki-
musten tulokset esitetään kirjallisesti. 
7.1 Kyselytutkimuksen 
tulokset
Kyselytutkimuksen tuloksista esitetään ensin kunti-
en ja ELY-keskusten tulokset, jotka on jaettu yleisiin 
tietoihin, Soili-ohjelmaan, Esko-projekteihin, Jaska-
hankkeeseen ja projektien vertailuun. Näiden jälkeen 
esitetään konsulttien ja urakoitsijoiden tulokset.
Tuloksia tulkitessa on hyvä muistaa projektien laa-
juuksien erot. Soili-ohjelmassa on ollut mukana sa-
toja kohteita, kun taas Esko-projekteissa ja Jaska-
hankkeessa vain kymmeniä. Tämä tulee huomioida 
erityisesti tulkitessa vastaajien tietoja projekteista. 
On ilmeistä, ettei heillä voi olla yhtä vahvaa käsitys-
tä Esko-projekteista ja Jaska-hankkeesta kuin Soili-
ohjelmasta.
7.1.1 Yleiset tiedot
Kuvassa 20 on esitetty Hämeen ELY-keskuksen toi-
minta-alue. Hämeen alueen kaikki 22 kuntaa vastasi-
vat kyselyyn. Lahden ympäristönsuojeluyksikkö vas-
taa myös Nastolan ja Hollolan ympäristönsuojelusta. 
Hämeenlinna vastaa puolestaan Hattulan ympäristön-
suojelusta. Näin ollen Lahden vastaus kattaa myös 
Nastolan ja Hollolan, ja Hämeenlinnan vastaus kattaa 
Hattulan. Kunnille tehtyihin kyselyihin vastauksia ker-
tyi 22, joten kaikista kunnista saatiin vastaus. Jatkos-
sa tutkimusyksikkönä käytetään kuntaa eikä yksittäis-
tä vastaajaa.
7 Tutkimustulokset ja niiden 
analysointi
 
Kuva 20. Hämeen ELY-keskuksen alueen kunnat (Häme maakuntarajoilla 2011).
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Kuva 21. Suomen ELY-keskukset ja niiden 
vastuualueet (ELY-keskus 2011).
Suomessa on kuusitoista ELY-keskusta, joista kol-
messatoista on ympäristö ja luonnonvarat -vastuu-
alue. Kuvassa 21 on esitetty Suomen ELY-keskukset 
ja niiden vastuualueet. Kysely lähetettiin kaikkiin kol-
meentoista ELY-keskukseen, joissa on ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue. Kaikista tuli ainakin yksi 
vastaus. Pohjois-Savosta, Pirkanmaalta ja Varsinais-
Suomesta kyselyyn tuli kaksi vastausta. Vastauksia 
ELY-keskuksilta kertyi siis kaikkiaan kuusitoista. Jat-
kossa tutkimusyksikkönä käytetään ELY-keskusta ei-
kä yksittäistä vastaajaa.
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Kyselyn aluksi selvitettiin vastaajan edustama taho 
ja toiminta-alue, toiminta-alueen tuntemus ja koko, 
sekä tietoja ja kokemuksia ÖSR:n tutkimus- ja kun-
nostustoiminnasta. Toiminta-alueensa tuntemusta ar-
vioidaan sen perusteella, kauanko vastaaja on asunut 
toiminta-alueellaan. Tuloksista havaitaan, että kunnat 
 
Kuva 22. Kuntien toiminta-alueiden väestömäärät (n=22).
 
Kuva 23. ELY-keskusten toiminta-alueiden väestömäärät (n=16).
ja ELY-keskukset tuntevat hyvin toiminta-alueensa. 
Lähes kaikki vastaajat olivat asuneet koko ikänsä toi-
minta-alueella, muuttaneet sinne aikuisena tai asuivat 
naapurikunnassa. Kuvissa 22 ja 23 on esitetty kuntien 
ja ELY-keskusten toiminta-alueiden väestömäärät. 
Seuraavaksi kysyttiin, kuinka paljon kunnan toiminta-
alueella on mahdollisesti ÖSR:n tutkimus- ja kunnos-
tustoimintaan soveltuvia kohteita. Kuntien tulokset on 
esitetty kuvassa 24 ja ELY-keskusten vastaukset ku-
vassa 25.
Kuva 24. Kuntien alueella olevat ÖSR:n tutkimus- ja kunnostustoimintaan soveltuvat kohteet 
(n=22).
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Kuva 25. ELY-keskusten alueella olevat ÖSR:n tutkimus- ja kunnostustoimintaan soveltuvat 
kohteet (n=16).
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Suurimmalla osalla kunnista on 6–20 mahdollista koh-
detta ja yhdessä yli 20 kohdetta. Lopuissa kunnissa 
on 0–5 kohdetta. ELY-keskuksilla on lähes kaikilla 
0–500 kohdetta. Yhdellä on 501–1000 kohdetta ja yh-
dellä yli 1000 kohdetta. Soili-ohjelmassa on hoidettu 
ja hoidetaan osa näistä soveltuvista kohteista. 
Kuvissa 26 ja 27 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten 
Soili-ohjelmassa hoidettujen ja hoidettavien kohteiden 
prosenttiosuus soveltuvien kohteiden määrästä. Ku-
vissa palkin suuruus kuvaa kuntien vastauksien luku-
määrää.
Kuva 26. Kuntien Soili-ohjelmassa hoidettujen ja hoidettavien kohteiden osuus soveltuvien 
kohteiden määrästä (n=22).
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Kuva 27. ELY-keskusten Soili-ohjelmassa hoidettujen ja hoidettavien kohteiden osuus soveltuvien 
kohteiden määrästä (n=16).
Yli puolessa kunnista Soili-ohjelmassa hoidettiin 0–25 
% soveltuvista kohteista. Muutamassa kunnassa 
kohteista hoidettiin 26–50 %. Lopuissa kunnista koh-
teista hoidettiin yli 50 %. ELY-keskuksista kolmessa 
neljäsosassa hoidettiin Soili-ohjelmaan soveltuvista 
kohteista 0–25 %. Muissa ELY-keskuksissa saatiin 
Soili-ohjelmassa hoidettua joko 26–50 % tai 50–75 % 
mahdollisista kohteista. 
Kyselyn viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysy-
mys, jossa pyydettiin kehitysehdotuksia ÖSR:n tutki-
mus- ja kunnostustoimintaan. Kunnista tähän vasta-
sivat kaikki 22 ja ELY-keskuksista 16. Lähes puolet 
kunnista lisäisi tiedotusta varsinkin kunnille ja kiinteis-
tönomistajille. Kunnat lisäisivät myös tutkimuksia, sel-
keyttäisivät projektien ohjeita, tekisivät projektit mah-
dollisimman helpoiksi kiinteistönomistajien osalta, 
ottaisivat suorat kontaktit kiinteistönomistajiin, lisäisi-
vät projektien resursseja ja nopeuttaisivat kohteiden 
hyväksymistä projekteihin ja vähentäisivät epävar-
muutta projektiin pääsystä. Muutaman kunnan mie-
lestä toiminta on nyt jo hyvää eikä kehitysehdotuksia 
osattu tehdä. 
Lähes puolella ELY-keskuksista ei ollut kehityseh-
dotuksia ÖSR:n tutkimus- ja kunnostustoimintaan. 
ELY-keskukset lisäisivät myös tiedotusta valtakun-
nalliseksi ja säännölliseksi sekä kiinteistönomistajia 
puhuttelevampaan suuntaan. Kiinteistönomistajien 
kynnystä hakeutua projekteihin tulisi myös saada 
alemmaksi ja saada projektit vaikuttamaan vähem-
män byrokraattisilta. ELY-keskusten mielestä Jas-
ka-hankkeen hyvällä toteutuksella onnistutaan ke-
hittämään ÖSR:n tutkimus- ja kunnostustoimintaa. 
ELY-keskukset lisäisivät ja helpottaisivat rahoituksen 
saamista sekä ottaisivat kiinteistön perinnöksi saa-
neet omistajat mukaan automaattisesti. Hakemusten 
käsittelyaikaa ÖSR:ssa tulisi rajoittaa esimerkiksi kol-
meen kuukauteen. Yhden ELY-keskuksen mielestä 
katualueiden kunnostus tulisi huomioida paremmin 
projekteissa.
7.1.2 Soili-ohjelma
Kokemus ja tieto Soili-ohjelmasta
Aluksi kartoitettiin kuntien ja ELY-keskusten käytän-
nön kokemus ja tieto Soili-ohjelmasta, kysymällä hei-
dän kokemuksiaan Soili-ohjelmasta. Kuvissa 28 ja 
29 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten vastaukset 
kysymykseen. Kuntien vastaajista vain yksi ei ollut 
koskaan kuullut Soili-ohjelmasta ja yli puolet oli ollut 
mukana yhdessä tai useammassa kohteessa. Kaikki 
ELY-keskukset olivat kuulleet Soili-ohjelmasta ja olivat 
olleet mukana ainakin yhdessä kohteessa. 
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Kuva 28. Kuntien kokemukset Soili-ohjelmasta (n=22).
Kuva 29. ELY-keskusten kokemukset Soili-ohjelmasta (n=16).
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Mielipiteet Soili-ohjelmaan liittyvistä väitteistä
Kuntien ja ELY-keskusten käsitystä Soili-ohjelmasta 
kyseltiin väittämien avulla. Kuvassa 30 on esitetty 
kuntien mielipiteet Soili-ohjelmaan liittyvistä väitteis-
tä ja kuvassa 31 on esitetty vastaavat ELY-keskusten 
mielipiteet. Useat kunnat ovat vastanneet kysymyk-
siin: ”en osaa sanoa”. Seitsemän kuntaa ilmoitti, ettei-
vät ole olleet mukana Soili-ohjelmassa, mikä selittää 
suuren määrän ”en osaa sanoa” -vastauksista. Tulok-
sia käsiteltäessä ei oteta huomioon kuntien eikä ELY-
keskusten ”en osaa sanoa” -vastauksia.
Kuva 30. Kuntien mielipiteet Soili-ohjelmaa koskevista väitteistä (n=22).
Alueen mahdolliset kohteet oli hyvin 
kartoitettu ennen Soili-ohjelmaa.
Soili-ohjelmaan oli riittävästi resursseja.
Sain henkilökohtaisesti käyttää riittävästi
resursseja Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää.
Soili-ohjelman hakulomake oli 
monimutkainen.
Soili-ohjelma toimi ”avaimet käteen” 
-periaatteella.
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään 
Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistön-
omistajille olivat kohtuuttomat. 
Tieto Soili-ohjelmasta ei tavoittanut 
kiinteistönomistajia.
Kiinteistönomistajat saatiin mukaan 
Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelma onnistui erittäin hyvin.
Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa.
Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni
huoltoasemien ja polttoaineidenjakeluase-
mien maaperä tutkittua ja kunnostettua.
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.
Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Eri mieltä
Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Kuva 31. ELY-keskusten mielipiteet Soili-ohjelmaa koskevista väitteistä (n=16).
Yli puolet kunnista ja ELY-keskuksista mielsivät, että 
”alueen mahdolliset kohteet oli hyvin kartoitettu en-
nen Soili-ohjelmaa”, ” Soili-ohjelmaan oli riittävästi re-
sursseja”, ”Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää”, 
”Soili-ohjelma toimi ”avaimet käteen” –periaatteella”, 
”Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistönomistajille ei-
vät olleet kohtuuttomat”, ”tieto Soili-ohjelmasta ta-
voitti kiinteistönomistajat ja kunnostukset onnistuivat 
halutulla tavalla”. Eniten kuntien ja ELY-keskusten si-
säisiä mielipiteitä jakoivat seuraavat väitteet: kiinteis-
tönomistajat osallistuivat mielellään Soili-ohjelmaan 
ja Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni huolto-
asemien ja polttonesteiden jakeluasemien maaperät 
tutkittua ja kunnostettua. 
Kunnilla oli vähiten tietoa väitteeseen: ”Soili-ohjel-
man hakulomake oli monimutkainen”. Tämä viittaa 
siihen, etteivät kunnat ole täyttäneet hakulomakkei-
ta. Tämä väite jakoi ELY-keskusten mielipiteitä, kuten 
myös väite: ”Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa”. 
Kuntien mielipiteitä jakoivat seuraavat väitteet: ”sain 
henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Soili-
ohjelmaan”, ”kiinteistönomistajat saatiin mukaan Soi-
li-ohjelmaan” ja ”Soili-ohjelma onnistui erittäni hyvin”. 
Kuntien ja ELY-keskusten mielipiteet väitteisiin olivat 
hyvin lähellä toisiaan. Väitteissä, joissa vastauksissa 
oli eroavaisuutta, jakaantuivat myös kuntien ja ELY-
keskusten mielipiteet.
Alueen mahdolliset kohteet oli hyvin 
kartoitettu ennen Soili-ohjelmaa.
Soili-ohjelmaan oli riittävästi resursseja.
Sain henkilökohtaisesti käyttää riittävästi
resursseja Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää.
Soili-ohjelman hakulomake oli 
monimutkainen.
Soili-ohjelma toimi ”avaimet käteen” 
-periaatteella.
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään 
Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistön-
omistajille olivat kohtuuttomat. 
Tieto Soili-ohjelmasta ei tavoittanut 
kiinteistönomistajia.
Kiinteistönomistajat saatiin mukaan 
Soili-ohjelmaan.
Soili-ohjelma onnistui erittäin hyvin.
Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa.
Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni
huoltoasemien ja polttoaineidenjakeluase-
mien maaperä tutkittua ja kunnostettua.
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.
Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Eri mieltä
Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Kiinteistönomistajien aktivointia koskevat 
mielipiteet 
Kunnilta ja ELY-keskuksilta kysyttiin myös mielipitei-
tä, miten kiinteistönomistajat saataisiin osallistumaan 
Soili-ohjelmaa innokkaammin. Tämä tehtiin valmiiden 
ehdotusten avulla. Kuvissa 32 ja 33 on esitetty kunti-
en ja ELY-keskusten mielipiteet osallistumisinnokkuut-
ta lisääviin ehdotuksiin. 
Kuva 32. Kuntien mielipiteet ehdotuksiin, jotka lisäisivät kiinteistönomistajien innokkuutta 
osallistua Soili-ohjelmaan (n=22).
 
Rajoituksia ei olisi ollut niin paljon.
 
Olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.
Olisi tiedetty polttoaineiden aiheuttamista 
haitoista ja vaaroista
Kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.
 
Olisi ollut takuu, että pääsee ohjelmaan. 
 Ohjelma olisi ollut yksinkertaisempi.
 
Heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti
asian tiimoilta.
Olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä 
Soili-ohjelman myötä kunnostetusita kohteista.
 
Kiinteistönomistajille olisi järjestetty 
tiedotustilaisuuksia.
 
Tietoa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti
 ja eri kanavia pitkin.
 Olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.
Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Eri mieltä
Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Kuva 33. ELY-keskusten mielipiteet ehdotuksiin, jotka lisäisivät kiinteistönomistajien innokkuutta 
osallistua Soili-ohjelmaan (n=16).
Kuntien ja ELY-keskusten mielipiteet ehdotuksiin oli-
vat hyvin samanlaiset, mikä voidaan todeta kuvista 32 
ja 33. Eri mieltä oltiin vain seuraavissa ehdotuksissa: 
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta ja olisi tiedetty 
polttonesteiden aiheuttamista haitoista ja vaaroista. 
ELY-keskusten mielipiteet näistä ehdotuksista jakau-
tuivat tasan eli oltiin yhtä paljon samaa mieltä kuin eri 
mieltä. Kunnat uskoivat ehdotusten lisäävän kiinteis-
tönomistajien innokkuutta osallistua Soili-ohjelmaan. 
Kunnat ja ELY-keskukset uskoivat siis seuraavien 
ehdotusten lisäävän kiinteistönomistajien innokkuut-
ta osallistua Soili-ohjelmaan: olisi ollut esitäytetyt ha-
kulomakkeet, rajoituksia ei olisi ollut niin paljon, olisi 
ollut takuu, että pääsee ohjelmaan, ohjelma olisi ollut 
yksinkertaisempi, heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti 
asian tiimoilta, olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Soili-
ohjelmassa kunnostetuista kohteista, kiinteistönomis-
tajille olisi järjestetty tiedotustilaisuuksia ja tietoa oh-
jelmasta olisi tullut toistuvasti ja eri kanavia pitkin.
Kuvista 32 ja 33 nähdään myös, että eniten kannatus-
ta kunnissa saivat seuraavat ehdotukset: rajoituksia ei 
olisi ollut niin paljon, olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä 
Soili-ohjelman myötä kunnostetuista kohteista ja tie-
toa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti eri kanavia pitkin. 
ELY-keskusten keskuudessa eniten kannatusta saivat 
seuraavat ehdotukset: rajoituksia ei olisi ollut niin pal-
jon, heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian tiimoilta 
ja olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Soili-ohjelmassa 
kunnostetuista kohteista. 
Tiedotus Soili-ohjelmasta
Tämän jälkeen kysyttiin Soili-ohjelman tiedotukses-
ta. Erityisesti huomioitiin tiedotuskanava. Kuvissa 34 
ja 35 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten mielipiteet 
siitä, mitä tiedotuskanavia Soili-ohjelmassa käytettiin 
heidän alueellaan.
Olisi ollut esitäytetyt hakulomak-
keet.
Olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.
Rajoituksia ei olisi ollut niin paljon.
Olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.
Olisi tiedetty polttoaineiden aiheuttamista 
haitoista ja vaaroista.
Kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.
Olisi ollut takuu, että pääsee ohjelmaan.
Ohjelma olisi ollut yksinkertaisempaa.
Heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti 
asian tiimoilta.
Olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä 
Soili-ohjelman myötä kunnostetuista kohteista.
Kiinteistönomistajille olisi järjestetty
tiedotustilaisuuksia.
Tietoa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti
ja eri kanavia pitkin.
Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Eri mieltä
Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Kuva 34. Kuntien näkemys Soili-ohjelman tiedotuskanavista suhteutettuna vastauksiin (n=22).
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Kuva 35. ELY-keskusten näkemys Soili-ohjelman tiedotuskanavista suhteutettuna vastauksiin (n=16).
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Kuvista voidaan todeta, että eniten Soili-ohjelman tie-
dotusta on tehty yhteydenotoilla kirjeitse ja puhelimit-
se. Tai jotain muuta -vaihtoehdon valinneet vastasivat: 
etteivät osaa sanoa, avustettiin lomakkeen täytössä, 
ei tietoa ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset oli-
vat aktiivisia tiedottamisessa ja heillä oli siinä henkilö 
ja hänelle oli aiheesta oma viestintäsuunnitelma. Soi-
li-ohjelmasta on aikanaan tiedotettu hyvin monipuoli-
sesti, mikä on nähtävissä kuvista 34 ja 35.
Mielipiteet tehtävien jakautumisesta
Soili-ohjelmaan osallistuivat Öljyalan palvelukeskuk-
sen projektiorganisaatio, kunnat ja ELY-keskukset. 
Kyselyssä kartoitettiin kuntien ja ELY-keskusten mie-
lipiteitä näiden tahojen keskinäisestä tehtävien jakau-
tumisesta Soili-ohjelmassa. Kuvista 36 ja 37 nähdään, 
miten kunnat ja ELY-keskukset ovat kysymykseen 
vastanneet.
Kuva 36. Kuntien näkemys tehtävien jakautumisesta eri tahojen välillä (n=22).
Kuva 37. ELY-keskusten näkemys tehtävien jakautumisesta eri tahojen välillä (n=16).
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Kuvasta 36 voidaan todeta, että kunnat eivät ole tietoi-
sia tehtävien jakautumisesta kyseisten tahojen välillä. 
Kuvasta 37 nähdään, että ELY-keskuksilla on selke-
ämpi näkemys tehtävien jakautumisesta. Lähes kaik-
ki tahot ovat tehneet kaikkia tehtäviä ainakin jonkun 
kunnan tai ELY-keskuksen mielestä. Tehtävät ovat 
myös jakautuneet eri tavalla eri alueilla, mikä myös 
jakaa vastauksia. Vastausten perusteella kunnat ja 
ELY-keskukset ovat tehneet suurimman osan tehtä-
vistä Öljyalan palvelukeskuksen projektiorganisaation 
olleen pienemmässä roolissa.
Vastaukset avoimiin kysymyksiin
Soili-ohjelmaa koskien esitettiin myös kolme avointa 
kysymystä. Ensimmäinen kysymys koski Soili-ohjel-
man onnistumista vastaajien toiminta-alueella. Kun-
tien ja ELY-keskusten mielestä Soili-ohjelma onnistui 
pääosin hyvin tai kohtalaisesti. Soili-ohjelma onnis-
tui yli puolessa kunnista hyvin, viidenneksessä koh-
talaisesti ja kolmanneksessa ei osattu sanoa. Puo-
let ELY-keskuksista oli sitä mieltä, että Soili-ohjelma 
onnistui hyvin. Lopuista ELY-keskuksista suurimman 
osan mielestä se onnistui kohtalaisesti ja muutama ei 
osannut sanoa. 
Yhden kunnan mielestä tiedotus hoidettiin hyvin. 
Muutamassa kunnassa harmiteltiin kiinteistönomis-
tajien heikkoa osallistumista. Syynä tähän arvioitiin 
olevan ohjelman rajoitukset, epävarmuus omasta ja 
kiinteistön tulevaisuudesta, epäluulo ohjelmaa koh-
taan. Yhden kunnan mielestä Soili-ohjelman aikatau-
lumuutokset aiheuttivat epäselvyyttä, mikä vaikutti 
merkittävästi kiinteistönomistajien osallistumiseen. Yli 
puolet ELY-keskuksista totesi kohteita osallistuneen 
liian vähän tai että kohteita olisi voinut osallistua vie-
lä enemmänkin. Muutaman ELY-keskuksen mielestä 
Soili-ohjelmaa markkinoitiin liian vähän, koska kaikki 
kiinnostuneet eivät olleet tienneet ohjelmasta. Yksit-
täisiä kommentteja ELY-keskuksilta tuli koskien aika-
taulujen venymistä ja Soili-asioita käsitelleen henkilön 
mittavaan työkuormaan. 
Toinen avoin kysymys haki syitä edellisen ky-
symyksen vastaukseen: ”Mitä varten Soili-ohjelma 
onnistui kyseisellä tavalla alueellasi?” Mitä varten 
Soili-ohjelma onnistui kyseisellä tavalla alueellasi? 
Kunnista 36 prosenttia ei vastannut kysymykseen mi-
tään tai eivät osanneet vastata. Yli viidennes kunnista 
sanoi kertoneensa syyt jo edellisessä kysymyksessä. 
Loput kunnista kertoivat erinäisiä syitä, miksi Soili-oh-
jelma onnistui kyseisellä tavalla alueellaan. Näitä oli-
vat: rahoitus tuli Soili-ohjelmasta, yhteydenotto suo-
raan kiinteistönomistajiin ja hakemuksen täyttämisen 
avustus, osaava toteutusorganisaatio, riittävän pitkä 
toteutusaika ja sinnikäs tiedotus ja kiinteistönomistaji-
en epäily kustannuksien korvauksesta. ELY-keskuksil-
la oli lähes samat syyt kuin kunnillakin. Näiden lisäk-
si ELY-keskukset esittivät seuraavat syyt: aktivointiin 
käytettiin liian vähän resursseja, jatkotoimenpidevas-
tuuasiat olivat epäselvät, kohteita oli vähän, kohteiden 
oli vaikea päästä ohjelmaan, tiedotus oli liian vähäistä 
ja kiinteistöjen myyntikielto. ELY-keskuksista vain yksi 
ei osannut sanoa tähän mitään.
Viimeiseksi kysyttiin kehitysehdotuksia Soili-ohjel-
maan. Tämä kysymys ei ollut pakollinen, jolloin kunnil-
ta vastauksia tuli 19 ja ELY-keskuksilta 8. Kunnista 36 
prosenttia ei keksinyt mitään kehitysehdotuksia. Kehi-
tysehdotuksina kunnat kehottivat panostamaan histo-
riaselvitykseen ja käyttämään siinä kunnan viranomai-
sia apuna, koska heillä on usein ajankohtaisin tieto. 
Rajoituksista varsinkin kymmenen vuoden myyntira-
joitusta kunnat kehottivat pienentämään. 
Lisäksi tiedotusta kehotettiin kehittämään ja paran-
tamaan. Ohjelman tulisi myös olla tarpeeksi kauan 
käynnissä, jotta kaikki halukkaat ehtivät hakeutua oh-
jelmaan. Yhdessä ehdotuksessa kehotettiin ottamaan 
kaikki PIMA-kohteet ohjelmaan tai ainakin tarjoamaan 
neuvontaa ja ohjeistusta kaikille PIMA-kohteiden 
omistajille. Ohjelmassa tehdyt tutkimukset ja kunnos-
tukset tulevat halvemmiksi kuin kohteiden hoitaminen 
yksittäisinä tapauksina, toimii maksajana sitten mikä 
taho hyvänsä. Näin saataisiin kaikki kohteet aktivoitua 
ja kiinteistönomistajille olisi pienempi kynnys lähteä 
tekemään jotain kiinteistölleen, eivätkä he jäisi oman 
onnensa nojaan asian kanssa.
ELY-keskukset kehottivat aktiivisempaan markki-
nointiin ja helpottamaan kohteiden pääsyä ohjelmaan. 
Heti ohjelman alussa pitäisi olla aktiivisesti yhteydes-
sä mahdollisiin kohteisiin ja pääpaino aktivoinnissa 
tulisi olla Soili-ohjelmalla, eikä kunnilla. Aikataulua tu-
lisi tiivistää ja hakijan taloudellisen tilanteen arvioin-
nin tulisi kuulua ÖSR:lle eikä ELY-keskuksille. Yksi 
ELY-keskus sanoi ohjelman toimivan hyvin eikä sen 
takia ole kehitysehdotuksia. Yhden ELY-keskuksen 
mielestä ÖSR:n käsittely hidasti ohjelmaa, minkä ta-
kia tätä tulisi kehittää, mutta totesi sen olevan jo hy-
vin Jaska-hankkeessa. Yhteenvetona voi todeta, että 
kuntien ja ELY-keskusten mielestä ÖSR:n tulisi kehit-
tää tutkimus- ja kunnostustoimintaansa parantamalla 
tiedotusta, keventämällä rajoituksia ja hoitamalla kiin-
teistönomistajien aktivointi heti alussa paremmin.
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7.1.3 Esko-projektit
Kokemus ja tieto Esko-projekteista
Alkukysymyksellä kartoitettiin kuntien ja ELY-keskus-
ten tuntemusta Esko-projekteista, kysymällä kuinka 
monessa kohteessa he ovat olleet mukana tai ovatko 
he edes koskaan kuulleet Esko-projekteista. Kuntien 
tuntemus Esko-projekteista on esitetty kuvassa 38 ja 
ELY-keskusten kuvassa 39.
Kuvista 38 nähdään, että vähän alle puolet kunnista 
ei ollut koskaan kuullutkaan Esko-projekteista, ja et-
tä loput olivat kuulleet, mutta eivät ole olleet mukana 
näissä kohteissa. ELY-keskuksista olivat kaikki kuul-
leet Esko-projekteista, ja 75 % niistä oli ollut mukana 
yhdessä tai useammassa kohteessa. Kunniat tuntevat 
Esko-projektit huonosti. Tämä vaikuttaa kuntien kaik-
kiin vastauksiin Esko-projekteihin liittyen, koska kun-
nat eivät pysty vastaamaan. 
Kuva 38. Kuntien kokemukset Esko-projekteista (n=22).
Kuva 39. ELY-keskusten kokemukset Esko-projekteista (n=16).
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Mielipiteet Esko-projekteihin liittyvistä 
väitteistä
Seuraavaksi esitettiin Esko-projekteista väitteitä, mi-
hin kunnat ja ELY-keskukset kertoivat mielipiteensä. 
Kuvassa 40 ja 41 on esitetty väitteet sekä kuntien ja 
ELY-keskusten mielipiteet niihin. Kunnista on vähin-
tään 60 % vastannut ”en osaa sanoa”. ELY-keskuksis-
sa on keskimäärin 30 % vastannut, ettei osaa sanoa. 
Selvästi kunnilla ja ELY-keskuksilla on heikompi tieto 
Esko-projekteista kuin Soili-ohjelmasta.
”Eskojen tiedottaminen on ollut riittävää”, on saa-
nut eniten vastauksia sekä kunnista että ELY-keskuk-
sista. Kuntien kaikki vastanneet ovat olleet eri mieltä 
väitteen kanssa, kun taas ELY-keskusten mielipiteet 
ovat jakautuneet. Jos kunnat ovat vastanneet jotain 
muuta kuin ”en osaa sanoa”, niin yleensä ”en ole 
samaa enkä eri mieltä”. ELY-keskuksista yli puolet 
on sitä mieltä, että Esko-projekteihin ei käytetty riit-
tävästi resursseja henkilökohtaisesti eikä yleisesti. 
Yli puolet ELY-keskuksista oli seuraavien väitteiden 
kanssa samaa mieltä: tieto Eskoista ei tavoittanut 
kiinteistönomistajia, Eskot onnistuivat erittäin hyvin, 
kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla ja Esko-
jen läpi vieminen on monimutkainen prosessi. Eniten 
ELY-keskuksien mielipiteitä jakoivat seuraavat kaksi 
väitettä: Eskojen hakulomake oli monimutkainen ja 
kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään Eskoksi. 
Suurin osa ELY-keskuksista oli eri mieltä seuraavien 
väitteiden kanssa: Eskojen tiedottaminen oli riittävää, 
kiinteistönomistajat saadaan mukaan Eskoksi ja Es-
koksi pääsee helposti.
Kiinteistönomistajien aktivointia koskevat 
mielipiteet
Kyselyssä kysyttiin kuntien ja ELY-keskusten mieli-
piteitä ehdotuksiin, joiden myötä olisi tarkoitus lisätä 
kiinteistönomistajien innokkuutta hakeutua Esko-pro-
jektiksi. Kuvissa 42 ja 43 on esitetty kuntien ja ELY-
keskusten mielipiteet kiinteistönomistajien osallistumi-
sinnokkuuden lisäämistä koskeviin ehdotuksiin. 
Kuva 40. Kuntien mielipiteet Esko-projekteihin liittyviin väitteisiin (n=22).
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Kuva 41. ELY-keskusten mielipiteet Esko-projekteihin liittyviin väitteisiin (n=16).
 
Kuva 42. Kuntien mielipiteet ehdotuksiin, joiden tarkoitus on lisätä kiinteistönomistajan 
innokkuutta hakeutua Esko-projektiksi (n=22).
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Kuva 43. ELY-keskusten mielipiteet ehdotuksiin, joiden tarkoitus on lisätä kiinteistönomistajien 
innokkuutta hekeutua Esko-projektiksi (n=16).
Kuntien ja ELY-keskusten mielestä kaikki ehdotukset 
lisäisivät kiinteistönomistajien innokkuutta hakeutua 
Esko-projektiksi. Eniten kannatusta ELY-keskuksilta 
saivat kuitenkin seuraavat ehdotukset: rajoituksien 
vähentäminen, enemmän tietoa Esko-projekteista ja 
Esko-projekteista tulisi tulla tietoa toistuvasti ja eri ka-
navia pitkin. Vähiten ELY-keskukselta saivat kanna-
tusta seuraavat ehdotukset: haitta-aineiden haitoista 
ja vaaroista tiedotus ja kunnostuksen nopeampi to-
teutus.
Tiedotus Esko-projekteista
Seuraavaksi kysyttiin miten Esko-projekteista on tie-
dotettu heidän toiminta-alueellaan. Kuntien ja ELY-
keskusten vastaukset on esitetty kuvissa 44 ja 45. 
Sekä kunnilla että ELY-keskuksilla oli hyvin heikko kä-
sitys, miten tiedotus on hoidettu. Tämän takia hyvin 
moni on vastannut viimeisen vaihtoehdon ”tai jotain 
muuta”, mihin ovat kirjoittaneet etteivät tiedä, miten 
Esko-projektista on tiedotettu heidän toiminta-alueel-
laan. Kunnissa tiedotusta on lisäksi tehty lehti-ilmoi-
tuksella alueellisessa lehdessä, yhteydenotolla kir-
jeitse ja sähköpostilla sekä radiossa. ELY-keskusten 
toiminta-alueella Esko-projekteista on tiedotettu lehti-
ilmoituksella alueellisessa lehdessä, yhteydenotolla 
kirjeitse, sähköpostilla ja puhelimitse, henkilökohtai-
sella tapaamisella, tietoiskulla paikallisessa tilaisuu-
dessa ja tiedotustilaisuudella. Eniten sekä kunnissa 
että ELY-keskuksissa oli tiedotettu yhteydenotolla kir-
jeitse.
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Kuva 44. Tiedotustavat Esko-projekteista kuntien toiminta-alueilla suhteutettuna vastauksiin (n=22).
Kuva 45. Tiedotustavat Esko-projekteista ELY-keskuksien toiminta-alueilla suhteutettuna 
vastauksiin (n=16).
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Mielipiteet tehtävien jakautumisesta
Kuntien ja ELY-keskusten tietoa tehtävien jakautumi-
sesta ÖPK:n, kuntien ja ELY-keskusten välillä kysyt-
tiin seuraavaksi. Kuvissa 46 ja 47 on esitetty kunti-
en ja ELY-keskusten vastaukset. Kunnat vastasivat 
vain muutamaan kohtaan jonkin muun vaihtoehdon 
kuin ”en osaa sanoa”. ELY-keskuksistakin yli puolet 
vastasi, etteivät osaa sanoa. Selvästi kunnilla ja ELY-
keskuksilla ei ole tietoa, miten tehtävät ovat Esko-pro-
jekteissa jakautuneet. ELY-keskusten mielestä kunnat 
ja ELY-keskukset tekivät kaikkia tehtäviä Esko-projek-
teissa eli vastasivat tiedotuksesta, kartoittivat kohteet, 
aktivoivat kohteet mukaan, tarvittaessa avustivat kiin-
teistönomistajia, esitäyttivät hakulomakkeet, soittivat 
kiinteistönomistajat läpi ja kävivät tapaamassa kiin-
teistönomistajia.
Kuva 46. Kuntien mielipiteet tehtävien jakautumisesta ÖPK:n kuntien ja ELY-keskusten kesken (n=22).
Kuva 47. ELY-keskusten mielipiteet tehtävien jakautumisesta ÖPK:n, kuntien ja ELY-keskusten kesken (n=16).
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Vastaukset avoimeen kysymykseen
Esko-projekteihin liittyen kysyttiin yksi avoin kysymys, 
jossa pyydettiin Esko-projekteja koskevia kehityseh-
dotuksia. Kysymys oli vapaaehtoinen ja vastauksia 
kunnista kertyi 15 ja ELY-keskuksista 10. Yli puolet 
kunnista ei osannut sanoa mitään. Loput kehottivat 
parantamaan ja kehittämään tiedotusta ja vähentä-
mään rajoituksia. ELY-keskuksista osa nimesi tähän 
syitä, miksi kiinteistönomistajat eivät ole lähteneet 
mukaan, ja osa totesi, että projekti on jäänyt vähäl-
le huomiolle alueella. Syinä olivat muun muassa pel-
ko ettei kohde ole ympäristönsuojelullisesti tarpeeksi 
merkittävä, jotta pääsisi Esko-projektiksi ettei tutki-
muksia katsota tarpeellisiksi, jos talossa on asuttu jo 
kauan. Varsinaisina kehitysehdotuksina kehotettiin 
pitämään vain yhtä ohjelmaa käynnissä kerralla, no-
peuttamaan käsittelyä, lisäämään tiedotusta ja painot-
tamaan ÖSR:n korvausta kunnostuskustannuksista 
sekä selventämään projektin käyttömahdollisuuksia. 
Kunnat ja ELY-keskukset kumpikin kehittäisivät tiedo-
tusta.
7.1.4 Jaska-hanke
Kokemus ja tieto Jaska-hankkeesta
Ensimmäisenä selvitettiin Jaska-hankkeen tuntemus-
ta kysymällä, miten hyvin kunnat ja ELY-keskukset 
tuntevat Jaska-hankkeen, ovatko ne kuulleet Jaska-
hankkeesta ja ovatko ne olleet mukana Jaska-hank-
keessa. Kuvassa 48 ja 49 on esitetty kuntien ja ELY-
keskusten kokemus ja tieto Jaska-hankkeesta.
Kuntien vastaajista 18 % ei ollut kuullutkaan Jas-
ka-hankkeesta ja yli puolet eivät olleet olleet muka-
na hankkeessa. Vain 18 % kunnista oli ollut mukana 
Jaska-kohteessa. Jaska-hankkeesta oli siis kunnissa 
kuultu, mutta ei oltu mukana. Kaikki ELY-keskukset 
olivat kuulleet Jaska-hankkeesta ja suurin osa oli ollut 
mukanakin yhdessä tai useamassa Jaska-kohteessa. 
Vaikka kunnat ovat tietoisia Jaska-hankkeesta, vasta-
si niistä silti suurin osa jatkokysymykseen, ettei osaa 
sanoa.
Kuva 48. Kuntien kokemukset Jaska-hankkeesta (n=22).  
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Kuva 49. ELY-keskusten kokemukset Jaska-hankkeesta (n=16).
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Kuntien vastaajista 18 % ei ollut kuullutkaan Jaska-
hankkeesta ja yli puolet eivät olleet olleet mukana 
hankkeessa. Vain 18 % kunnista oli ollut mukana 
Jaska-kohteessa. Jaska-hankkeesta oli siis kunnissa 
kuultu, mutta ei oltu mukana. Kaikki ELY-keskukset 
olivat kuulleet Jaska-hankkeesta ja suurin osa oli ollut 
mukanakin yhdessä tai useamassa Jaska-kohteessa. 
Vaikka kunnat ovat tietoisia Jaska-hankkeesta, vasta-
si niistä silti suurin osa jatkokysymykseen, ettei osaa 
sanoa.
Mielipiteet Jaska-hankkeeseen liittyvistä 
väitteistä
Kuvissa 50 ja 51 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten 
mielipiteet Jaska-hanketta koskeviin väitteisiin. Kun-
nista keskimäärin 70 % on vastannut ”ei osaa sanoa”. 
Eniten kuntien ja ELY-keskusten vastauksista erottui 
väite: ”Jaska-hankkeen etu on ettei kiinteistönomista-
jaa koske vielä tutkimusvaiheessa 10 vuoden myynti-
kielto”. Tämä erottui, koska väite on saanut satapro-
senttisen kannatuksen ELY-keskuksilta ja kunnilta. 
ELY-keskusten vastauksista erottuu myös seuraavat 
väitteet: Jaska-hanke on selkeämpi ja yksinkertaisem-
pi kuin Soili-ohjelma ja Jaska-hanke on lähtenyt hyvin 
käyntiin, koska yli puolet ELY-keskuksista on samaa 
mieltä väitteiden kanssa. ELY-keskusten mielipiteitä 
ovat jakaneet lähestulkoon kaikki muut väitteet, paitsi 
kaksi seuraavaa väitettä: Jaska-hanke onnistuu erit-
täin hyvin ja kunnostukset onnistuvat halutulla tavalla.
Kuva 50. Kuntien mielipiteet Jaska-hanketta koskeviin väitteisiin (n=22).
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Kuva 51. ELY-keskusten mielipiteet Jaska-hanketta koskeviin väitteisiin (n=16).
 
Kiinteistönomistajien aktivointia koskevat 
mielipiteet
Seuraavaksi kysyttiin, mitkä ehdotukset kuntien ja 
ELY-keskusten mielestä lisäisivät eniten kiinteistön-
omistajien innokkuutta osallistua Jaska-hankkeeseen. 
Kuvissa 52 ja 53 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten 
mielipiteet ehdotuksiin. Kunnista vastasi aina keski-
määrin puolet ”en osaa sanoa”. Kuntien ja ELY-kes-
kusten mielestä kaikki ehdotukset lisäävät kiinteistön-
omistajien innokkuutta osallistua Jaska-hankkeeseen. 
Eniten kannatusta molemmilta saivat seuraavat eh-
dotukset: suurella todennäköisyydellä pääsisi Jas-
ka-hankkeeseen, olisi rohkaisevia esimerkkejä Jas-
ka-hankkeessa kunnostetuista kohteista ja tietoa 
Jaska-hankkeesta tulisi toistuvasti ja eri kanavia pit-
kin. ELY-keskusten mielestä myös kiinteistönomista-
jien henkilökohtainen tapaaminen lisäisi kiinteistön-
omistajien innokkuutta osallistua Jaska-hankkeeseen. 
Vähiten kannatusta molemmilta saivat seuraavat eh-
dotukset: kunnostus olisi tapahtunut nopeammin ja 
Jaska-hanke olisi yksinkertaisempi.
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Kuva 52. Kuntien mielipiteet ehdotuksiin, joiden tarkoitus on lisätä kiinteistönomistajien 
innokkuutta osallistua Jaska-hankkeeseen (n=22).
Kuva 53. ELY-keskusten mielipiteet ehdotuksiin, joiden tarkoitus on lisätä kiinteistönomistajien 
innokkuutta osallistua Jaska-hankkeeseen (n=16).
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Tiedotus Jaska-hankkeesta
Tiedottamisesta kysyttäessä paljastui, että kunnilla ei 
ollut tietoa miten heidän toiminta-alueellaan on Jaska-
hankkeen tiedotus hoidettu, koska yli puolet vastasi 
”tai jotain muuta” ja kirjoitti ettei tiedä.  Kuvissa 54 ja 
55 on esitetty kuntien ja ELY-keskusten vastaukset 
kyseiseen kysymykseen. ELY-keskuksien mukaan yli 
puolet tiedotuksesta on hoidettu yhteydenotolla kirjeit-
se ja puhelimella. Kuntien mielestä tiedotusta on eni-
ten hoidettu yhteydenotolla kirjeitse ja sähköpostilla. 
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Kuva 54. Tiedotustavat Jaska-hankkeessa kuntien toiminta-alueilla suhteutettuna vastauksiin (n=22).
Kuva 55. Tiedotustavat Jaska-hankkeessa ELY-keskusten toiminta-alueilla suhteutettuna vastauksiin 
(n=16).
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Mielipiteet tehtävien jakautumisesta
Seuraavaksi kysyttiin kunnilta ja ELY-keskuksilta mi-
ten Jaska-hankkeen tehtävät ovat jakautuneet ÖPK:n, 
kuntien ja ELY-keskusten kesken. Kuvissa 56 ja 57 
on esitetty kuntien ja ELY-keskusten vastaukset kysei-
seen kysymykseen. Kunnista keskimäärin 80 % vas-
tasi ”en osaa sanoa”, kun ELY-keskuksista näin vas-
tasi 40 %. ELY-keskusten vastauksista käy ilmi, että 
selvästi pääpaino tehtävistä on ÖPK:lla, mikä pitääkin 
paikkaansa. Vastausten perusteella kunta on myös 
kaikissa tehtävissä mukana. 
Vastaukset avoimeen kysymykseen
Jaska-hankkeesta kysyttiin myös avoimella kysymyk-
sellä kehitysehdotuksia Jaska-hankkeelle. Kunnista 
kysymykseen vastasi 20 ja ELY-keskuksista 10. Puo-
let kunnista ei osannut sanoa mitään kehitystoimen-
piteitä. Kolmannes kunnista kehotti lisäämään tiedo-
tusta. Muita kehitysehdotuksia kunnilta oli rahoituksen 
lisääminen, rajoitusten lieventäminen; erityisesti 10 
vuoden myyntikielto, suora yhteydenotto kiinteistön-
omistajiin ja selkeämmät ohjeet hankkeesta. ELY-
keskuksista muutaman mielestä Jaska-hanke toimii 
jo nyt hyvin, koska sitä on jo kehitetty Soili-ohjelman 
kokemusten perusteella. Näitä kehitysaskeleita ovat 
olleet: Jaska-organisaatio hoitaa kiinteistönomistajien 
aktivoinnin ja hakemusten käsittelyä on muutettu jous-
tavammaksi. ELY-keskusten kehitysehdotuksia olivat 
tiedon lisääminen kuntiin ja kiinteistönomistajille, ke-
hittää jokin tapa miten motivoida kiinteistönomistajia 
osallistumaan hankkeeseen sekä takuu kohteen pää-
sylle kunnostusvaiheeseen. 
Kuva 56. Kuntien mielipiteet Jaska-hankkeen tehtävien jakautumisesta ÖPK:n kuntien ja ELY-
keskusten kesken (n=22).
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Kuva 57. ELY-keskusten mielipiteet Jaska-hankkeen tehtävien jakautumisesta ÖPK:n, kuntien ja 
ELY-keskusten kesken (n=16).
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7.1.5 Projektien vertailu
Kuvissa 58 ja 59 on esitetty, miten kuntien ja ELY-
keskusten mielipiteet eroavat projektien kesken. 
Soili-ohjelma on kaikille tuttu ja monella on siitä hyvä 
käsitys. Tuloksista kävi ilmi, että kunnissa tieto Esko-
projekteista ja Jaska-hankkeesta oli vähäistä, mikä 
tulisi ensi tilassa korjata. Kunnat ja ELY-keskukset 
näkevät myös kiinteistönomistajien aktivoinnin epä-
onnistuneen edellisissä projekteissa ja kaipaavatkin 
tähän muutosta. Kunnilla ja ELY-keskuksilla oli hyvin 
yhtenäiset kehitysehdotukset projekteille. Molemmat 
parantaisivat ja lisäisivät projektien tiedotusta, lähes-
tyisivät suoraan kiinteistönomistajia asian tiimoilta, 
helpottaisivat rahoituksen saamista ja toisivat projektit 
lähemmäksi kiinteistönomistajia. ELY-keskukset ovat 
hyvin toiveikkaita Jaska-hankkeen suhteen ja uskovat 
sen parantavan tilannetta. Jaska-hankkeelle on siis 
suuret odotukset.
Kuva 58. Kuntien mielipiteiden vertailu projektikohtaisesti.
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Kuvasta 58 nähdään, että kunnat ovat vastanneet hei-
koiten Esko-projekteihin liittyviin kysymyksiin. Kunnilla 
on siis selvästi eniten tietoa ja kokemusta Soili-ohjel-
masta ja sitten Jaska-hankkeesta. Kuntien mielestä 
Esko-projekteihin ja Jaska-hankkeeseen ei ole käy-
tetty riittävästi resursseja. Henkilökohtaiset resurssit 
ovat olleet Soili-ohjelmassa suurimmat ja Esko-pro-
jekteissa pienimmät. Kuvasta 58 nähdään myös, kuin-
ka Esko-projekteista tiedottaminen ei ole ollut yhden-
kään kunnan mielestä riittävää. Kiinteistönomistajat 
eivät kuntien mielestä osallistu mielellään Esko-pro-
jekteihin, eivätkä Jaska-hankkeeseen. Kiinteistön-
omistajat eivät ole myöskään kuntien mielestä tietoi-
sia Esko-projekteista.  Kuntien mielestä Esko-projektit 
ja Jaska-hanke eivät onnistuneet hyvin.
ELY-keskusista kaikki ovat kuulleet kaikista kol-
mesta projektista ja vähintään 75 prosenttia niistä on 
ollut mukana näissä projekteissa. ELY-keskusten mie-
lestä Esko-projektissa on resursointi, tiedottaminen ja 
kiinteistönomistajien aktivointi hoidettu huonommin 
kuin Soili-ohjelmassa ja Jaska-hankkeessa.
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Kuva 59. ELY-keskusten mielipiteiden vertailu projektikohtaisesti.
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7.1.6 Konsultti- ja urakoitsijakyselyn 
vastaukset
Kyselyn tavoite oli kartoittaa projekteissa työskenneil-
tä konsulteilta ja urakoitsijoilta kokemuksia ja mielipi-
teitä projekteista, sekä saada kehitysehdotuksia pro-
jekteihin konsulttien ja urakoitsijoiden näkökulmasta. 
Konsulteista vastasi kyselyyn kaikki viisi ja urakoitsi-
joista kaksi kolmesta. Konsulttien ja urakoitsijoiden tu-
lokset esitetään yhdessä.
Ensimmäisenä kysyttiin yleisesti mielipidettä 
ÖSR:n tutkimus- ja kunnostustoimintaan. Yleinen 
vastaus oli, että toiminta on hyvää, tarpeellista ja hyö-
dyllistä. Toiminnalla saadaan lyhyessä ajassa usei-
ta maa-alueita tutkittua ja kunnostettua, mikä ei olisi 
välttämättä tapahtunut ilman ÖSR:n tutkimus- ja kun-
nostustoimintaa. Todettiin myös, että toiminta on hyvin 
oikeudenmukainen kiinteistönomistajia kohtaan. Hiu-
kan jähmeältä ja hitaalta vaikuttava organisaatio sekä 
tutkimusten kattavuus tarvitsisivat vielä kehittämistä. 
Tutkimuksien jälkeen olisikin vielä usein tarvetta lisä-
tutkimuksille. Liian suppeat tutkimukset aiheuttavat 
riskin urakoitsijalle, minkä takia urakoitsijoiden tarjon-
ta on supistunut. Lisäksi ihmeteltiin, että miksi toiset 
kohteet saavat helpommin rahoituksen kuin toiset.
Soili-ohjelmaan oltiin pääpiirteittäin tyytyväisiä, 
mutta kehittämisehdotuksiakin löytyi. Eniten speku-
loitiin epätervettä hintakilpailua ja tästä aiheutuvaa 
tutkimusten laadun heikentymistä. Kyseenalaistettiin 
tilaajan valvonta tutkimusvaiheessa ja todettiin tutki-
musvaiheen olevan väärä kohta säästää kustannuk-
sissa. Tästä johtuen yksi konsulttiyritys kertoi, etteivät 
tee enää mielellään perustutkimuksia tällaisiin projek-
teihin. Ohjelman todettiin olleen tehokas, ja siinä ol-
leen selkeät tutkimusohjeet ja tehokas projektin johto. 
Ohjelmalla oli myös hyvät ympäristölliset tavoitteet ja 
ohjelman myötä on opittu paljon. Kritiikkiä saivat in si-
tu -hankkeet, koska näiden tehokkuutta yliarvioidaan 
ja pilaantuneita maita jätetään kohteeseen riskinarvi-
oinnin perusteella. 
Soili-ohjelman kohteet ovat konsulttien ja urakoit-
sijoiden mielestä onnistuneet pääosin hyvin. Yhden 
konsultin mielestä tutkimus- ja kunnostusalueiden 
laajuus oli hyvin määritelty. Yleisesti vastaajat sanoi-
vat projektien olleen taloudellisesti kannattamattomia, 
mutta työllistäviä. Kunnostuksista harmiteltiin, ettei 
kaikkia pilaantuneita maita kyetty poistamaan. Tällöin 
on tehty uusi pilaantuneisuuden ja jatkokunnostustar-
peen arviointi.
Soili-ohjelman vahvuuksina vastaajat pitivät ohjel-
man tehokkuutta, systemaattisuutta, kustannustehok-
kuutta, valtakunnallista kattavuutta, pitkää kokemusta, 
tiukkaa aikataulua ja kontrollia sekä hyvää koordinoin-
tia ja johtoa. Lisäksi kiitosta sai projektipäällikkö Sep-
po Nikunen. Ohjelman vahvuutena pidettiin myös kiin-
teistönomistajien osallistumismäärää.
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Heikkouksina Soili-ohjelmassa vastaajat pitivät kil-
pailuttamisen aiheuttamia niukkoja resursseja tutki-
musvaiheessa, runsasta paperimäärää, resurssien 
puutetta joissain tapauksissa, kaavamaista ajattelua 
ja innovatiivisuuden puutetta sekä kehitystoiminnan 
puuttumista. Innovatiivisuuden puute oli nähtävis-
sä muun muassa kohteissa, jotka sijaitsivat vesistön 
rannalla ja kohteessa ei tehty sedimenttitutkimuksia. 
Soili-ohjelmassa uusien toteutustapojen käyttöönotta-
minen oli täysin urakoitsijan varassa, mikä oli myös 
Soili-ohjelman heikkous. Heikkoutena nähtiin myös 
usean toimijan työskentely ohjelmassa, koska kaikki 
toimijat tekevät töitä eri tavalla. 
Konsultit ja urakoitsijat siirtäisivät Soili-ohjelmasta 
Esko-projekteihin ja Jaska-hankkeeseen hyväksi ko-
kemiaan asioita. Näitä ovat muun muassa tutkimuk-
sien ja kunnostuksien hyvät ohjeistukset, kattavuus, 
pitkä kokemus, projektinhallinnan varauksin, järjes-
telmälliset toimintatavat ja vakiintuneet käytännöt. 
Yhden konsultin mielestä pääosin kaikki asiat Soili-
ohjelmasta tulisi siirtää. Jaska-hankkeeseen toivottiin 
lisäksi kehitysohjelmaa uusien ja mahdollisesti pa-
rempien toimintatapojen ja menetelmien löytämiseksi. 
Lisäksi kehotettiin hyödyntämään muualta saatu ko-
kemus vastaavanlaisista hankkeista.
Vastaajien mielestä kiinteistönomistajat ovat olleet 
lähes poikkeuksetta tyytyväisiä toimintaan. Kaksi vas-
taajista ei ollut saanut palautetta. Joissakin kohteissa 
piha on saatu parempaa kuntoon kuin se oli ollut en-
nen kaivua.  Muutama negatiivinen palaute on tullut 
joistakin kohteista. Palaute on koskenut urakoitsijan 
viimeistelyn jälkiä tai myyntiehtojen ongelmallisuutta. 
Joskus on siis jouduttu korjaamaan urakoitsijan jälkiä. 
Kiinteistönomistajilta on pääasiassa konsulttien mie-
lestä tullut asiallista ja positiivista palautetta. Kiinteis-
tönomistajat ovat olleet lähes poikkeuksetta tyytyväi-
siä uuteen pihaansa. 
Esko-projektien ja Jaska-hankkeen kohteet ovat 
konsulttien mielestä onnistuneet hyvin. Urakoitsijois-
ta toisella oli kokemusta Esko-projekteista. Ne olivat 
onnistuneet hyvin. Jaska-hankkeista urakoitsijoilla ei 
ollut kokemusta. Yhden konsultin mielestä Esko-pro-
jekteissa on vielä tiukempi kustannusseuranta kuin 
Soili-ohjelmassa, mikä varmasti johtuu rahoittajata-
hosta. Yhden konsultin mielestä Jaska-hanke ei juuri 
eroa Soili-ohjelmasta.
Konsulteilta ja urakoitsijoilta kysyttiin, miten he us-
kovat Jaska-hankkeen onnistuvan. Heidän mielestään 
Jaska-hankkeella on edellytykset onnistua samalla ta-
valla kuin Soili-ohjelma eli hyvin. Jaska-hankkeessa 
toivottiin panostusta asiantunteviin ja perusteellisiin 
tutkimuksiin. Yhden konsultin mielestä Jaska-hank-
keessa on jo panostettu antamalla lisää resursseja 
tutkimuksia varten, jolloin tutkimuksista on tullut katta-
vampia. Yhdellä konsultilla oli pelko hintakilpailusta ja 
sen vaikutuksesta työn laatuun.
Kyselyn lopuksi konsulteilta ja urakoitsijoilta kysyt-
tiin kehitysehdotuksia ÖSR:n tutkimus- ja kunnostus-
toimintaan. Kehitysehdotukset olivat seuraavanlaisia:
• Panostaminen tutkimusvaiheeseen, jolloin saa-
daan kustannussäästöä kunnostus-vaiheessa
• Tarjouspyyntöjen byrokratian vähentäminen
• Sähköisten palvelujen lisääminen
• Valmistuneiden kohteiden arvioiminen kohteen 
kunnostuksesta riippumattomalla osapuolella
• Massojen vastaanottokartellin purkaminen
• Suunnittelusta ja valvonnasta vastaavan tahon 
tulisi antaa päättää, miten asetetut tavoitteet 
saavutetaan. Tahoa voitaisiin palkita kustannuste-
hokkuudesta
• Kohteilta vaadittujen kriteerien pienentäminen
• Raportin suhteuttaminen kohteen suuruuteen
• Tutkimuksien laajuuden parantaminen.
Kehitysehdotuksista lähes kaikki esiintyivät jo edel-
lisissäkin vastauksissa. Tutkimuksia tulee siis paran-
taa, rajoittaa hintakilpailua sekä sähköistää palveluja.
7.2 Haastattelututkimuksen 
tulokset
Haastattelututkimusta tehtiin tapaustutkimuksessa 
”Loppi ja Tammela” ja PIMA-asiantuntijoita haasta-
teltaessa. PIMA-asiantuntijoista haastattelin Suomen 
ympäristökeskuksessa työskenteleviä Outi Pyytä ja 
Jouko Tuomaista sekä Pirkanmaan ELY-keskuksesta 
Kari Pyötsiää ja Heikki Kokkosta.
7.2.1 Tapaustutkimus: Loppi ja 
Tammela
Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli tavata kiinteis-
tönomistajat henkilökohtaisesti ja keskustella sei-
koista, jotka epäilyttivät heitä Jaska-hankkeessa. Tar-
koituksena oli myös haastatella kiinteistönomistajia 
mahdollisista aikaisemmista kokemuksista ÖSR:n tut-
kimus- ja kunnostustoiminnasta. Tapaustutkimukseen 
valittiin kaksi kuntaa Hämeen ELY-keskuksen alueel-
ta. Tarkoituksena oli tehdä kohtuullisen suppea ta-
paustutkimus. Tämän vuoksi kunniksi valittiin Loppi ja 
Tammela, koska niissä oli suhteellisen vähän kohteita. 
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Tapaustutkimus toteutettiin kartoittamalla ensin kun-
nan mahdolliset kohteet. Sen jälkeen tarkasteltiin, so-
veltuvatko kohteet Jaska-hankkeeseen MATTI-rekis-
terin ja kiinteistörekisterin avulla. Mahdollisia kohteita 
oli Lopella seitsemän ja Tammelassa viisi. Tarkastelun 
jälkeen Lopelta jäi pois kaksi kohdetta ja Tammelasta 
yksi kohde. Näistä kahdessa kohteessa kiinteistön-
omistajana oli sama henkilö kuin toiminnankin aikana. 
Lopen toinen kohde oli ollut Soili-kohde. Sitä ei hyväk-
sytty kunnostusvaiheeseen, koska kiinteistönomistaja 
oli ollut tietoinen mitä osti.
Seuraavaksi kiinteistönomistajien puhelinnume-
rot selvitettiin ja heitä tavoiteltiin puhelimitse. Lopen 
kohteista jäi pois yksi ja Tammelan kohteista kaksi, 
koska niiden kiinteistönomistajille ei löytynyt puhelin-
numeroa. Näille Tammelan kohteille lähetettiin tietoa 
Jaska-hankkeesta kirjeitse. Osoitetietojen mukaan 
Lopen kohteen kiinteistönomistaja asui Yhdysvallois-
sa Floridassa, joten se päätettiin jättää kokonaan pois 
tapaustutkimuksesta.
Puhelimessa kiinteistönomistajille kerrottiin Jaska-
hankkeesta ja varmistettiin kohteiden tietoja. Kiinteis-
tönomistajien kanssa sovittiin tapaaminen asian tii-
moilta Hämeen ELY-keskuksen edustajan ja kunnan 
ympäristöviranomaisen kanssa. Kohteeseen lähetet-
tiin ennen tapaamista Jaska-hankkeen esite ja haku-
lomake, jotta kiinteistönomistaja sai rauhassa tutustua 
hankkeeseen etukäteen. 
Tapaamisessa varmistettiin vielä kohteen sovel-
tuvuus Jaska-hankkeeseen, kartoitettiin kiinteistöllä 
harjoitettua toimintaa, autettiin hakulomakkeen täyt-
tämisessä ja kerrottiin hankkeen vaiheista. Lopella 
tavattiin kahden kohteen omistajat, joista molemmat 
täyttivät hakemuksen, kun taas Tammelassa tavattiin 
kaksi omistajaa, joista vain toinen täytti hakulomak-
keen. 
Lopen kaksi muuta kohdetta hoidettiin puhelimitse 
ja heille lähetettiin Jaska-hankkeen esite, hakulomake 
ja palautuskuori. Toisen Lopen kohteen omisti asunto-
osakeyhtiö. Tässä tapauksessa isännöitsijä lupasi esi-
tellä Jaska-hanketta seuraavassa yhtiökokouksessa. 
Toisen Lopen kohteen omistaja oli täysin varma maa-
perän puhtaudesta, koska oli itse poistanut maanalai-
set säiliöt ja aistinvaraisesti tutkinut maaperää. Yksi 
Tammelan kiinteistönomistajista ilmoitti puhelimessa, 
ettei ole kiinnostunut osallistumaan Jaska-hankkee-
seen. Hän perusteli tätä valintaa sillä, että kiinteistöllä 
on ollut vain pieni korjaamo ja siitä on jo aikaa, joten 
ei näe syytä osallistua hankkeeseen. 
Tapaustutkimuksen aikana havaitsin puutteita ja 
virheitä MATTI-tietojärjestelmän tiedoissa. Kiinteis-
tönomistajien tapaamisten yhteydessä löytyi lisää ky-
läkauppoja, joista Hämeen ELY-keskuksella ei ollut 
tietoa. Yksi kohde oli myös merkitty kartalla väärään 
paikkaan. Kyseisellä paikalla oli ollut korjaamo eikä 
kyläkauppa, jonka yhteydessä olisi ollut polttonestei-
den jakeluasema.
Tapaustutkimuksen myötä havaitsin, ettei ihmisiä 
ole helppo tavoittaa eikä heille löydy helposti yhte-
ystietoja. Kiinteistönomistajat suhtautuivat hyvin eri 
tavoin Jaska-hankkeeseen. Eräs kiinteistönomistaja 
kysyi, onko hanke pakollinen, kun taas toinen oli täyt-
tänyt hakulomakkeen jo valmiiksi ennen tapaamista. 
Toiset kiinteistönomistajat eivät ollenkaan ymmärtä-
neet, miksi heidän kannattaisi osallistua tällaiseen 
hankkeeseen, kun taas toiset näkivät sen suurena 
apuna ja mahdollisuutena itselleen.
Tapaustutkimuksen myötä uskon henkilökohtaisen 
tapaamisen olevan hyvä tapa lähestyä kiinteistön-
omistajia. Karu totuus kuitenkin on, ettei siihen ole 
resursseja. Kasvotusten huomasi helpommin, mikä 
kiinteistönomistajia huoletti hankkeessa, jolloin pys-
tyi heti selventämään asiaa. Puhelimessa oli hyvin 
haastavaa tietää, mikä kiinteistönomistajaa epäilytti, 
ja mihin hän kaipasi lisäselvennystä. Osa kiinteistön-
omistajista tunsi yhteydenoton kovin hyökkäävänä ja 
tungettelevana.
Lopen seitsemästä kohteesta kolme oli saanut tie-
dotteen Soili-ohjelmasta ja Esko-projekteista, kaksi oli 
saanut tiedotteen Soili-ohjelmasta ja loput kaksi eivät 
olleet saaneet tiedotetta kummastakaan projektista. 
Tammelan viidestä kohteesta kolme oli saanut tiedot-
teen Soili-ohjelmasta ja kaksi ei ollut saanut mitään 
tiedotetta. 
Lopella tapaamistani kiinteistönomistajista toinen 
oli saanut Soili-ohjelman ja Esko-projektin tiedotteet 
ja toinen ei ollut saanut kumpaakaan. Tammelassa ta-
paamani kiinteistönomistaja ei myöskään ollut saanut 
tiedotetta projekteista. Esittelin haastattelun kysymyk-
set siis vain yhdelle kiinteistönomistajalle. Kyseinen 
kiinteistönomistaja muistaa saaneensa vain Soili-oh-
jelman tiedotteen. Hän on jopa täyttänyt hakulomak-
keen, mutta sen lähettämisestä hän ei ollut varma. 
Jos hän ei ole lähettänyt sitä, on syynä ollut jokin vää-
rinkäsitys tai unohdus. 
7.2.2 PIMA-asiantuntijoiden 
haastattelut
Työn tiimoilta haastattelin Suomen ympäristökeskuk-
sen Outi Pyytä ja Jouko Tuomaista. Heiltä toivoin aja-
tuksia työn näkökulmalle ÖSR:n tutkimus- ja kunnos-
tustoiminnan käsittelyyn. Sain heiltä runsaasti neuvoja 
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ja ohjeita työn rakenteeseen ja toteutukseen. He ke-
hottivat keskittymään Jaska-hankkeen kehittämiseen.
Työn tavoitteiden ja näkökulman hahmottuessa 
haastattelin Pirkanmaan ELY-keskuksen Kari Pyöt-
siää. Häneltä kysyin Soili-ohjelman hyvistä ja huo-
noista puolista sekä Soili-ohjelman menestyksestä 
Pirkanmaalla. Pyötsiä kehotti haastattelemaan useita 
henkilöitä, jotka ovat olleet Soili-ohjelmassa ja Esko-
projekteissa mukana. Suurin osa näistä henkilöistä 
työskenteli ELY-keskuksissa, kuten hänen kollegansa 
Heikki Kokkonen. Pyötsiän mielestä Soili-ohjelma on 
hyvä ja Seppo Nikunen hoiti hyvin kilpailutuksen. Ra-
porttien ja työn laatu on ollut myös oikein hyvää, mikä 
on helpottanut viranomaisten työtä. Soili-ohjelmassa 
on ollut hyvät asiamiehet ja ohjelmalla on saatu paljon 
hyvää aikaan, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman oh-
jelmaa. (Pyötsiä 2013.)
Pyötsiän mielestä Soili-ohjelman valtakunnallinen 
tiedotus onnistui oikein hyvin. ELY-keskuksille ja kun-
nille pidettiin omat ohjeistustilaisuudet ja heitä pidettiin 
hyvin ajan tasalla koko ohjelman ajan. Pirkanmaalla 
kunnat tiedottivat kiinteistönomistajia. Tiedottamises-
sa olisi ollut parannettavaa. (Pyötsiä 2013.)
Kiinteistönomistajien innokkuutta osallistua ohjel-
maan vähensivät tiukat kriteerit. Näitä olivat muun 
muassa pelko takaisinperinnästä, suomalainen asen-
ne: ”minun tontille ei ole kellään mitään asiaa” ja kiin-
teistönomistajien iäkkyys. Iäkkäillä kiinteistönomis-
tajilla ei ollut resursseja eikä intressejä lähteä enää 
ohjelmaan mukaan. Monessa kohteessa kiinteistön-
omistajana oli sama henkilö kuin toiminnankin aikana, 
mikä esti ohjelmaan osallistumisen. (Pyötsiä 2013.)
Haastattelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta myös 
Heikki Kokkosta. Häneltä kysyin myös Soili-ohjelman 
ja Esko-projektien hyviä ja huonoja puolia sekä kehi-
tysehdotuksia projekteihin. Kokkosen mielestä Soili-
ohjelma kokonaisuutena onnistui kohtuullisen hyvin. 
Soili-ohjelmaan saatiin paljon kohteita ja ohjelma oli 
hyvin organisoitu ja johdettu. Kaikki kohteet, jotka oli-
sivat heidän mielestään soveltuneet ohjelmaan, eivät 
kuitenkaan siihen päässeet, mikä heitä on harmitta-
nut. Kiinteistönomistajilta on myös tullut palautetta, 
että kaikkia pilaantuneita massoja ei ole poistettu, 
vaan niitä on jäänyt kiinteistölle. Pirkanmaalta ohjel-
maan osallistuttiin kohtuullisen hyvin, vaikka kiinteis-
tönomistajia olisi voinut aktivoitua vieläkin enemmän. 
Kiinteistönomistajat pelkäävät, että eivät pääse ohjel-
massa kunnostusvaiheeseen ja joutuvat kunnosta-
maan maaperän omin varoin. (Kokkonen 2013.)
Kokkosen mielestä Pirkanmaalla ainoastaan Tam-
pereen ydinkeskustassa voitaisiin puhua kiinteistön 
jalostustoiminnasta, jos kiinteistö kunnostettaisiin 
Soili-ohjelmassa riippumatta siitä kuka omistaa kiin-
teistön ja kuka toimintaa on harjoittanut. Hän ei siis 
ymmärrä, miksi tätä kriteeriä ei suhteuteta aluekoh-
taisesti. Kokkosen mielestä ohjelmassa olisi muuten-
kin pitänyt miettiä kriteerejä tapauskohtaisesti. Esi-
merkiksi kiinteistön, jolla on harjoitettu 70–80-luvulla 
polttonesteiden jakelua ja jolla on sama hyvin iäkäskin 
kiinteistönomistaja, tulisi soveltua ohjelman kohteeksi. 
(Kokkonen 2013.)
Esko-projektit ovat Pirkanmaalla käynnistyneet 
puhtaasti kuntien toimesta tai kiinteistönomistajan 
yhteydenoton myötä. Esko-projekteja ei siis ole var-
sinaisesti etsitty tai mainostettu. Kokkosen mielestä 
Jaska-hanketta on jo nyt muokattu parempaan suun-
taan. Jaska-hankkeessa on saanut tähän mennessä 
kohteet ja ideat helpommin läpi kuin Soili-ohjelmassa, 
mutta aika kuitenkin näyttää Jaska-hankkeen menes-
tyksen. Kokkonen kehottaa panostamaan heti Jaska-
hankkeen alussa historiaselvityksiin, ettei kohteiksi 
pääse sinne soveltumattomia. Jaska-hankkeen tiedo-
tusta voisi lisätä etenkin kunnille ja kiinteistönomista-
jille. Kunnilla ja ELY-keskuksilla ei kuitenkaan ole tie-
toa kaikista mahdollisista kohteista. Hanke on tuotu 
lähemmäksi kansalaisia, jolloin heidän on helpompi 
osallistua siihen. Kiinteistönomistajien pelkoja tulisi 
vähentää kertomalla faktoja ja esimerkkejä kohteista. 
(Kokkonen 2013.)
Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostustoiminta 
on ylipäätään ollut positiivinen kokemus, vaikka ra-
hoituksen saaminen saattaa olla hankalaa. Historia-
selvitykseen ja tutkimuksiin tulisi panostaa enemmän, 
jotta kohteen edetessä ei tulisi yllätyksiä. (Kokkonen 
2013.)
Lopuksi kysyin Kokkosen mielipiteitä kuntien ja 
ELY-keskusten kyselytutkimuksen tuloksista. Kok-
kosen mielestä Esko-projektien ja Jaska-hankkeen 
tiedotusta tulisi lisätä ja Esko-projektia tulisi selven-
tää. Kiinteistönomistajien aktivointiin on liian vähän 
resursseja ja projekteja tulisi markkinoida aktiivisem-
min. Kokkonen arvioi kiinteistönomistajien heikkoon 
osallistumiseen olevan monenlaisia syitä. Näitä ovat 
muun muassa pelko siitä, että naapurit saavat tietää, 
pelko mahdollisista kustannuksista sekä pelko piho-
jen rikkomisesta ja sotkemisesta. Kokkosen mielestä 
kiinteistönomistajien henkilökohtainen tapaaminen on 
hieno ajatus, mutta se on käytännössä mahdotonta 
toteuttaa. (Kokkonen 2013.)
Pirkanmaan ELY-keskuksen mielestä Soili-ohjelma 
on onnistunut kohtuullisen hyvin, mutta myös kehit-
tämistä riittää. Jaska-hankkeessa on kuitenkin tehty 
jo paljon muutoksia, mutta aika näyttää miten Jaska-
hanke onnistuu. 
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Öljysuojarahaston järjestelmällinen tutkimus- ja kun-
nostustoiminta koostuu pääasiassa Soili-ohjelmasta, 
Esko-projekteista ja Jaska-hankkeesta. Projektit ovat 
selvästi tarpeellisia. Niiden avulla kiinteistönomistajat 
pääsevät isosta ongelmasta eroon muutaman lomak-
keen täyttämisellä ja projektiorganisaatio hoitaa loput, 
mikäli kohde täyttää hakukriteerit. Ilman näitä projek-
teja ei Suomessa olisi saatu näin paljon mahdollisesti 
pilaantuneita kohteita tutkittua ja kunnostettua. Pro-
jekteilla on kunnianhimoiset ympäristölliset tavoitteet, 
joissa on pääsääntöisesti onnistuttu.
Projektien ominaispiirteitä ovat olleet tehokkuus, 
kustannustehokkuus, tiukka aikataulu ja kontrolli, 
systemaattisuus ja kattavuus sekä hyvä koordinoin-
ti. Merkittävä tekijä on ollut keskitetty projektiorgani-
saatio, joka on hoitanut projektit alusta loppuun. Kes-
kitetty projektimalli tulisi siis ehdottomasti säilyttää. 
Projektien toteuttamista varten on hyvä ohjeistus, jo-
ka sisältää muun muassa ohjeet tutkimusten ja kun-
nostusten tekoon ja raportointiohjeet. Näiden ansiosta 
konsulttien ja urakoitsijoiden työskentely on yhdenmu-
kaista ja tehokasta ja viranomaisten on ollut helppo 
seurata projektien etenemistä ja antaa lausunnot sel-
keiden ja yhdenmukaisten raporttien pohjalta. Nämä 
on siis omaksuttu hyviksi käytännöiksi projekteissa ja 
niiden toivotaan säilyvän myös jatkossa.
Työn aikana havaittiin, että tärkeimmät kehityskoh-
teet projekteissa ovat:
• tiedottaminen
• kiinteistönomistajien aktivointi
• projektien välisten rajojen hämärtyminen
• tutkimusten kattavuuden ja luotettavuuden paran-
taminen
• historiaselvitysten kattavuus
• kiinteistönomistajille asetettujen ehtojen ja kriteeri-
en tapauskohtainen harkinta.
Tiedotus osoittautui suurimmaksi puutteeksi ky-
selyn perusteella. Osa kunnista ei edes tiennyt, mitä 
ovat Esko-projekti tai Jaska-hanke. Vastaajat sekoitti-
vat kaikki projektit keskenään, joten niiden eroja tulisi 
selkeyttää. Tämäkin onnistuu tiedottamista paranta-
malla.
Haitta-ainetutkimusten heikko laatu koettiin ongel-
maksi. Tämän takia voi tulla suuria yllätyksiä kesken 
kunnostuksen, eikä kiinteistön maaperää voi todeta 
tulosten perusteella puhtaaksi. Tutkimusten vajavai-
suus johtuu tiukasta hintakilpailusta konsulttien kes-
ken. Tutkimuksiin toivotaan kuitenkin lisää resursse-
ja, ja todetaan sen olevan aivan väärä kohta säästää. 
Projekteista saataisiin täten myös kustannustehok-
kaampia, kun vältyttäisiin suurilta yllätyksiltä kunnos-
tusvaiheessa.
Historiaselvitykset tulisi tehdä kattavammin, jolloin 
ei tulisi niin paljon yllätyksiä kohteiden tutkimus- ja 
kunnostusvaiheessa. Kohteiden soveltuvuus projek-
teihin arvioidaan historiaselvitysten pohjalta. Hake-
musvaiheessa tulisi tietää varmasti kohteen sovel-
tuvuus projektiin, eikä myöhemmin saisi tulla uusia 
tietoja, jotka aiheuttavat kohteen hylkäämiseen. Täl-
laisten tapausten takia kohteet eivät ole päässeet 
kunnostusvaiheeseen, vaikka kiinteistön maaperä on 
tutkimusvaiheessa todettu pilaantuneeksi.
Projekteille tulee tehdä kattava viestintäsuunni-
telma, jonka tavoitteena on saada kaikki osapuo-
let tietoiseksi projekteista ja niihin hakeutumisesta. 
Viestintäsuunnitelmaan tulee lisätä projektien esitte-
lytilaisuuksia kunnille ja ELY-keskuksille. Näissä sel-
vennettäisiin projektien eroja ja niiden sisältöjä. Kiin-
teistönomistajien aktivoinnissa tiedotuksella on hyvin 
suuri merkitys. Tiedotuksen tulee olla toistuvaa ja 
monikanavaista. Lisäksi kiinteistönomistajien innok-
kuutta osallistua projekteihin saataisiin kasvatettua, 
kun esiteltäisiin rohkaisevia esimerkkejä kiinteistöistä, 
jotka on tutkittu ja kunnostettu projektien puitteissa. 
Kiinteistönomistajia tulisi lähestyä projektien tiimoil-
ta henkilökohtaisesti, esittää mahdollisimman paljon 
tietoa kyseisestä projektista ja selventää kynnyskysy-
myksiä. 
Projekteihin osallistuminen tulisi tehdä mahdollisim-
man helpoksi kiinteistönomistajille, muun muassa esi-
täyttämällä hakulomakkeet tai vähintään tarjoamalla 
apua hakulomakkeiden täyttöön. Projekteihin pääsyä 
tulisi helpottaa ja varmistaa, että tutkimusvaiheeseen 
päässyt kiinteistö pääsee myös tarvittaessa kunnos-
tusvaiheeseen. Projektien ehdoista ja kriteereistä tu-
lisi tehdä joustavampia ja helpommin ymmärrettäviä. 
Erityisesti kymmenen vuoden kiinteistön myyntikieltoa 
tulisi selventää ja kertoa poikkeustapauksista. 
Projekteihin tulisi automaattisesti kuulua kunnos-
tusmenetelmien kehitystä ja tutkimusta, koska projek-
tien puitteissa niitä olisi helppo kehittää ja kokeilla. In 
situ-kunnostusmenetelmien tehokkuutta saatetaan yli-
arvioida. Niiden tehokkuus tulisikin tutkia tarkemmin. 
Projektien alkuvaiheen resursseja tulisi lisätä ja 
huomioida niiden merkitys koko projektin onnistumi-
selle. Alkuvaiheessa nimittäin tehdään historiasel-
8 Johtopäätökset
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vitykset, aktivoidaan kiinteistönomistajat ja tehdään 
haitta-ainetutkimukset. Kiinteistönomistajien aktivointi 
vaatii henkilökohtaisia yhteydenottoja ja niiden tueksi 
laajaa ja hyvää tiedotusta.
Jaska-hankkeessa kiinteistönomistajiin otetaan 
henkilökohtaisesti yhteyttä ja lähetetään heille tietoa 
hankkeesta. Kiinteistönomistajien aktivoinnin hoitaa 
hankeorganisaatio, mikä tekee aktivoinnista tasapuo-
lisen ja alueellisesti tasaisen. Tiedottaminen on myös 
tällöin samaa tasoa jokaiselle kiinteistönomistajalle. 
Kiinteistönomistajia aktivoidaan jaksoittain ja koh-
distetusti priorisoinnin perusteella, jolloin vältetään 
pitkät odotusajat ja kohteet tulevat hoidetuiksi koh-
tuullisessa ajassa. Jaska-hankkeessa on myös hel-
potettu ehtoja ja kriteerejä kiinteistönomistajille. Nyt 
mukaan pääsevät myös sellaiset kiinteistönomistajat, 
jotka ovat tietoisia aikaisemmasta toiminnasta, jos ei 
voida olettaa heidän ymmärtäneen toiminnan mah-
dollisia seurauksia. Suurin muutos kuitenkin on, että 
kiinteistönomistaja sitoutuu vasta kunnostusvaihees-
sa ÖSR:n ehtoihin. Jaska-hanketta on siis jo kehitetty 
oikeaan suuntaan. Jaska-hankkeelle on kovat odo-
tukset ja sen uskotaan olevan huomattavasti parempi 
kuin edelliset projektit.
Kunnat ja ELY-keskukset ovat jakaneet tehtävät 
haluamallaan tavalla. Osalla alueista kunnat hoitavat 
kiinteistönomistajien aktivoinnin ja heidän ohjeistuk-
sensa ja ELY-keskukset antavat lausunnot. Toisilla 
alueilla kiinteistönomistajien aktivointi hoidetaan yh-
dessä tai pääsääntöisesti ELY-keskusten toimesta. 
Kohdemäärien ja henkilökohtaisten kokemusten pe-
rusteella kuntien hoitama aktivointi vaikuttaisi toimi-
van paremmin kuin yhteinen aktivointi. Työn laajuu-
den puitteissa tätä ei voida kuitenkaan varmistaa. 
Projekteihin osallistuminen vaatii kiinteistönomista-
jalta tietynlaisen riskin ottamista. Kukaan ei voi taata 
kiinteistönomistajille, ettei projektista koidu kustan-
nuksia kiinteistönomistajalle. Tutkimuksista saattaa 
ilmetä, että maaperä on pilaantunut muullakin kemi-
kaalilla kuin öljyllä, jolloin kiinteistö ei sovellu projek-
teihin. Projekteissa on vielä niin paljon epävarmuuksia 
kiinteistönomistajille, etten ihmettele kiinteistönomis-
tajien epäluuloa projektia kohtaan. Epävarmuudet 
tekevät kiinteistönomistajien aktivoinnista erityisen 
haastavaa, koska edellä mainituista asioista ei voida 
luvata mitään ja ne tulee kuitenkin kertoa aktivoinnin 
yhteydessä. Kaikkia kiinteistönomistajiin kohdistu-
via epävarmuustekijöitä ei ole onnistuttu poistamaan 
Jaska-hankkeessakaan.
Vaikka projekteihin ei ole mahdollista ottaa kaikkia 
kohteita rajallisen rahoituksen takia, on ensiarvoisen 
tärkeää saada mahdollisimman suuri joukko kiinteis-
tönomistajista aktivoitumaan niihin. Näin hankkee-
seen saataisiin mukaan suurimmassa kunnostustar-
peessa olevat kohteet. 
Työn tavoitteet saavutettiin tunnistamalla jo ole-
massa olevia hyviä käytäntöjä ja projektien kehitys-
kohteita. Lisäksi löydettiin kehitysehdotuksia puuttei-
den korjaamiseksi. Työssä päästiin myös tutkimaan 
käytännössä henkilökohtaisen tapaamisen vaikutusta 
kiinteistönomistajan aktivointiin. Sen perusteella voi-
daan todeta, että henkilökohtainen tapaaminen tai 
vähintään puhelu lisää kiinteistönomistajan varmuut-
ta osallistua projektiin. Henkilökohtaisen yhteyden-
oton tulee olla sellainen, missä kiinteistönomistaja voi 
esittää kysymyksensä ja saada apua hakulomakkeen 
täyttöön. 
Jaska-hankkeessa on jo otettu useita kehitystoi-
mia käyttöön, joten hankkeen myötä havaitaan niiden 
toimivuus ja vaikutus projektin lopputulokseen. Tämä 
tuo mitä luultavimminkin esille uusia parannettavia 
kohteita. Näihin puuttumalla on mahdollista saada 
projekteista vieläkin sujuvampia ja kattavampia.
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT
AVI   aluehallintovirasto
BTEX-yhdisteet  neljä aromaattista hiilivetyä: bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni ja ksyleeni
ELY-keskus  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ESKO-projekti  ei soili kohde -projekti
isännätön alue  pilaantunut kohde, jossa pilaajaa tai muuta puhdistusvas-tuullista ei tiedetä tai tavoiteta, tai on  
   kohtuutonta vaatia vastuullista puhdistamaan aluetta, vastuullinen on maksukyvytön tai häntä  
   ei ole muusta syystä mahdollista saattaa vastuuseen
jakeluasema  paikka jakelulaitteineen, palavan nesteen säiliöineen ja mahdollisine rakennuksineen, jos 
   sa palavaa nestettä myydään tai luovutetaan pääasiassa moottoriajoneuvon tai -veneen poltto 
   ainesäiliöön (L 15.4.1985/313)
Jaska-hanke  öljysuojarahaston korvaama maaperäkunnostus-hanke
JHL   jätehuoltolaki 673/1978
kunnostus  riskien rajoittaminen poistamalla niiden lähde tai rajoittamalla haitta-aineiden kulkeutumista tai  
   niille altistumista (Ympäristöministeriö 2007)
kyllästymätön vyöhyke         se osa maaperää, jossa koko maamatriisin huokostila ei ole kokonaan täyttynyt vedellä, vaan  
   huokostilassa on veden lisäksi myös ilmaa 
maanalainen säiliö  säiliö, jonka ulkopinta on kokonaisuudessaan hoitokuilun kohtaa lukuun ottamatta suoraan  
   kosketuksessa maahan (L 15.4.1985/314)
maaperä   kallioperän yläpuolella olevat eloperäiset ja kivennäismaa-kerrostumat, lukuun ottamatta vesis 
   töjen pohjakerrostumat (sedimentit)
maanpäällinen säiliö maan pinnalla, huonetilassa tai suojakammiossa oleva säiliö (L 15.4.1985/314)
MATTI-tietojärjestelmä ympäristöhallinnon maaperän tilan tietojärjestelmä
MTBE   metyylitertbutyylieetteri, bensiinin lisäaine
PAH   polyaromaattinen hiilivety 
PCB   polykloorattu bifenyyli
PIMA   pilaantunut maaperä
PIMA-asetus  maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia koskeva valtioneuvoston asetus  
   214/2007
pilaantunut maaperä maaperä, jossa ihmistoiminnasta ympäristöön joutuneet haitalliset aineet voivat vaarantaa tai  
   haitata ihmisen terveyttä tai ympäristöä, vähentää viihtyisyyttä tai muuten loukata yksityistä  
   tai yleistä etua
puhdistaminen  haittojen ja riskien selvittäminen ja arviointi sekä niiden seuranta, poistaminen tai merkittävä  
   vähentäminen
pohjavesi  veden kokonaan kyllästämät maaperän huokostilat tai kallioperän raot ja ruhjeet
SAMASE  ympäristöhallinnon saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostushanke
Soili-ohjelma  öljysuojarahaston osittain korvaama maaperäntutkimus- ja kunnostusohjelma
SYKE   Suomen ympäristökeskus
TAME   tertamiini-metyylieetteri, bensiinin lisäaine
TANKKI-hanke  Kanta- ja Päijät-Hämeen lämmitysöljysäiliöiden ympäristöriskien pienentämiseen keskittyvä  
   Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)-hanke 
valtion jätehuoltotyö ympäristöministeriön ja jonkun toisen tahon yhteistyössä rahoittama maaperän- tai pohjaveden  
   kunnostushanke. Voidaan toteuttaa isännättömissä kohteissa erikseen määritellyin kriteerein.
VOC   haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile organic compounds) 
YSL   ympäristönsuojelulaki 86/2000
YVL   laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994
ÖKL   öljyalan keskusliitto
ÖPK   öljyalan palvelukeskus
ÖSR   öljysuojarahasto
ÖSRL   laki öljysuojarahastosta (1406/2004)
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HAKEMUS MAAPERÄN
KUNNOSTUSOHJELMA SOILIIN
– TÄYTTÖOHJE
– SOPIMUSEHDOT
Öljyalan Palvelukeskus Oy
PL 1405, 00101 Helsinki
Annankatu 34-36 B, 00100 Helsinki
Puhelin (09) 6226 150
Fax (09) 6226 1510
www.oil-gas.fi
Liite 1. SOILI-ohjelman hakemus
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Maaperän kunnostusohjelma Soiliin haetaan täyttämällä oheinen hakulomake. Ohjelmaan hakeminen
on helppoa – ensin täytetään hakulomake ja sen jälkeen ohjelma huolehtii kokonaisvaltaisesti kunnos-
tusprojektin toteuttamisesta lähtien alueen tutkimisesta aina sen luovuttamiseen kunnostettuna takaisin
hakijalle saakka.
Ohjelmaan hakijana voi toimia kiinteistön omistaja, kiinteistön haltija tai vaihtoehtoisesti ympäristökes-
kus tai kunta kiinteistön omistajan tai haltijan valtuuttamana. Hakemuslomake toimitetaan Öljyalan Pal-
velukeskus Oy:lle.
Hakemuslomakkeen liitteenä ovat kunnostushankkeen yleiset sopimusehdot, joihin kannattaa tutustua
ennen lomakkeen täyttämistä. Sopimusehdot irrotetaan hakijan omaan käyttöön.
Lomake täytetään huolellisesti. Mahdollisimman kattavien lähtötietojen antaminen on tärkeää.  Jos tie-
toja ei kuitenkaan ole käytettävissä, voi hakemukseen kirjata ”ei tietoa”. Yksittäisten tietojen puuttumi-
nen ei estä hakemuksen käsittelyä.
Hakemukseen liitetään mahdollisuuksien mukaan alueen kartta ja asemapiirros, lainhuutotodistus (saa
mm. paikkakunnan käräjäoikeudesta) sekä muut lomakkeen viimeisellä sivulla mainitut liitteet. Liitteiden
puuttuminen ei kuitenkaan estä hakemuksen käsittelyä.
KUNNOSTUSHANKKEEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
Soili-ohjelmaan hakija sitoutuu hakemuslomakkeen allekirjoittaessaan noudattamaan myös kunnostus-
hankkeen yleisiä sopimusehtoja.
Yleisten sopimusehtojen mukaan hakijat valtuuttavat Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimimaan puoles-
taan kiinteistön maaperän kunnostustarpeen selvittämiseksi ja kunnostamiseksi sekä hoitamaan hallin-
to- ja lupa-asiat toimivaltaisten viranomaisten kanssa (2 §). Käytännössä valtuutus tarkoittaa, että Öljy-
alan Palvelukeskus Oy huolehtii kokonaisuudessaan kunnostusprojektin toteuttamisesta – alueen tutki-
misesta, lupien hakemisesta kunnostustyölle sekä itse kunnostustyön toteuttamisesta. Kunnostusprojekti
pyritään toteuttamaan siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä kiinteistön käytölle.
Sopimusehtojen mukaan Soili-ohjelmassa kunnostettua kiinteistöä koskee kaksi rajoitusta:
- Kiinteistön käyttörajoitus (7 §). Ohjelmassa kunnostetun kiinteistön jatkokäyttöä polttoaineen jakelu-
toimintaan on rajoitettu. Mikäli kunnostetulla kiinteistöllä ryhdytään harjoittamaan nestemäisten polt-
toaineiden jakelutoimintaa kymmenen vuoden kuluessa kunnostustyön päättymisestä, hakija voi
joutua maksamaan saamansa edun eli korvaamaan kiinteistön kunnostuskustannukset. Ehdolla on
haluttu estää epäterveen kilpailuedun syntyminen suhteessa muihin toiminnanharjoittajiin.
- Kiinteistön myyntirajoitus (7 §). Kiinteistön omistaja sitoutuu korvaamaan, jos öljysuojarahasto niin
vaatii, kiinteistön kunnostamisesta aiheutuneet kulut, mikäli kiinteistö myydään 10 vuoden kuluessa
kunnostamisen suorittamisesta loppuun. Ehdolla on haluttu estää se, että julkisilla varoilla puhdis-
tettu kiinteistö myytäisiin ansaintatarkoituksessa. Kunnostuskustannusten takaisin periminen ei si-
ten ole automaattinen seuraamus, eikä sen tarkoitus ole estää hakijaa myymästä kiinteistöä esimer-
kiksi työpaikan vaihtamisen johdosta tai perhesyistä.
Soili-ohjelman käytännön toteuttamisesta vastaa Öljyalan Palvelukeskus Oy yhteistyössä ympäristövi-
ranomaisten ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Ohjelman toimeenpanossa noudatetaan voimassa olevia
lakeja ja määräyksiä.
Lisätietoja Soili-ohjelmasta ja hakumenettelystä saat www-sivuilta www.oil-gas.fi kohdasta Soili-ohjel-
ma sekä Öljyalan Palvelukeskus Oy:stä Annankatu 34–36 B, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 6226 150,
telefax (09) 6226 1510.
MAAPERÄN KUNNOSTUSOHJELMA SOILI
HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
Irrota täyttöohje ja sopimusehdot itsellesi
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Postiosoite Postitoimipaikka
Jakeluaseman toimintanimi
Sijaintikunta                                 Postiosoite                                                             Postitoimipaikka
1. HAKIJA
2. HAKEMUKSEN KOHDE
Jakeluasema,
jossa on ollut
Kiinteistörekisteritunnus Kiinteistön omistaja
Rakennuksen omistaja
Kiinteistön haltija (esim. vuokralainen)
Hakemuksen kohteen kiinteistötiedot
Kiinteistön omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero Mistä lähtien omistanut kiinteistön (kk,v)
Kiinteistön omistaja on tutustunut
kunnostushankkeen yleisiin
sopimusehtoihin
Hallinnan peruste (esim. maan- tai huoneenvuokrasopimus) Vuokrasopimuksen päättymisajankohta Kiinteistön haltija on tutustunut
kunnostushankkeen
yleisiin sopimusehtoihin
3. KOHTEEN KÄYTTÖ
3.1 Nykyinen käyttö Kiinteistöllä olevat toiminnot, kuvaus
Muu polttoaineiden jakelupaikka, mikä?
Öljyalan Palvelukeskus Oy
PL 1405
00101 Helsinki
Hakemuslomake toimitetaan:
HAKEMUS
MAAPERÄN KUNNOSTUSOHJELMA SOILIIN
Hakijan nimi/toiminimi
Käyntiosoite
Postiosoite
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön asema
huoltoasema-
rakennus
huoltohalli
tai -halleja
jossa
huoltokuiluja
yht.
________
  kpl,yht.
________
  kpl, jossa
öljynerottimia
 yht. 
_________
kpl
Puhelin  Matkapuhelin Telefax Sähköposti
Henkilötunnus/Y-tunnus
ÖLJYSUOJARAHASTOKOHDE
pesuhalleja,
joissa huoltokuiluja
yht.
________
 kpl, jossa
öljynerottimia
yht.
________
 kpl,
ulkona olevia
huolto- tai
pesupaikkoja,
 yht.
_________
 kpl,
joissa
öljynerottimia yht.
_________
 kpl
_________
 kpl
Rakennuksen omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Haltijan yhteystiedot ja puhelinnumero
jakeluasema on toiminut päivittäistavarakaupan yhteydessä
asuinkäyttö, asuntojen lukumäärä 
_________
 kpl virkistyskäyttö (puisto tai vastaava)
teollisuuskäyttö, kuvaus toiminnasta
huolto- tms. korjaamo, kuvaus toiminnasta
muu elinkeinotoiminta, kuvaus toiminnasta
muu, mikä?
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Kaavoitustilanne Kiinteistö ei sijaitsekaavoitetulla alueella
Kaavamerkintä
3.2 Aikaisempi käyttö Jakeluasematoiminnan aloittamisvuosi                                       Jakeluasematoiminnan lopettamisvuosi
Jakeluasematoiminnanharjoittajat (koko toiminnan ajalta) ja toiminnan ajankohta
Viimeisin toiminnanharjoittaja, yhteystiedot ja puhelinnumero
Muut aikaisemmat toiminnat kiinteistöllä
3.3 Tuleva käyttö
Kohteen tuleva käyttötarkoitus ja aikataulu
4. KOHTEEN YMPÄRISTÖ
Kohde
sijaitsee taajamassa
tärkeäksi
luokitellulla
pohjavesialueella
vesistön läheisyydessä,
etäisyys
vesistöön __________m
asutuksen läheisyydessä,
etäisyys
asutukseen__________m
jakeluaseman läheisyydessä,
etäisyys
jakeluasemaan __________m
Naapurustossa sijaitsevat rakennukset ja toiminnot, luettelo
5. KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT
Veden-
hankintatapa
liitetty kunnalliseen
tai vastaavaan
vesijohtoon.
Kiinteistön
vesijodon
materiaali:
betoni teräs oma kaivo
muu,
mikä
Kiinteistön
talousvesikaivo porakaivo rengaskaivo muu, mikä
Kiinteistön
kasteluvesi-
tms. kaivo
porakaivo,
käyttö
rengaskaivo,
käyttö
muu,
mikä
Naapurustossa käytössä olevia kaivoja,            etäisyydet
__________
 m, käyttötarkoitukset
Jätevesien
johtamistapa
liitetty
kunnalliseen
jäteviemäriin
saostuskaivo/
imeytys maastoon umpikaivo
Viemäri-
materiaali muovi betoni tiili
Rakennuksen
salaojavedet
johdetaan kunnan
viemäröintiin
imeytetään
maaperään ei salaojitusta
Pihan
sadevedet
johdetaan kunnan
viemäröintiin
imeytetään
maaperään
johtuvat maastoon
ilman viemäröintiä
Pihan pintamateriaalikuvaus:
muovi
Luettelo kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista Rakennusvuosi Onko rakennuk-
sessa kellari?
Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat ei rakennuksia
ei tiedossa muutoksia nykyiseen käyttötarkoitukseeen
Tiedossa oleva kaavamuutos
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 Bensiini
 Diesel
 Kevyt polttoöljy:
 A) Rakennuksen
 lämmitys
 B) Myynti
 Petroli
 Pesuliuotin
 Muu, mikä
 Tuotteesta ei tietoa
 Asennusvuosi
 Tarkastusvuosi
6. JAKELUASEMAN TEKNISET TIEDOT
Säiliötiedot (rasti ruutuun tai täytä tiedot)
myös vanhat säilöt
Säiliö 1 Säiliö 2 Säiliö 3 Säiliö 4 Säiliö 5 Säiliö 6 Säiliö 7 Säiliö 8 Säiliö 9 Säiliö 10
Säiliömateriaali
1 = teräs   2 = lasikuitu
Säiliötilavuus
Maan alla
Maan päällä
Täyttö säiliöalueella
Täyttö säiliöalueen
ulkopuolella
Tyhjennetty
Puhdistettu / tarkastettu
Poistettu
Suoja-allas
Painolaatta
Polttoaineen
jakelumittarit 
__________
  kpl,
Mittarikatos                 poistettu                     paikallaan
joista vielä
paikalla 
   __________
 kpl
Jakelumittarien
perustukset 
   __________
 kpl,
joista vielä
paikalla 
__________
 kpl
  Öljynerottimet betonirengaskaivo,
__________
kpl
valettu
betoni, 
__________
kpl,
lasikuitu,    
__________
kpl purettu
_________
kpl
 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3 
__________
m3
käytössä
_________
kpl
purettu
_________
kpl käytössä
_________
kpl purettu
_________
kpl käytössä
_________
kpl
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Kaupparekisteriote (hakijana elinkeinotoiminnan harjoittaja)
 Karttapiirros, esim. peruskartta 1:20 000
Asemapiirros, esim. 1:500, johon tiedossa olevien toimintojen
(säiliöt, jakelumittarit, öljynerottimet jne) sijainnit
Rakennusten pohjapiirrokset
Selvitys rajanaapureista
7. TIEDOT ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA
Alueen pilaantuneisuutta
ei ole tutkittu
Alueen pilaantuneisuus
on tutkittu Tutkimusraportti on liitettävä hakemukseen.
Tuotteiden käsittelystä aiheutuneet
öljyvahingot (ajankohta) ja suoritetut
toimenpiteet
Säiliö- tai putkistovuodot
(ajankohta) ja suoritetut
toimenpiteet
Aikaisemmin suoritetut
maaperän kunnostustoimet
alueella ja lähiympäristössä
Onko lähiympäristössä todettu
ympäristöhaittoja, kuvaus
8. ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoittanut hakija on tutustunut kunnostushankkeen yleisiin sopimusehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Hakija vakuuttaa hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi.
Allekirjoitukset
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Paikka Päivämäärä
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus Hakijan allekirjoitus
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Nimen selvennys ja asema Nimen selvennys ja asema
LIITTEET
Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta
Kiinteistörekisteriote
Lainhuuto- ja rasitustodistus
Säiliön ja lämmitysöljysäiliön tarkastuspöytäkirjat
Muut liitteet (esim. teknisiä piirroksia):
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1 § Allekirjoittaneet hakijat esittävät, että Öljyalan Palvelu-
keskus Oy (jäljempänä ÖPK) selvittää vanhojen jakelu-
asemakiinteistöjen maaperän kunnostusohjelman1  puit-
teissa edellä olevassa lomakkeessa yksilöidyn kiinteis-
tön maaperän saastuneisuuden ja mahdollisen
kunnostustarpeen ja ryhtyy tarvittaessa kunnostamaan
kiinteistön maaperää, koska kiinteistöllä on aikaisem-
min harjoitettu nestemäisten polttoaineiden
vähittäisjakelutoimintaa, joka tai johon välittömästi liit-
tynyt toiminta (kuten ajoneuvojen huolto tms.) on aihe-
uttanut todennäköisesti maaperän likaantumista.
2 § Allekirjoittaneet sitoutuvat siihen, että ÖPK tulee
kunnostushankkeen aikana toimimaan kiinteistön omis-
tajan ja muun haltijan puolesta kiinteistön maaperän ja
pohjaveden kunnon selvittämisessä, kunnostus-
hankkeen kiireellisyysjärjestykseen asettamisessa suh-
teessa muihin kunnostettaviin kiinteistöihin kuin myös
kunnostamisen toteutusajankohdan määräämisessä
sekä hallinto- ja lupa-asioiden hoitamisessa toimi-
valtaisen viranomaisen kanssa.
ÖPK:lla on tämän sopimuksen perusteella ilman erillis-
tä valtuutusta oikeus edustaa kiinteistön omistajaa, hal-
tijaa ja muuta allekirjoittanutta suostumuksen antajaa
kuten huoltoasematoiminnan harjoittajaa saastuneen
maaperän kunnostamishankkeen hoitamisen edellyttä-
mässä laajuudessa. Tarpeen vaatiessa allekirjoittaneet
sitoutuvat antamaan muun tämän sopimuksen täyttä-
miseen vaadittavan yksilöidyn valtuutuksen.
Allekirjoittaneet sitoutuvat niin ikään edistämään
kunnostushankkeen toteuttamista kiinteistöllä.
3 § ÖPK noudattaa kunnostushankkeen toteuttamisessa
kaikilta osin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä
sekä siihen perustuvia viranomaismääräyksiä.
4 § Tämä hakemus ei luo hakijalle oikeutta saada kiinteis-
tön maaperä kunnostettavaksi ohjelman puitteissa.
Hakijalla on oikeus peruuttaa hakemus ennen kuin kiin-
teistö on tullut hyväksytyksi kunnostusohjelmaan.
Kunnostusohjelman johtoryhmä päättää kiinteistön hy-
väksymisestä kunnostusohjelmaan. Tämä sopimus tu-
lee voimaan ja hakijaa ja muuta suostumuksen antajaa
sitovaksi em. johtoryhmän päätöksellä, josta ilmoitetaan
hakijalle kirjallisesti.
5 § Kiinteistön kunnostamisella ohjelman puitteissa tarkoite-
taan vain kiinteistön öljyllä likaantuneen maaperän ja
pohjaveden puhdistamista sekä mahdollisesti siinä yh-
KUNNOSTUSHANKKEEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
(Kunnostusohjelman johtoryhmän 27.2.1997 hyväksymät)
teydessä edellytettäviä maanalaisiin varastointi-
rakenteisiin kuten säiliöihin, tuoteputkistoihin,
öljynerotuskaivoihin ja öljyisten vesien viemäreihin koh-
distuvia toimenpiteitä. Nämä laitteet siirtyvät korvauk-
setta ÖPK:n omistukseen kunnostuksen alettua, ellei
muusta sovita. ÖPK huolehtii tällöin niiden hävittämi-
sestä parhaaksi katsomallaan asianmukaisella tavalla.
Kiinteistöön kuuluviin rakennuksiin, niiden perustuksiin
ja huoltosyvennyksiin sekä muihin maanpäällisiin raken-
teisiin mahdollisesti kohdistuvat toimenpiteet eivät kuulu
ohjelman yhteisrahoituksen piiriin. Tällaiset rakenteet on
poistettava kiinteistöltä hakijan kustannuksella hyvissä
ajoin ennen maaperän kunnostamisen aloittamista, mi-
käli maaperän kunnostaminen ohjelman puitteissa sitä
edellyttää.
6 § Kiinteistön kunnostaminen raukeaa tämän ohjelman
puitteissa, mikäli kiinteistön omistaja tai muu kunnostus-
ohjelman ehdot hyväksynyt allekirjoittanut
suostumuksen antaja olennaisesti rikkoo tämän sopi-
muksen ehtoja.
Kunnostamisen rauetessa edellisessä kappaleessa mai-
nituista syistä kiinteistön omistaja tai em. tavalla tätä
sopimusta rikkonut sopijapuoli on velvollinen korvaa-
maan ÖPK:lle sen vaatimuksesta kaikki kiinteistön tut-
kimisesta ja kunnostamisesta aiheutuneet kustannuk-
set ÖPK:n laskujen mukaisesti korkolain mukaisine
viivästyskorkoineen laskettuna laskujen eräpäivästä nii-
den maksupäivään ja kohtuullisine hallintokuluineen (8
% sanotuista kustannuksista, kuitenkin vähintään
viisituhattaneljäkymmentäviisi 5 045 euroa) vähennet-
tynä kiinteistön omistajan suorittamilla maksuilla.
7 § Kun kiinteistön maaperän kunnostaminen rahoitetaan
öljy-suojarahaston varoista (suljettu jakeluasema, joka
ei ole öljy-yhtiön eikä yhteistoimintaosapuolen hallin-
nassa ja joka täyttää muut öljysuojarahastolaissa tai sen
nojalla säädetyt vaatimukset), on kiinteistön omistaja
velvollinen korvaamaan öljysuojarahastolle, mikäli öljy-
suojarahasto niin vaatii, kaikki kiinteistön kunnostami-
sesta aiheutuneet kulut ÖPK:n laskujen mukaisesti
korkolain mukaisine viivästyskorkoineen laskettuna las-
kujen eräpäivästä niiden maksupäivään ja kohtuullisine
hallintokuluineen (8% sanotuista kuluista, kuitenkin vä-
hintään viisituhattaneljäkymmentäviisi 5 045 euroa), jos
tämän sopimuksen mukaisesti kunnostettavaksi hyväk-
sytty kiinteistö myydään öljysuojarahastosta annetun
asetuksen 6 b §:n 2 momentissa (505/97) säädetyn ajan
(10 v kunnostuksen suorittamisesta) kuluessa, taikka
kiinteistöllä ryhdytään harjoittamaan sopijapuolen tai
kolmannen toimesta nestemäisten polttoaineiden
jakelutoimintaa (jakeluasematoimintaa) ennen kuin kym-
menen (10) vuotta on kulunut siitä kun kiinteistön kun-
nostaminen on hyväksytysti saatettu loppuun tämän so-
pimuksen mukaisesti (Öljysuojarahaston rahoituksella
kunnostetun kiinteistön luovutusrajoitus).
8 § Allekirjoittanut kiinteistön omistaja on velvollinen ilmoit-
tamaan ÖPK:lle ennen edellä 7 §:ssä tarkoitetun määrä-
ajan loppuun kulumista, mikäli kiinteistö myydään tai
vuokrataan taikka kiinteistöllä aiotaan aloittaa uudelleen
jakeluasematoimintaa.
1 Ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton, Öljyalan
Keskusliiton, oy Esso ab:n, Neste Markkinointi Oy:n
sekä oy Shell ab:n 19.11.1996 allekirjoittama sopimus
valtakunnallisesta toimenpideohjelmasta nestemäisten
polttoaineiden vähittäisjakelutoiminnassa käytettyjen ja
toiminnan yhteydessä öljyllä likaantuneiden alueiden
kunnostamisesta (Kunnostussopimus).
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9 § Allekirjoittaneet hyväksyvät, että kunnostusohjelman joh-
toryhmä voi muuttaa kunnostushankkeiden toteuttami-
sen kiireellisyysjärjestystä alueellisen ympäristö-
keskuksen perustellusta esityksestä.
10 § Kiinteistön saastunut maaperä kunnostetaan
ympäristönsuojelulain edellyttämälle tasolle, joka riip-
puu kunkin kiinteistön sijaintipaikan olosuhteista sekä
ohjelmaan hakemishetkellä selvillä olevasta kiinteistön
tulevasta käyttötarkoituksesta eli kohteen riskiarviosta.
Kunnostushankkeen hyväksyy alueellinen ympäristö-
keskus tai muu kulloinkin asiassa toimivaltainen viran-
omainen.
Kunnostuksen tultua suoritetuksi ÖPK suorittaa kiinteis-
tön lopputarkastuksen pätevän arviointikonsultin rapor-
tin perusteella ja esittää työn hyväksyttäväksi kunnostus-
ohjelman johtoryhmälle, minkä jälkeen kunnostushanke
esitetään alueellisen ympäristökeskuksen hyväksyttä-
väksi.
Alueellisen ympäristökeskuksen hyväksyttyä
kunnostuksen lopputuloksen kiinteistö luovutetaan
omistajan käyttöön edellä mainituin rajoituksin.
Mikäli alueellinen ympäristökeskus on
hyväksymispäätöksessään asettanut kiinteistölle jälki-
tarkkailuvelvoitteen, ÖPK vastaa jälkitarkkailun järjes-
tämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista yhden (1)
vuoden em. velvoitteen asettamisesta, minkä jälkeen
mahdollisesti tarvittavasta jälkitarkkailusta ja sen kus-
tannuksista vastaa kiinteistön omistaja.
11 § ÖPK sitoutuu suorittamaan kaikki tämän sopimuksen
mukaiset tehtävät ammattitaitoisesti, perusteellisesti ja
huolellisesti.
ÖPK ei vastaa hakijalle aiheutuneesta vahingosta, ellei
vahinkoa ole aiheutettu tämän sopimuksen vastaisella
toiminnalla tai vahingon muutoin näytetä aiheutuneen
palvelukeskuksen törkeästä huolimattomuudesta tai
tahallisuudesta. Palvelukeskus ei myöskään missään
tapauksessa vastaa hakijalle aiheutuneista puhtaista
varallisuusvahingoista kuten ansionmenetyksistä tai kiin-
teistön käyttömahdollisuuksien rajoittamisen aiheutta-
masta haitasta.
Mikäli kunnostushankkeen aikana käy selville, että maa-
perän saastuminen on aiheutunut muun sopijapuolen
kuin ÖPK:n tahallisesta tai törkeän huolimattomasta me-
nettelystä, ko. sopijapuolen tulee korvata ÖPK:lle kaik-
ki kiinteistön tutkimisesta ja kunnostamisesta aiheutu-
neet kustannukset niin kuin edellä 6 §:ssä on määrätty.
Kiinteistön kunnostaminen ohjelman puitteissa ei va-
pauta kiinteistön omistajaa, haltijaa tai
toiminnanharjoittajaa sille lakien tai sopimusten mukaan
kuuluvasta vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muista
velvoitteista.
12 § Sopijapuolet sitoutuvat käsittelemään tämän sopimuk-
sen yhteydessä haltuunsa saamiaan kunnostus-
hankkeen eri osapuolten elinkeino- tmv. toimintaan liit-
tyviä tietoja luottamuksellisina ja käyttämään niitä vain
tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämi-
seen. Em. salassapitovelvoite on voimassa viisi (5) vuotta
sen jälkeen kun alueellinen ympäristökeskus on hyväk-
synyt kunnostuksen lopputuloksen.
13 § Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan
Helsingin käräjäoikeudessa.
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HAKEMUS ÖLJYSUOJARAHASTON 
HALLITUKSELLE ÖLJYN PILAAMAN 
MAA-ALUEEN TAI POHJAVEDEN 
KUNNOSTAMISEN KORVAAMISESTA 
(Elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskus täyttää)
Diaarimerkintä
(Ympäristöministeriö täyttää)
Diaarimerkintä
              
1. HAKIJA
Hakijan nimi
Henkilötunnus / y-tunnus
Postiosoite
Yhteyshenkilö
Puhelin Matkapuhelin Sähköposti
Hakijan perustelu rahoitustarpeelle öljysuojarahastosta 
□ Lisäselvitys liitteenä
2. TIEDOT PUHDISTETTAVASTA KIINTEISTÖSTÄ
Kohteen sijaintikunta
Kohteen postiosoite
Kiinteistötiedot
Kiinteistörekisteritunnus Kiinteistön omistaja
Kiinteistön omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Mistä lähtien omistanut kiinteistön
Kiinteistön edellinen omistaja
Rakennuksen omistaja, mistä lähtien omistanut rakennukset
Rakennuksen omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Kiinteistön vuokralainen (haltija)
Vuokralaisen yhteystiedot ja puhelinnumero
Hallinnan peruste (esim. maan- tai huoneenvuokrasopimus) Vuokrasopimuksen alkamis- ja päättymisajankohta
Kiinteistön omistajan ja haltijan suhde kiinteistön pilaantumista aiheuttaneeseen toimintaan
□ Lisäselvitys liitteenä
Liite 2. ESKO-projektin hakemus
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3. KOHTEEN KÄYTTÖ
3.1 Aikaisempi käyttö
Kiinteistöllä harjoitettu maaperää pilannut toiminta (1) Toiminta (2) Muut aikaisemmat toiminnot kiinteistöllä
Pilaavan toiminnan aloitus- ja lopetusajankohdat Pilaavan toiminnan aloitus- ja lopetusajankohdat Toiminnan aloitus- ja lopetusajankohdat
Pilaavan toiminnan harjoittajat Pilaavan toiminnan harjoittajat Toiminnan harjoittajat
3.2 Nykyinen käyttö
Kiinteistöllä nykyisin olevat toiminnot
Kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, luettelo
3.3 Tuleva käyttö
Kohteen kaavamerkintä ja tiedossa oleva kaavamuutos
Kohteen tuleva käyttötarkoitus ja aikataulu
4. SELVITYS KOHTEEN PILAANTUNEISUUDESTA
□ Alueen pilaantuneisuutta 
ei ole tutkittu □
Alueen pilaantuneisuus 
on tutkittu Tutkimusraportti liitetään hakemukseen.
Tapahtuneet öljyvahingot (ajankohta)
Onko lähiympäristössä todettu
ympäristöhaittoja, kuvaus
Onko kiinteistöä rakennettu tai kunnostettu aikaisemmin,
kuvaus (ajankohta ja toimenpiteet)
Muu selvitys puhdistamistarpeesta ja puhdistamisen kiireellisyydestä
5. HAETTAVAN KORVAUKSEN MÄÄRÄ, JOS TIEDOSSA      
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□ Ei tiedossa
Selvitys syntyneistä kustannuksista (tositteet liitteenä)
Konsultin laatima kustannusarvio (liite)
Öljysuojarahaston aiemmin antamat päätökset (pvm ja Dnro)
Kohteen muut kunnostusavustukset tai -korvaukset (myöntämisajankohta ja mistä haettu)
6. ALLEKIRJOITUKSET
Paikka Päivämäärä
Hakijan allekirjoitus Hakijan allekirjoitus
Nimen selvennys ja asema Nimen selvennys ja asema
□ Kiinteistön omistaja suostuu siihen, että tässä hakemuksessa mainitun kiinteistön maaperä kunnostetaan. 
VN asetus öljysuojarahastosta 30.12.2004/1409, 3 § 2) kohta
□ Kiinteistön omistaja sitoutuu palauttamaan öljysuojarahastolle rahaston niin vaatiessa pilaantuneen maa-alueen
puhdistamiskustannuksiin myönnetyn korvauksen korkoineen, jos kiinteistö myydään kymmenen vuoden kuluessa siitä,
kun puhdistaminen on suoritettu. Laki öljysuojarahastosta 30.12.2004/1406, 15 § 3 momentti
Kiinteistön omistajan allekirjoitus Kiinteistön omistajan allekirjoitus
Nimen selvennys ja asema Nimen selvennys ja asema
LIITTEET
□ Kiinteistörekisteriote □ Öljysäiliön tarkastuspöytäkirjat
□ Karttapiirros, esim. peruskartta 1:20 000 □ Suunnitelma puhdistustyön suorittamisesta
□ Asemapiirros, esim. 1:5 000 □ Selvitys puhdistamisen kustannuksista tai kustannusarvio
□ Lainhuutotodistus □ Selvitys puhdistamiseen haetusta tai saadusta muusta julkisesta tuesta
□ Kiinteistön kauppakirja / kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden kauppakirja □ Vakuutusyhtiön päätös
□
Kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys (hakijana yritys tai asunto-
osakeyhtiö) □ Muu selvitys, mikä?
□ Tutkimusraportti tai muu selvitys maaperän pilaantuneisuudesta
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HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE
Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka toimii ympäristöministeriön yhteydessä. Öljy-
suojarahastosta maksetaan korvauksia öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä ympäristön ennallistamises-
ta aiheutuneista kustannuksista. Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä öljysuojamaksua maahantuodus-
ta ja Suomen kautta kuljetetusta öljystä. Laki öljysuojarahastosta 30.12.2004/1406.
Lomakkeen käyttötarkoitus: Lomakkeella voi hakea öljysuojarahastolain 15 § mukaista harkinnanvaraista 
korvausta öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta, puhdistamistarpeen selvittämisestä ja 
puhdistustöiden suunnittelusta. Korvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että pilaantumisen aiheuttajaa 
ei saada selville tai tavoiteta taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä 
pilaantuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta. Hakemuksen sisällöstä 
säädetään tarkemmin Valtioneuvoston asetuksessa öljysuojarahastosta (30.12.2004/1409) 3 §:ssä. 
Lomake on tarkoitettu helpottamaan hakemuksen laatimista. Korvausta voivat hakea kiinteistön omistaja tai 
kiinteistön nykyinen haltija, kunta tai joku muu kiinteistön omistajan tai haltijan valtuuttama taho. Lomake 
liitteineen lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen lausunnonantamista varten. Hakemus 
osoitetaan öljysuojarahastolle.
Lomakkeen täyttäminen: Lomake täytetään huolellisesti mahdollisimman kattavien lähtötietojen 
antamiseksi. Tietoja voidaan täydentää myös vapaamuotoisesti asianomaisiin kohtiin. Jos kaikkia pyydettyjä 
tietoja ei ole käytettävissä, on sekin syytä kirjata hakemukseen. Puutteellisesti täytetyn hakemuksen voi 
täydentää myöhemmin tai hakemukseen voidaan pyytää jälkikäteen täydennystä ja tarvittavia lisäselvityksiä. 
Tarvittaessa lisätietoja voi pyytää öljysuojarahastosta (ympäristöministeriön vaihde, p. 020 610 100*). 
1. HAKIJA
Tähän kohtaan täytetään hakijan nimi, henkilötunnus tai yrityksen y-tunnus ja yhteystiedot. Yhteyshenkilöllä 
tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa hakijan puolesta mahdollisiin hakemusta koskeviin kysymyksiin. Kohdassa 
hakijan tulisi perustella öljysuojarahaston rahoitustarve (esimerkiksi pilaantumisen aiheuttajaa ei tunneta 
tai tätä ei saada vastaamaan puhdistuksen kustannuksista, tms.). Tarvittaessa perustelua voi täydentää 
liitteessä. 
2. TIEDOT PUHDISTETTAVASTA KIINTEISTÖSTÄ
Tässä kohdassa ilmoitetaan pyydetyt tiedot kiinteistöstä, kiinteistön sijainnista, sen omistuksesta, hallinnasta 
sekä kiinteistön ja rakennusten omistajien ja haltijain yhteystiedot. Mikäli kiinteistön kauppa on tehty alle 
viisi vuotta sitten, tulee kiinteistön kauppakirja laittaa hakemuksen liitteeksi. Kohdassa kuvataan lisäksi mikä 
on hakijan ja kiinteistönomistajan suhde maaperän pilaantumista aiheuttaneeseen toimintaan (onko ollut 
esimerkiksi toiminnanharjoittajana, yhtiön osakas, jne.)
3. KOHTEEN KÄYTTÖ
Tässä kohdassa kuvataan kiinteistöllä aiemmin harjoitettu toiminta sillä tarkkuudella kun kysytyt kohdat on 
kohtuudella selvitettävissä. Kohtaa täytettäessä voidaan viitata sekä suulliseen että kirjalliseen tietoon.
4. SELVITYS KOHTEEN PILAANTUNEISUUDESTA
Jos kohteessa tiedetään tapahtuneen öljyvahinko, tulisi tähän kohtaan liittää mahdollisimman seikkaperäinen 
kuvaus siitä, mitä on mahdollisesti vahingon syntymisen aikana tapahtunut. Vaikka itse tapahtuma ei olisi 
tiedossa, tulisi hakemuksessa kuvata mahdollisimman todenmukaisesti miten öljyvahinko ilmenee nyt 
kiinteistöllä. Öljysuojarahasto ei yleensä korvaa maaperätutkimuksia silloin, kun ainoa tieto mahdollisesta 
öljyvahingosta perustuu öljysäiliön sijoittumiseen alueelle ilman muita arvioita pilaantumisesta. Mikäli 
kohteesta on laadittu tutkimusraportti, tulee se liittää hakemukseen.
5. HAETTAVAN KORVAUKSEN MÄÄRÄ
Kohtaan kirjataan selvitys syntyneistä kustannuksista tositteineen, liitetään konsultin laatima kustannusarvio 
hakemukseen ja ilmoitetaan muut pilaantuneen maaperän kunnostukseen haetut tai haetut ja myönnetyt 
korvaukset ja avustukset. Hakemuksessa ilmoitetaan mistä korvauksia on haettu ja milloin samoin kuin 
päätös joka asiassa on tehty liitetään hakemukseen. Jos asia on ollut vakuutuslautakunnassa käsiteltävänä, 
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liitetään myös lautakunnan päätös hakemukseen. Tapauskohtaisesti myös muut viranomaisen antamat 
päätökset, jotka liittyvät kohteen pilaantumisen korvaamiseen tulee liittää hakemukseen. 
6. ALLEKIRJOITUKSET
Hakemusta varten tarvitaan kiinteistön omistajan allekirjoitukset sekä hakijan allekirjoitukset jos tämä 
on eri kuin kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistaja tai, jos omistajia on useampia, omistajat merkitsevät 
sekä suostuvansa maaperän kunnostukseen että sitoutuvat öljysuojarahastolain 15 § 3 momentin 
edellyttämällä tavalla palauttamaan öljysuojarahastolle korvauksen, mikäli kiinteistö myydään kymmenen 
vuoden kuluessa kunnostuksen suorittamisesta. 
7. LIITTEET
Hakemukseen liitetään alueen kartta ja asemapiirros, lainhuutotodistus (saatavana kunnasta tai 
maanmittaustoimistosta), kaupparekisteriote (jos hakijana on elinkeinotoiminnan harjoittaja) sekä 
mahdollisuuksien mukaan muut lomakkeen viimeisellä sivulla mainitut liitteet. Liitteenä toimitetaan 
vakuutusyhtiön päätös mikäli kiinteistö on vahingon varalta vakuutettu ja vakuutusyhtiö on antanut 
korvausasiassa päätöksen tai muu olennainen vakuutusyhtiön kanssa käyty kirjeenvaihto. Mikäli edellä 
mainittuja liitteitä ei ole tai niitä ei ole saatavilla, on siitä hyvä laittaa merkintä hakemukseen.
8. HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Hakemus osoitetaan öljysuojarahaston hallitukselle ja toimitetaan liitteineen asianomaiseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY –keskukseen), joka antaa hakemuksesta lausuntonsa ja toimittaa 
hakemuksen edelleen öljysuojarahastolle. VN asetus öljysuojarahastosta 30.12.2004/1409 (1 § 2 
momentti).
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY –keskusten) yhteystiedot:
Uudenmaan ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 36
00521 Helsinki
Sähköinen asiointi: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 1041
45101 Kouvola
Sähköinen asiointi: kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat
PL 523
20101 Turku
Sähköinen asiointi: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 297
33101 Tampere
Sähköinen asiointi: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi
Hämeen ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 131
13101 Hämeenlinna
Sähköinen asiointi: kirjaamo.hame(at)ely-keskus.fi
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
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PL 250
40101 Jyväskylä
Sähköinen asiointi: kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi
Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 262
65101 Vaasa
Sähköinen asiointi: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat –vastuualue
Kirjaamo
PL 86
90101 Oulu
Sähköinen asiointi: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat
PL 164
50101 Mikkeli
Sähköinen asiointi: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Kirjaamo
PL 69
80101 Joensuu
Sähköinen asiointi: kirjaamo.pohjois-karjala(at)ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY -keskus / ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Kirjaamo
PL 1049
70101 KUOPIO
Sähköinen asiointi: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 115
87101 Kajaani
Sähköinen asiointi: kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö ja luonnonvarat
Kirjaamo
PL 8060
96101 Rovaniemi
Sähköinen asiointi: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi
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Postiosoite Postitoimipaikka
1. HAKIJA
2. HAKEMUKSEN KOHDE
Suljettu nestemäisen 
polttoaineen jakelupaikka 
(jakeluasema tmv.), 
jossa on ollut 
Kiinteistörekisteritunnus Kiinteistön omistaja                                             
Rakennuksen omistaja                                                             
Kiinteistön haltija (esim. vuokralainen)                                
Hakemuksen kohteen kiinteistötiedot
Kiinteistön omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Mistä lähtien omistanut kiinteistön (kk/v)
Hallinnan peruste (esim. maan- tai huoneenvuokrasopimus) Vuokrasopimuksen päättymisajankohta
Entisen polttonesteiden jakelutoimipaikan toimintanimi ja mahdollinen tunnus
Öljyalan Palvelukeskus Oy 
c/o Pöyry Finland Oy
Valtakatu 25
53100 Lappeenranta
Hakemuslomake toimitetaan: 
HAKEMUS ÖLJYPILAANTUNEIDEN 
KOHTEIDEN TUTKIMUSHANKKEESEEN 
Öljysuojarahaston JASKA-hanke, 1. vaihe
Hakijan nimi/toiminimi
Käyntiosoite
Postiosoite                                                       
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön asema
huoltoasema-
rakennus     
huoltohalli/ 
-halleja
jossa 
huoltokuilu ______ kpl,______ kpl,
jossa 
öljynerotin  ______kpl
Puhelin Matkapuhelin Sähköposti
Henkilötunnus/Y-tunnus
pesuhalli, jossa 
huoltokuilu
jossa 
öljynerotin
ulkona oleva huoltopaikka, 
jossa öljynerotin ________ kpl
Rakennuksen omistajan yhteystiedot ja puhelinnumero
Haltijan yhteystiedot ja puhelinnumero
ELY-keskus:
Sijaintikunta Käyntiosoite Postinumero ja -toimipaikka
______ kpl, ______ kpl
ulkona oleva pesupaikka, 
jossa öljynerotin ________ kpl
jäte-
öljysäiliöitä ______ kpl,
jakeluasema on toiminut 
päivittäistavarakaupan yhteydessä
Muu mahdollisesti öljyllä pilaantunut alue, kuvaus öljytuotteen käytöstä
Selvitys käytönaikaisesta kiinteistön hallinnasta
Liite 3. JASKA-hankkeen hakemus 1. vaiheeseen
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3. KUVAUS ÖLJYTUOTTEIDEN KÄSITTELYSTÄ JA VARASTOINNISTA
Säiliötiedot
Bensiini
Diesel
Kevyt polttoöljy:
 A) Rakennuksen lämmitys  
    tai muu käyttö
 B) Myynti
Valopetroli
Pesuliuotin
Muu, mikä 
Ei tietoa tuotteesta
Maan alla
Maan päällä
Täyttö säiliöalueella
Täyttö säiliöalueen ulkopuolella
Tyhjennetty
Puhdistettu / tarkastettu
Poistettu
Suoja-allas
Painolaatta
Säiliömateriaali
Säiliötilavuus
Huomautukset
 Säiliö 1 Säiliö 2 Säiliö 3 Säiliö 4 Säiliö 5 Säiliö 6 Säiliö 7 Säiliö 8
Muut tekniset tiedot 
Polttoaineen 
jakelumittarit      __________  kpl, 
joista vielä 
paikalla    __________ kpl 
Jakelumittarien 
perustukset    __________ kpl, 
joista vielä 
paikalla __________ kpl
Mittarikatos                    ei katosta                   poistettu paikallaan
Öljynerottimet               rengaskaivo ______kpl käytössäpurettu
Öljytuotteiden 
käsittelypisteet  ___________kpl,                   vielä paikalla______kpl 
kuvaus käsittelypisteestä 
valettu betoni  _____kpl käytössäpurettu
lasikuitu _____kpl käytössäpurettu
Jäteöljysäiliöt                rengaskaivo ______kpl käytössäpurettu valettu betoni _____kpl käytössäpurettu
lasikuitu _____kpl käytössäpurettu teräs  _____kpl käytössäpurettu
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5. KOHTEEN KÄYTTÖ
4. KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT
Veden-
hankintatapa
liitetty kunnalliseen 
tai vastaavaan 
vesijohtoon.
Putkisto-
materiaali: betoni teräs oma kaivo
muu, 
mikä
Kiinteistön 
talousvesikaivo porakaivo rengaskaivo muu, mikä
Kiinteistön 
kasteluvesi- 
tms. kaivo
porakaivo, 
käyttö
rengaskaivo, 
käyttö 
muu, 
mikä
Naapurustossa käytössä olevia kaivoja,            etäisyydet__________ m, kaivojen käyttö 
Jätevesien 
johtamistapa
liitetty kunnalliseen 
jäteviemäriin 
saostuskaivo/
imeytys maastoon umpikaivo
Rakennuksen 
salaojavedet 
johdetaan kunnan 
viemäröintiin
imeytetään maa-
perään johdetaan maastoon
Pihan 
sadevedet
johdetaan kunnan 
viemäröintiin
imeytetään maa-
perään johdetaan maastoon
muovi
Viemäri-
materiaali: betoni tiilimuovi
Polttonesteiden käsittelyalueiden pintamateriaalikuvaus
asuinkäyttö, 
asuntojen lukumäärä _______ kpl 
5.1 Nykyinen käyttö
virkistyskäyttö 
(puisto tai vastaava) 
teollisuuskäyttö, 
kuvaus toiminnasta  
huolto- tms. korjaamo, 
kuvaus toiminnasta
muu elinkeinotoiminta, 
kuvaus toiminnasta
muu, 
mikä
ei rakennuksiaKiinteistöllä sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat
Luettelo rakennuksista  rakennusvuosi onko rakennuksessa kellari
Kaavoitustilanne Kiinteistö ei sijaitse 
kaavoitetulla alueella
Kaavamerkintä Kaavan hyväksymisajankohta, jos tiedossa 
5.2 Aikaisempi käyttö
Polttonesteiden käytön, jakelutoiminnan 
tai varastoinnin aloittamisvuosi 
Toiminnan (öljytuotteiden varastoinnin) 
lopettamisvuosi 
Toiminnanharjoittajat (koko toiminnan 
ajalta) ja toiminnan ajankohta
Viimeisin toiminnanharjoittaja, yhteystiedot 
ja puhelinnumero
Muut öljytuotteiden käsittelyyn liittyvät toiminnot 
kiinteistöllä ja niiden käsittelyajankohdat
5.3 Tuleva käyttö
ei tiedossa muutoksia nykyiseen 
käyttötarkoitukseen
Kohteen tuleva käyttötarkoitus 
ja aikataulu
Tiedossa oleva kaavamuutos
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Kaupparekisteriote (hakijana elinkeinotoiminnan harjoittaja) 
Karttapiirros, esim. peruskartta 1:20 000
Asemapiirros, esim. 1:500, johon merkitty tiedossa olevien 
toimintojen (säiliöt, jakelumittarit, öljynerottimet jne.) sijainnit
Selvitys rajanaapureista
Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta
7. TIEDOT ALUEEN PILAANTUNEISUUDESTA (kuvaus ja/tai liite)
Alueen pilaantuneisuutta 
ei ole tutkittu
Alueen pilaantuneisuus 
on tutkittu
Tutkimusraportti on liitettävä hakemukseen.
Tuotteiden käsittelystä aiheutuneet öljyvahingot 
(ajankohta) ja suoritetut toimenpiteet
Säiliö- tai putkistovuodot (ajankohta) ja 
suoritetut toimenpiteet
Aikaisemmin suoritetut maaperän kun-
nostustoimet alueella ja lähiympäristössä
Onko lähiympäristössä todettu ympäristöhaittoja, 
kuvaus
9. ALLEKIRJOITUKSET
Allekirjoittanut hakija vakuuttaa hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi ja sitoutuu mahdollisuuksiensa mukaan myötävaikuttamaan tutkimusten toteuttamisessa. 
Allekirjoitukset
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Paikka Päivämäärä
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Hakijan allekirjoitus Hakijan allekirjoitus
__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
Nimen selvennys ja asema Nimen selvennys ja asema
LIITTEET
Kiinteistörekisteriote
Lainhuuto- ja rasitustodistus
Säiliön ja lämmitysöljysäiliön tarkastuspöytäkirjat
Kiinteistön kauppakirja/vuokrasopimus
Muut liitteet: 
6. KOHTEEN YMPÄRISTÖ
Kohde sijaitsee taajamassa tärkeäksi luokitellulla 
pohjavesialueella
vesistön läheisyydessä, 
etäisyys vesistöön
asutuksen läheisyydessä, 
etäisyys asutukseen
jakeluaseman läheisyydessä,  
etäisyys jakeluasemaan
Naapurustossa sijaitsevat rakennukset ja 
toiminnot, luettelo
Alueen tutkimusraportti 
lähetetään:  
hakijalle
1.
20
13
yhteyshenkilölle
Lomakkeella pyydetyt tiedot on pyrittävä antamaan mahdollisimman täydellisinä. Mikäli jotakin tietoa ei ole saatavilla, se ei kuitenkaan estä kohteen ilmoit-
tamista tutkimushankkeeseen. 
Liitteen puuttuminen ei myöskään ole esteenä hakemuksen lähettämiselle.
8. HANKKEEN TOINEN VAIHE (KUNNOSTAMINEN)
Hakija on tietoinen siitä, että kohteen tutkimusvaiheen jälkeen, tutkimuksen osoittaessa maaperän kunnostustarpeen alueella, hakijalla on mahdollisuus hakea 
kohde kunnostettavaksi öljysuojarahaston rahoituksella. 
Öljysuojarahasto päättää erikseen alueen hyväksymisestä kunnostettavaksi rahaston rahoituksella edellyttäen, että öljysuojarahastolaissa (1406/2004) sää-
detyt korvauksen myöntämisedellytykset täyttyvät. Myönteinen päätös edellyttää hakijan sitoutumista kunnostushankkeen yleisiin sopimusehtoihin, joihin on 
mahdollisuus tutustua ennen sitoumuksen antamista ja asian saattamista öljysuojarahaston käsittelyyn.
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Öljysuojarahaston maaperäkunnostukset: Soili-ohjelma, Eskot ja Jaska-hanke (Kunnat)
Tämän kyselyn tarkoitus on saada tietoa öljysuojarahaston varoin tehdyistä maaperäkunnostuksista. Kysely on osa Hämeen ELY-keskukselle
tehtävästä diplomityöstä. Kyselyn kautta saadaan tietoja maaperäkunnostusohjelmien onnistumisesta siinä mukana olleiden työntekijöiden 
näkökulmasta. Soili-ohjelman haasteita olivat kiinteistönomistajien vähäinen kiinnostus Soili-ohjelmaa kohtaan. Yksi kyselyn tavoitteista on selvittää 
syy tähän.
Seuraavien maaperänkunnostusohjelmien ja muiden PIMA-hankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa oppia edellisistä ohjelmista ja 
kehittää ohjelmia. Muun muassa Jaska-hankkeelle toivotaan parempaa menestystä.
Kyselyn myötä selvitetään parhaat työtavat hankkeiden läpi viemiseen ja pyritään helpottamaan kaikkien hankkeissa olevien osapuolten työtä.
Kyselyyn vastaamiseen menee 15-20 minuuttia ja tarkoituksena on kertoa omat kokemukset ja käsitykset asioista.
Kysely tulee palauttaa viimeistään 26.8.2013 mennessä. Jos kyselyä ei ole palautettu tähän mennessä, palaan asiaan puhelimitse.
Kiitoksia osallistumisestasi!
Yleiset tiedot:
1. Mihin tahoon seuraavista kuulut? *
 ELY-keskus  Kunta  Muu, mikä?
2. Minkä ELY-keskuksen alueeseen kuulun? *
 Lapin

Pohjois-
Pohjanmaan
 Kainuun
 Etelä- Pohjanmaan
Liite 4. Kyselylomake kunnille
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 Pohjois-Savon
 Pohjois-Karjalan
 Keski-Suomen
 Etelä-Savon
 Varsinais-Suomen
 Pirkanmaan
 Hämeen
 Kaakkois-Suomen
 Uudenmaan
 Pohjanmaan
 Satakunnan
3. Toiminta-alueen tuntemus *
 olen kotoisin täältä
 muuttanut tänne aikuisena
 muu, mikä?
4. Toiminta-alueeni on *
 ≤ 15 000 asukasta (pieni)
 15 000...100 000 asukasta (keskikokoinen)
 ≥ 100 000 asukasta (suurehko)
5. Kokemukseni öljysuojarahaston maaperänsuojeluhankkeissa *
En ole koskaan 
kuullutkaan
En ole ollut 
mukana
Olen ollut mukana yhdessä tai muutamassa 
kohteessa
Olen ollut mukana useassa 
kohteessa
Soili-
ohjelma    
Esko    
Jaska-hanke
hanke    
6. Paljonko alueellasi on kohteita, jotka sopisivat öljysuojarahaston korvaamiin maaperänkunnostuksiin? *
 0...5
 6...20
 20...50
7. Kuinka suuri osa näistä kohteista hoidetaan tai on hoidettu Soili-ohjelmassa? *
 0-25 %
 26-50 %
 50-75 %
 75-100 %
Soili-ohjelma:
Soili-ohjelma perustuu Öljyalan Keskusliiton, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja öljy-yhtiöiden (Oy Esso Ab, Neste Markkinointi Oy ja Oy Shell 
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Ab) vuonna 1996 allekirjoittamaan kunnostussopimukseen. Soili-ohjelman tarkoitus on tutkia ja tarvittaessa kunnostaa vanhojen ja käytöstä poistettujen huoltoasemien maaperiä ja pohjavesiä. Soili-ohjelmaan pystyi hakeutumaan vuoteen 2005 asti. Soili-ohjelma tutkii ja kunnostaa kohteita vuoteen 2014 asti, jonka jälkeen ohjelma päättyy.
8. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
Täysinsamaamieltä Samaamieltä
En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Erimieltä Täysineri mieltä
Enosaasanoa
Alueen mahdolliset kohteen oli hyvin kartoitettu ennen Soili-ohjelmaa.      
Soili-ohjelmaan oli riittävästi resursseja.      
Sain henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää.      
Soili-ohjelman hakulomake oli monimutkainen.      
Soili-ohjelma toimi "avaimet käteen" -periaatteella.      
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistönomistajille olivat kohtuuttomakohtuuttomat. (Kiinteistöä ei saa myydä 10 vuoteen eikä kiinteistöllä saa seuraavaan 10 vuoteen olla polttoaineiden jakelua.)
     
Tieto Soili-ohjelmasta ei tavoittanut kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saatiin mukaan Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelma onnistui erittäin hyvin.      
Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa.      
Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni huoltoasemien ja polttoaineiden jakeluasemien maaperä tutkittua ja kunnostettua.      
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.      
9. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Soili-ohjelmaan innokkaammin, jos *
Täysin samaa mieltä Samaamieltä En ole samaa mieltä, enkä eri mieltä Erimieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty polttoaineiden aiheuttamista haitoista ja ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
olisi ollut takuu, että pääsee ohjelmaan.      
ohjelma olisi ollut yksinkertaisempi.      
heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian tiimoilta.      
olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Soili-ohjelmanmyötä kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille olisi järjestetty tiedotustilaisuuksia.      
tietoa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti ja eri kanavia pitkin.      
10. Miten Soili-ohjelmaa on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
Ab) vuonna 1996 allekirjoittamaan kunnostussopimukseen. Soili-ohjelman tarkoitus on tutkia ja tarvittaessa kunnostaa vanhojen ja käytöstä poistettujen 
huoltoasemien maaperiä ja pohjavesiä. Soili-ohjelmaan pystyi hakeutumaan vuoteen 2005 asti. Soili-ohjelma tutkii ja kunnostaa kohteita vuoteen 2014 
asti, jonka jälkeen ohjelma päättyy.
8. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
Täysin
samaa
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa 
mieltä, enkä 
eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin
eri mieltä
En
osaa
sanoa
Alueen mahdolliset kohteen oli hyvin kartoitettu ennen Soili-
ohjelmaa.      
Soili-ohjelmaan oli riittävästi resursseja.      
Sain henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Soili-
ohjelmaan.      
Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää.      
Soili-ohjelman hakulomake oli monimutkainen.      
Soili-ohjelma toimi "avaimet käteen" -periaatteella.      
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistönomistajille olivat kohtuuttoma
kohtuuttomat. (Kiinteistöä ei saa myydä 10 vuoteen eikä 
kiinteistöllä saa seuraavaan 10 vuoteen olla polttoaineiden 
jakelua.)
     
Tieto Soili-ohjelmasta ei tavoittanut kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saatiin mukaan Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelma onnistui erittäin hyvin.      
Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa.      
Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni huoltoasemien ja 
polttoaineiden jakeluasemien maaperä tutkittua ja kunnostettua.      
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.      
9. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Soili-ohjelmaan innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty polttoaineiden aiheuttamista haitoista ja 
ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
olisi ollut takuu, että pääsee ohjelmaan.      
ohjelma olisi ollut yksinkertaisempi.      
heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian tiimoilta.      
olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Soili-ohjelman
myötä kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille olisi järjestetty 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti ja eri kanavia 
pitkin.      
10. Miten Soili-ohjelmaa on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
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 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
 Televisiossa
 Tai jotain muuta
11. Miten seuraavat tehtävät jakautuivat Soili-ohjelmassa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
12. Miten Soili-ohjelma mielestäsi onnistui alueellasi (aikataulullisesti, kohteiden lukumäärän mukaan, 
kiinteistönomistajien aktivoinnissa...)? *


13. Mitkä asiat tai tekijät vaikuttivat mielestäsi tähän toteutumiseen? *


14. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Soili-ohjelmaan?


Eskot:
Esko eli Ei Soili KOhde on öljysuojarahaston korvaama maaperäkunnostuskohde, joka ei sovellu Soili-ohjelmaan. Eskoksi voi hakeutua vieläkin.
15. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
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Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
Eskoihin on riittävästi resursseja.      
Saan henkilökohtaisesti käyttää riittävästi 
resursseja Eskoihin.      
Eskojen tiedottaminen oli riittävää.      
Eskojen hakulomake oli monimutkainen.      
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään 
Eskoksi.      
Tieto Eskoista ei ole tavoittanut 
kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saadaan mukaan Eskoksi.      
Eskot onnistuvat erittäin hyvin.      
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.      
Eskoksi pääsee helposti.      
Eskojen läpi vieminen on monimutkainen 
prosessi.      
16. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Eskoksi innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty haitta-aineiden aiheuttamista 
haitoista ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
olisi ollut suurella todennäköisyydellä päässyt 
Eskoksi.      
Esko-projekti olisi ollut yksinkertaisempi.      
heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian 
tiimoilta.      
olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Eskoina 
kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille olisi järjestetty 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa Eskoista olisi tullut toistuvasti ja eri 
kanavia pitkin.      
17. Miten Eskosta on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
104
 Televisiossa
 Tai jotain muuta
18. Miten seuraavat tehtävät jakautuivat Esko-projekteissa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
19. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Eskoihin? 


Jaska-hanke:
Jaska-hanke on jatkoa Soili-ohjelmalle. Jaska-hanke eroo kuitenkin osittain Soili-ohjelmasta. Jaska-hankkeeseen soveltuu myös muita öljyllä 
pilaantuneita isännättömiä kohteita kuin vain polttonesteiden jakeluasemat. Jaska-hanke jatkuu ainakin vuoteen 2015 asti. Ensimmäiset tutkimukset ja 
kunnostukset ovat jo alkaneet.
20. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
Täysin
samaa
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa 
mieltä, enkä eri 
mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
Jaska-hankkeeseen on riittävästi resursseja.      
Saan henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Jaska-
hankkeeseen.      
Jaska-hankkeen tiedottaminen on ollut riittävää.      
Jaska-hankkeen hakulomake on monimutkainen.      
Kiinteistönomistajat osallistuvat mielellään Jaska-
hankkeeseen.      
Tieto Jaska-hankkeesta ei ole tavoittanut 
kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saadaan mukaan Jaska-hankkeeseen.      
Jaska-hankkeessa saadaan toiminta-alueeni kohteet 
kuntoon.      
Jaska-hanke onnistuu erittäin hyvin.      
Kunnostukset onnistuvat halutulla tavalla.      
Jaska-hanke on lähtenyt hyvin käyntiin.      
Jaska-hanke on selkeämpi ja yksinkertaisempi kuin Soili-
ohjelma.      
Jaska-hankkeen etu on ettei kiinteistönomistajaa koske 
vielä tutkimusvaiheessa 10 vuoden myyntikielto.      
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21. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Jaska-hankkeeseen innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty haitta-aineiden aiheuttamista haitoista
haitoista ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
suurella todennäköisyydellä pääsisi Jaska-
hankkeeseen.      
Jaska-hanke olisi yksinkertaisempi.      
heitä tavattaisiin henkilökohtaisesti asian tiimoilta.      
olisi rohkaisevia esimerkkejä Jaska-hankkeessa
kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille järjestettäisiin 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa Jaska-hankkeesta tulisi toistuvasti ja eri 
kanavia pitkin.      
22. Miten Jaska-hanketta on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
 Televisiossa
 Tai jotain muuta
23. Miten seuraavat tehtävät jakautuvat Jaska-hankkeessa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
24. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Jaska-hankkeeseen?

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
25. Miten kehittäisit öljysuojarahaston maaperäntutkimus- ja kunnostustoimintaa? *


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Öljysuojarahaston maaperäkunnostukset: Soili-ohjelma, Eskot ja Jaska-hanke
Tämän kyselyn tarkoitus on saada tietoa öljysuojarahaston varoin tehdyistä maaperäkunnostuksista. Kysely on osa Hämeen ELY-keskukselle
tehtävästä diplomityöstä. Kyselyn kautta saadaan tietoja maaperäkunnostusohjelmien onnistumisesta siinä mukana olleiden työntekijöiden 
näkökulmasta. Soili-ohjelman haasteita olivat kiinteistönomistajien vähäinen kiinnostus Soili-ohjelmaa kohtaan. Yksi kyselyn tavoitteista on selvittää 
syy tähän.
Seuraavien maaperänkunnostusohjelmien ja muiden PIMA-hankkeiden onnistumisen kannalta on tärkeää ottaa oppia edellisistä ohjelmista ja 
kehittää ohjelmia. Muun muassa Jaska-hankkeelle toivotaan parempaa menestystä.
Kyselyn myötä selvitetään parhaat työtavat hankkeiden läpi viemiseen ja pyritään helpottamaan kaikkien hankkeissa olevien osapuolten työtä.
Kyselyyn vastaamiseen menee 15-20 minuuttia ja tarkoituksena on kertoa omat kokemukset ja käsitykset asioista.
Kysely tulee palauttaa viimeistään 26.8.2013 mennessä. Jos kyselyä ei ole palautettu tähän mennessä, palaan asiaan puhelimitse.
Kiitoksia osallistumisestasi!
Yleiset tiedot:
1. Mihin tahoon seuraavista kuulut? *
 ELY-keskus  Kunta  Muu, mikä?
2. Minkä ELY-keskuksen alueeseen kuulun? *
 Lapin

Pohjois-
Pohjanmaan
 Kainuun
 Etelä- Pohjanmaan
Liite 5. Kyselylomake ELY-keskuksille
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 Pohjois-Savon
 Pohjois-Karjalan
 Keski-Suomen
 Etelä-Savon
 Varsinais-Suomen
 Pirkanmaan
 Hämeen
 Kaakkois-Suomen
 Uudenmaan
 Pohjanmaan
 Satakunnan
3. Toiminta-alueen tuntemus *
 olen kotoisin täältä
 muuttanut tänne aikuisena
 muu, mikä?
4. Toiminta-alueeni on *
 ≤ 15 000 asukasta (pieni)
 15 000...100 000 asukasta (keskikokoinen)
 ≥ 100 000 asukasta (suurehko)
5. Kokemukseni öljysuojarahaston maaperänsuojeluhankkeissa *
En ole koskaan 
kuullutkaan
En ole ollut 
mukana
Olen ollut mukana yhdessä tai muutamassa 
kohteessa
Olen ollut mukana useassa 
kohteessa
Soili-
ohjelma    
Esko    
Jaska-hanke
hanke    
6. Paljonko alueellasi on kohteita, jotka sopisivat öljysuojarahaston korvaamiin maaperänkunnostuksiin? *
 0...500
 501...1000
 1000...
7. Kuinka suuri osa näistä kohteista hoidetaan tai on hoidettu Soili-ohjelmassa? *
 0-25 %
 26-50 %
 50-75 %
 75-100 %
Soili-ohjelma:
Soili-ohjelma perustuu Öljyalan Keskusliiton, ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja öljy-yhtiöiden (Oy Esso Ab, Neste Markkinointi Oy ja Oy Shell 
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Ab) vuonna 1996 allekirjoittamaan kunnostussopimukseen. Soili-ohjelman tarkoitus on tutkia ja tarvittaessa kunnostaa vanhojen ja käytöstä poistettujen 
huoltoasemien maaperiä ja pohjavesiä. Soili-ohjelmaan pystyi hakeutumaan vuoteen 2005 asti. Soili-ohjelma tutkii ja kunnostaa kohteita vuoteen 2014 
asti, jonka jälkeen ohjelma päättyy.
8. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
Täysin
samaa
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa 
mieltä, enkä 
eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin
eri mieltä
En
osaa
sanoa
Alueen mahdolliset kohteen oli hyvin kartoitettu ennen Soili-
ohjelmaa.      
Soili-ohjelmaan oli riittävästi resursseja.      
Sain henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Soili-
ohjelmaan.      
Soili-ohjelman tiedottaminen oli riittävää.      
Soili-ohjelman hakulomake oli monimutkainen.      
Soili-ohjelma toimi "avaimet käteen" -periaatteella.      
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelman vaatimukset kiinteistönomistajille olivat kohtuuttoma
kohtuuttomat. (Kiinteistöä ei saa myydä 10 vuoteen eikä 
kiinteistöllä saa seuraavaan 10 vuoteen olla polttoaineiden 
jakelua.)
     
Tieto Soili-ohjelmasta ei tavoittanut kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saatiin mukaan Soili-ohjelmaan.      
Soili-ohjelma onnistui erittäin hyvin.      
Soili-ohjelma kesti liian vähän aikaa.      
Soili-ohjelmassa saadaan toiminta-alueeni huoltoasemien ja 
polttoaineiden jakeluasemien maaperä tutkittua ja kunnostettua.      
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.      
9. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Soili-ohjelmaan innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty polttoaineiden aiheuttamista haitoista ja 
ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
olisi ollut takuu, että pääsee ohjelmaan.      
ohjelma olisi ollut yksinkertaisempi.      
heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian tiimoilta.      
olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Soili-ohjelman
myötä kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille olisi järjestetty 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa ohjelmasta olisi tullut toistuvasti ja eri kanavia 
pitkin.      
10. Miten Soili-ohjelmaa on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
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 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
 Televisiossa
 Tai jotain muuta
11. Miten seuraavat tehtävät jakautuivat Soili-ohjelmassa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
12. Miten Soili-ohjelma mielestäsi onnistui alueellasi (aikataulullisesti, kohteiden lukumäärän mukaan, 
kiinteistönomistajien aktivoinnissa...)? *


13. Mitkä asiat tai tekijät vaikuttivat mielestäsi tähän toteutumiseen? *


14. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Soili-ohjelmaan?


Eskot:
Esko eli Ei Soili KOhde on öljysuojarahaston korvaama maaperäkunnostuskohde, joka ei sovellu Soili-ohjelmaan. Eskoksi voi hakeutua vieläkin.
15. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
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Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
Eskoihin on riittävästi resursseja.      
Saan henkilökohtaisesti käyttää riittävästi 
resursseja Eskoihin.      
Eskojen tiedottaminen oli riittävää.      
Eskojen hakulomake oli monimutkainen.      
Kiinteistönomistajat osallistuivat mielellään 
Eskoksi.      
Tieto Eskoista ei ole tavoittanut 
kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saadaan mukaan Eskoksi.      
Eskot onnistuvat erittäin hyvin.      
Kunnostukset onnistuivat halutulla tavalla.      
Eskoksi pääsee helposti.      
Eskojen läpi vieminen on monimutkainen 
prosessi.      
16. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Eskoksi innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi ollut esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty haitta-aineiden aiheuttamista 
haitoista ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
olisi ollut suurella todennäköisyydellä päässyt 
Eskoksi.      
Esko-projekti olisi ollut yksinkertaisempi.      
heitä olisi tavattu henkilökohtaisesti asian 
tiimoilta.      
olisi ollut rohkaisevia esimerkkejä Eskoina 
kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille olisi järjestetty 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa Eskoista olisi tullut toistuvasti ja eri 
kanavia pitkin.      
17. Miten Eskosta on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
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 Televisiossa
 Tai jotain muuta
18. Miten seuraavat tehtävät jakautuivat Esko-projekteissa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
19. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Eskoihin? 


Jaska-hanke:
Jaska-hanke on jatkoa Soili-ohjelmalle. Jaska-hanke eroo kuitenkin osittain Soili-ohjelmasta. Jaska-hankkeeseen soveltuu myös muita öljyllä 
pilaantuneita isännättömiä kohteita kuin vain polttonesteiden jakeluasemat. Jaska-hanke jatkuu ainakin vuoteen 2015 asti. Ensimmäiset tutkimukset ja 
kunnostukset ovat jo alkaneet.
20. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä? *
Täysin
samaa
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa 
mieltä, enkä eri 
mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
Jaska-hankkeeseen on riittävästi resursseja.      
Saan henkilökohtaisesti käyttää riittävästi resursseja Jaska-
hankkeeseen.      
Jaska-hankkeen tiedottaminen on ollut riittävää.      
Jaska-hankkeen hakulomake on monimutkainen.      
Kiinteistönomistajat osallistuvat mielellään Jaska-
hankkeeseen.      
Tieto Jaska-hankkeesta ei ole tavoittanut 
kiinteistönomistajia.      
Kiinteistönomistajat saadaan mukaan Jaska-hankkeeseen.      
Jaska-hankkeessa saadaan toiminta-alueeni kohteet 
kuntoon.      
Jaska-hanke onnistuu erittäin hyvin.      
Kunnostukset onnistuvat halutulla tavalla.      
Jaska-hanke on lähtenyt hyvin käyntiin.      
Jaska-hanke on selkeämpi ja yksinkertaisempi kuin Soili-
ohjelma.      
Jaska-hankkeen etu on ettei kiinteistönomistajaa koske 
vielä tutkimusvaiheessa 10 vuoden myyntikielto.      
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21. Kiinteistönomistajat olisi mahdollista saada Jaska-hankkeeseen innokkaammin, jos *
Täysin samaa 
mieltä
Samaa
mieltä
En ole samaa mieltä, 
enkä eri mieltä
Eri
mieltä
Täysin eri 
mieltä
En osaa 
sanoa
olisi esitäytetyt hakulomakkeet.      
rajoituksia ei olisi ollut niin paljon      
olisi ollut enemmän tietoa ohjelmasta.      
olisi tiedetty haitta-aineiden aiheuttamista haitoista
haitoista ja vaaroista.      
kunnostus olisi tapahtunut nopeammin.      
suurella todennäköisyydellä pääsisi Jaska-
hankkeeseen.      
Jaska-hanke olisi yksinkertaisempi.      
heitä tavattaisiin henkilökohtaisesti asian tiimoilta.      
olisi rohkaisevia esimerkkejä Jaska-hankkeessa
kunnostetuista kohteista.      
kiinteistönomistajille järjestettäisiin 
tiedotustilaisuuksia.      
tietoa Jaska-hankkeesta tulisi toistuvasti ja eri 
kanavia pitkin.      
22. Miten Jaska-hanketta on tiedotettu alueellasi? *
 Lehti-ilmoitus paikallislehdessä
 Lehti-ilmoitus alueellisessa lehdessä
 Ilmoitus virallisella ilmoitustaululla
 Yhteydenotto kirjeellä
 Henkilökohtainen tapaaminen
 Yhteydenotto puhelimitse
 Yhteydenotto sähköpostilla
 Tietoisku paikallisessa tilaisuudessa
 Tiedotustilaisuudet
 Radiossa
 Televisiossa
 Tai jotain muuta
23. Miten seuraavat tehtävät jakautuvat Jaska-hankkeessa? *
Öljypalvelu keskuksen projekti organisaatio Kunta ELY-keskus En osaa sanoa
vastasi tiedotuksesta    
kartoitti kohteet    
aktivoi kohteet mukaan    
tarvittaessa avusti kiinteistönomistajia    
esitäytti hakulomakkeet    
soitti kiinteistönomistajat läpi    
kävi tapaamassa kiinteistönomistajia    
24. Mitä kehitysehdotuksia sinulla on Jaska-hankkeeseen?

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25. Miten kehittäisit öljysuojarahaston maaperäntutkimus- ja kunnostustoimintaa? *


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